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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR
COMPENSACION AL CONTRATO 0-31-2016

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS,
PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB. INFORMATICA, MEJORAS A COCINA
COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA
ELECTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE
NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE COLON".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su
condicion de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL
ESTADO, por una parte y la otra ROGER E. MONTEZUMA VIGIL, varén, panamefio,
mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 4-182-498, en su calidad de
representante legal de la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., debidamente
inscrita en el Folio No.712876 (S), de la Seccién de Micropeliculas (Mercantil) del Registro
Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la
presente Adenda No.2 por Extension de Tiempo y Orden de Cambio N° 1 por
Compensacién al Contrato No. 0-31-2016, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera literales c y d:
TERCERA: Obligaciones del Contratista. EIl CONTRATISTA se obliga a:

i

c. ElI CONTRATISTA hace entrega de la fianza de cumplimiento No.04-16-
0940362-0, por el monto de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 48/100 (B/.2,190,399.48),
emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.,
que equivale al setenta (70%). Esta fianza se mantendra y puede constituirse en
dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de compaiiias de
seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos
locales. Esta fianza se mantendra en vigor durante la vigencia del Contrato mas un
periodo de tres (3) afos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparaciéon de todos los desperfectos o dafios que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicién de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo sefalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible, se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el
texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica,
incluido en el Pliego de Cargos.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso 05 a la fianza No.04-16-
0940362-0, emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A. con vigencia hasta el trece (13) de septiembre de 2021.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, del Contrato No. 0-31-2016,
total y debidamente terminada dentro del término de mil quinientos diecisiete y siete
(1,517) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiera lugar, los
cuales se desarrollaran de la siguiente manera:
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PROYECTO ENTREGA DE
DISENOS Y
PLANO DE
ANTEPROYECTO

“DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE
AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR,
DIRECCION, LAB. INFORMATICA, 150 DIAS
MEJORAS A COCINA COMEDOR, CALENDARIO
CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE
CANCHA, SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL
SISTEMA ELECTRICO PARA EL
C.E.B.G NUEVO SAN JUAN,
DISTRITO DE COLON, PROVINCIA
DE COLON"

ESTUDIOS,

DESARROLLO,

REVISION,
APROBACION

DE

PLANOS DE
CONSTRUCCION

180 DIiAS

CALENDARIO

A

CONSTRUCCION Y PLAZO DE
ENTREGA DEL ENTREGA TOTAL
PROYECTO
1, 187 DIAS 1, 517 DIAS
CALENDARIO CALENDARIO

SEGUNDA: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA convienen la compensacion del presente contrato en la siguiente

Orden de Cambio:

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ORDEN DE CAMBIO N° 1
(POR COMPENSACION)

PROYECTO:

CONTRATO:
CONTRATISTA:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

MONTO DEL CONTRATO:

DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB.
INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA
PERIMETRAL, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA,
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL
C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN UBICADO: CORREGIMIENTO DE
NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE

COLON

0-31-2016

Calypso Investment Corp.

20 de julio del 2017

31 de diciembre de 2019 (Adenda 1 refrendada con Resuelto
No. 5760 del 08 de noviembre de 2018)

Bl. 3,129,142.11

item ACTIVIDADES A ELIMINAR UNIDAD | CANT. Prec/Unit. TOTAL.

R REPARACIONES GENERALES (PABELLONES EXISTENTES)
Suministro e instalacion de nuevo cielo raso de yeso con

R.2 aislante reflectivo y cubierta de vinilde 2’ x 2’ x 7 mm, en m2 163.15 B/. 65.00 | B/. 10,604.75
todas las areas del pabellén existentes.

R3 Suministro e instalacion de cielo raso de p.v.c. en pasillos m2 246.86 8/. 95.00 | B/, 23,451.70
con la inclinacién de techo (incluye aleros)
Suministro e instalacion de ventanas nuevas de persianas
de policarbonato removibles de 1/4” de espesor x 4" de
ancho en marcos de aluminio anodizado natural + verja de

R.5 tubos tipo francesa en tubo cuadrado de 1" x 1" x 3/32" m2 77.80 B/. 450.00 | B/. 35,010.00
pintadas de blanco, se deberan reparar las mochetas
existentes y ajustar los vanos (demolicién y/o retaqueos
nuevos segun caso) en aulas de clases.

R.6 Remocion de baldosas en aula tedricas m2 163.15 B/. 12.00 | B/. 1,957.80
Suministro e instalacién de baldosa de grano fino de .30 x

R.7 .30 pulido y brillado de color escogido por el inspector en m2 163.15 B/. 80.00 | B/. 13,052.00
aulas y pasillos existentes (picar piso para su colocacién).

R.8 Surnlm‘stra e instalacion de zécalo de grano fino de .10 x i 115.16 B/. 25.00 | B/ 2,879.00
.30 pulido y brillado

R.10 Se deberan cepiIIar,l impem?eab:lizar v.pzntar el techo de s 578.55 B/. 50.00 | B/. 28,927.50
todo el pabelldn existente (incluye cocina comedor)

R.11 Pintura en general. m2 838.50 B/. 5.00 | B/ 4,192.50

] REPARACIONES EN COCINA Y COMEDOR EXISTENTE R — L
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S.2 Bloqueo m2 24.50 B/. 43.56 B/. 1,067.22
S.3 Repello m2 49.00 B/. 12.00 B/. 588.00
Suministro e instalacién de cerdmica de .20 x .30 altura de
S.8 cielo raso en area de cocina y en drea de comedor @ 1.80 m2 143.20 B/. 35.00 | B/. 5,012.00
metros de alto.
Suministro e instalacion de nuevo cielo raso de yeso con
5.10 aislante reflectivo y cubierta de vinil de 2’ x 2 x 7 mm en m2 93.20 B/. 75.00 | B/. 6,990.00
area de comedor y cocina.
Suministro e instalacion de ventanas nuevas de persianas
de policarbonato removibles de 1/4” de espesor x 4" de
ancho en marcos de aluminio anodizado natural + verja de
S.12 tubos tipo francesa en tubo cuadrado de 1" x 1" x 3/32" m2 15.40 B/. 450.00 | B/. 6,930.00
pintadas de blanco, se deberdn reparar las mochetas
existentes y ajustar los vanos (demolicién y/o retagueos
NUevos segun caso) en aulas de clases.
Suministro e instalacién de baldosa de grano fino de .30 x
5.13 .30 pulido y brillado de color escogido por el inspector en m2 93.20 B/. 80.00 | B/. 7,456.00
aulas y pasillos existentes (picar piso para su colocacion).
aci = :
s.14 Suministro e instalacién de sobres de hormigén revestido " 4.25 B/, 45.00 | B/, 191.25
de granito
5.15 Suministro e instalacion muebles de cocina ml 7.00 B/. 650.00 | B/. 4,550.00
S.16 Suministro e instalacion muebles de deposito ml 4.90 B/. 650.00 | B/. 3,185.00
$.17 :::;mnstro e instalacion de puertas nuevas seglin sea el UNIDAD 4.00 B/. 200.00 | B/. 800.00
.18 Lijado, cepillado, pintura (minio y esmalte) a nicho de Global 1.00 B/. 1,000.00 | B/, 1,000.00
tanque de gas
T TRABAJO DE ELECTRICIDAD, SISTEMAS ESPECIALES Y
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
T.6 Trabajos en Pabellén Existente de Aulas Global 1.00 B/. 12,800.00 | B/. 12,800.00
T.7 Trabajo de Remodelacidn de Cocina Comedor Global 1.00 B/. 3,400.00 | B/. 3,400.00
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR B/. 174,044.72
I.T.B.M.S. 12,183.13
TOTAL 186,227.85
item ACTIVIDADES A DISMINUIR UNIDAD | CANT. Prec/Unit. TOTAL.
N CERCA PERIMETRAL
N.1 Zapata Corrido m3 10.21| B/. 375.14 | B/. 3,830.18
N.2 Excavacién m3 25.55| B/. 13.07 | B/. 333.94
N.3 Relleno m3 1496 | B/. 13.94 | B/. 208.54
N.4 Acero Refuerzo kg 865.57 | B/. 253 | B/ 2,189.89
N.5 Acero Refuerzo Kg 458.21| B/. 253 | B/ 1,159.27
N.7 Tubo Circular de 2" x @ Cal. 14 m 237.27| B/. 24.13 | B/. 5,725.33
N.8 l::)agl? de Alambre Ciclén Cal. 11 de 1.80 m x 30.5 m (6'x m 226.94| B/, 2039 | B/ 4,627.31
Q. FACILIDADES
Q1 Calle de acceso
Q11 Cortes y compactacion de Calle m2 1401.65| B/. 17.43 | B/. 24,430.76
Q1.2 Carpeta Asféltica m2 1401.65| B/. 43.56 | B/. 61,055.87
Q.1.3 Sefializacion horizontal y vertical m2 1401.65| B/. 139 | B/. 1,948.29
R REPARACIONES GENERALES (PABELLONES EXISTENTE)
Desmontar, lijar, pintar (anticorrosivo y esmalte acabado
R.9 final), montar, puertas de aulas existente (Se debera Unidad 4,00| B/. 90.00 | B/. 360.00
reparar y ajustar vanos, por colocacidn de baldosas).
u TRABAJOS DE PLOMERIA
U Conexién de a}gua pc:table (incluye: excavacion, material Global 0.20| B/. 10,300.00 | 8/, 2,060.00
selecto, tuberia, cubierta, griferia)
Conexién de aguas residuales (incluye; excavacion, material
u.2 selecto, tuberia, cubierta, registros de limpieza, cdmaras de | Glabal 0.20| B/. 10,500.00 | B/. 2,100.00
inspeccién)
' OTROS
V.1 Limpieza General (al incio, durante y al final Global 0.20| B/ 8,540.20 | B/. 1,708.04
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR B/. Neee———— | 111,737.42
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.T.B.M.S. 7,821.62
TOTAL 119,559.04
item ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | CANT. |  Prec/Unit. |  TOTAL.
A PRELIMINARES
1 FIANZAS Y POLIZAS Global 1.00| B/. 3,809.85 | B/. 3,809.89
2 Disefio Global 100/ gy. 3,800.00 | B/. 3,800.00
3 Estudios de Suelos Global 1.00| s/ 1,976.00 | B/. 1,976.00
a t';‘r‘:::fgen?:zlzziigf::‘ﬁaw a/rwplnten deniveles, Global e 1,140.00 | B/. 1,140.00
5 Control de calidad, pruebas, otros Global 1.00| gy, 2,280.00 | B/. 2,280.00
&6 Relleno y nivelacion m3 265.00 | B/. 31.78 B/. 8,421.70
7 Planos como construidos Global 1.00| B/. 760.00 | B/. 760.00
B DEMOLICION
1 Demolicion de 3 aulas de clases, cocina y comedor Global 1.00| B/. 10,208.70 | B/. 10,208.70
C CONSTRUCCION
1 Fundaciones m3 7.92| B/ 1,644.90 | B/. 13,027.61
2 Vigas Sismicas m3 10.47 | B/. 1,287.74 | B/. 13,482.64
3 Columnas m3 10.92 | B/. 1,066.53 | B/. 11,646.51
4 Blogueo Rellenos m2 29.81| B/. 70.70 | B/. 2,107.57
5 Piso m2 358.2 | B/. 62.36 | B/. 22,337.35
6 Bloqueo y repello m2 363.1| B/. 119.60 | B/. 43,426.76
7 Techo y estructura de techo m2 457.9| B/. 8447 | B/ 38,678.81
8 Puertas Global 1| B/. 5,092.00 | B/. 5,092.00
9 Ventanas Global 1| B/. 25,323.20 | B/. 25,323.20
10 Revestimiento de piso m2 339.84 | B/. 86.68 | B/. 29,457.33
11 Azulejos m2 16.95| B/. 28.77 | B/. 487.65
12 Pintura m2 779.81| B/. 10.94 | B/. 8,531.12
13 Cielo Raso m2 247.3| B/ 21.60 | B/. 5,341.68
14 Mobiliario Global 1.00| B/. 2,092.36 | B/. 2,092.36
15 Plomerias Global 1.00 | B/. 9,800.35 | B/. 9,800.35
16 Contra incendio Global 1.00| B/ 2,722.32 | B/. 2,722.32
17 Electricidad Global 1.00| B/. 17,384.74 | B/. 17,384.74
18 Limpieza Global 1.00| B/ 2,450.09 | B/. 2,450.09
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS B/. 285,786.38
L.T.B.M.S. B/. 20,005.05
TOTAL B/. 305,791.43
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR Y DISMINUIR: B/. 305,786.89
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS: B/. 305,791.43
TOTAL DE CREDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA : B/. 4.54

Nota: Se formalizaria Adenda de tiempo y Orden de Cambio por compensacién por el saldo de
trescientos cinco mil setecientos noventa y un balboas con 43/100 (B/.305,791.43), y una renuncia
de cuatro balboas 54/100 (B/. 4.54), por parte del contratista.

TERCERA: Modificar la Clausula Cuarta: obligaciones del ESTADO y pagos.

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de DOS
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
BALBOAS CON 88/100 (B/.2,924,431.88), mas el aporte del 7% del Impuesto de

Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que
) [7[CONTRALGS
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asciende a la suma de DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ BALBOAS CON
23/100 (B/.204,710.23), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33
del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la clausula primera, del
presente Contrato. En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005,
El ESTADO retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El
monto total de este contrato asciende a la suma de TRES MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS BALBOAS CON 11/100 (B/.3,129,142.11),
con cargo a la cuenta FECE No. 200800700146, conforme al siguiente detalle:

Centro
Escolar Actividad Monto B/. Total BI.

B/.2,924,431.88 Monto Monto pagado | SALDO

DISENO, DESARROLLO reservado | alafecha ACTUAL

DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE
AULAS TEORICAS, PRE-
ESCOLAR, DIRECCION,
LAB. INFORMATICA,
MEJORAS A COCINA
COMEDOR, CERCA
PERIMETRAL, TECHADO
C.E.B.G. DE CANCHA, SISTEMA DE
Nuevo San | TRATAMIENTO DE
Juan AGUAS SERVIDAS, B/.3,129,142.11 | B/. 542,763.11 | B/.2.586,379.00
REORDENAMIENTO DEL
SISTEMA ELECTRICO
PARA EL C.E.B.G NUEVO
SAN JUAN. UBICADO:
CORREGIMIENTO DE
NUEVO  SAN  JUAN,
DISTRITO DE COLON,
PROVINCIA DE COLON

ElI ESTADO se comprometera a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios,
conforme a lo estipulado en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006, toda vez que el mismo se extendera hasta el 2020.

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el
calendario de inspeccién y presentacion de cuentas que se le suministrara a EL
CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder.

El ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto
de trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL
CONTRATISTA y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

CUARTA: Modificar la Clausula VIGESIMA CUARTA Péliza de Seguros que quedara asi:

VIGESIMA CUARTA: Péliza de Seguros: EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Responsabilidad Civil No. 06-01-0940904-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A la cual cubre el 10% del valor del contrato y sera para
cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o terceros en el curso de la
ejecucion del presente CONTRATO.

El Contratista presenta el endoso No. 9 de extension de vigencia de la poéliza N° 06-01-
940904-0, expedido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA,
S.A. que cubre la extension de tiempo autorizada hasta el trece (13) de septiembre de 2021.

QUINTA: Las partes acuerdan que el resto del Contrato 0-31-2016 se mantiene en los
mismos términos y condiciones en que fue pactado originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtn lo exige el Articulo 967
del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cédigo Fiscal
y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.
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SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo
74 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de
1984, por el cual se adopta la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, alos __Once (| ) dias del mes de __ /M&2z20 de dos mil veintiuno
(2021).

POR EL ESTAD POR EL CONTRATISTA,
)’r) SR 3
G i lonWon % I T T TRE TS,
" L \S
MARUJA @ DE VILLALOBOS " °| . | ROGER E. MONTEZUMA VIGIL
Ministra,de Educacién \ &7 /=] Calypso Investment, CORP.

REFRENDO |

GERARDO SOLIS i
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PA

02 JUN 2011
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