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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 3
POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-29-2017

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO
IGLESIA, LLANO SAN MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y
GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO
COMARCA NGABE BUGLE”.
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Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS,
mujer, panamefia, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su
condicién de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por
una parte, y por la otra, ROGER ELIESER MONTEZUMA, var6n, panamefio, mayor de edad,
con cédula No.4-182-498, en su calidad de representante legal de la empresa CALYPSO
INVESTMENT, CORP, Sociedad An6nima, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a
la Ley de la Republica de Panamd en Folio 712876; en lo sucesivo se denominari EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.3 de Extension de Tiempo al
Contrato No. 0-29-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL. ESTADO y EL. CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula TERCERA del CONTRATO 0-29-2017. que quedara asi:

“TERCERA: Vigencia del contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos
de construccion y la obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION. A los MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (1,438) DIAS CALENDARIO,
contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se
desarrollardn de la siguiente manera”

PROYECTO “DISENO, DESARROLLO DE | Entrega de | Desarrollo, Revision, Construccion y | Plazo de

PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | Disefio ¥ | Aprobacidn de Planas| Entrega del | Entrega
TIPO  RANCHO, REMODELACIONES Y | Planos en | de Construccion Prayecto Total
CONSTRUCCION ~ DE ~ LAS  NUEVAS | Anteprovecto

ESTRUCTURAS DE LOS CENTROS | 30 Dias 212 Dias calendario 1,196 Dias 1,438 Dias
DUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN | calendario calendario calendario

MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y
(GASPARILLO, CORREGIMIENTIO DE CERRO
BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA
NGABE BUBLE".

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula CUARTA Literal f del CONTRATO 0-29-2017, que quedar4 asi:

“CUARTA...
a s

“f. Entrega de la OBRA descrita en la clausula Primera que antecede, total y debidamente
terminada, dentro del término de (1,438) MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DIAS
CALENDARIO, tal como se describe en la clausula Tercera, contados a partir del dia habil
siguiente a la fecha de su notificacion de la Orden de Proceder, salvo a extensiones a que hubiere
lugar.”

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula SEXTA Punto No.1 y 2 del CONTRATO 0-29-2017, que quedara asi:

1. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de pago anticipado No.04-08- 0944760-0, por
el monto de UN MILLON CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
BALBOAS CON 05/100 (B/.1,104,842.05), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. que equivale a un cien por ciento 100%. Del valor del
pago anticipado.

Se aporté endoso No.03 a la Fianza de pago anticipado No.04-08-0944760-0, emitido por
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 4
de diciembre de 2021.

7T Gontraloria General de la Republica
g. Direccién de Fiscall . i6n General

pop»0-T-3

ATENCIO % <
\:I?'f‘n de Riscalizacion - o

{




2. EL CONTRATISTA, hace entrega como garantia del cumplimiento del presente CONTRATO,
de la Fianza de cumplimiento No.04-16-0944758-0, por el monto de CINCO MILLONES
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ BALBOAS CON 23/100
(B/.5,524,210.23), emitida por ~ NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., que equivale a un 50%, Esta Fianza se mantendrd en vigor durante
la vigencia del contrato mds un periodo de ires (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada a fin de garantizar el cumplimiento de todos los desperfectos o daros que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefalado,
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelarda la fianza.

Se aporté endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944758-0 emitido por
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 4
de diciembre de 2021.

CUARTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula VIGESIMA SEXTA, que quedara asi:

VIGESIMA SEXTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Responsabilidad Civil No.06-01-959335-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS Y
CENTROAMERICA, S.A., la cual cubre el 10% del valor del contrato y serd para cubrir los darios

o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente
CONTRATO.

El Contratista aporta el original de la péliza de responsabilidad civil No.06-01-959335-0 con con
su endoso No. 1 con vigencia, hasta el 3 de marzo de 2022 y nota aclaratoria de 3 de marzo de 2021
en la cual establece que estdn cambiando el nimero de péliza reemplazando el anterior para el
presente contrato.

QUINTA: Las partes acuerdan que el resto del Contrato 0-29-2017 se mantiene en los mismos
términos y condiciones en que fue pactado originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6
del 2 de febrero de 20035, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Codigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA': Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74
del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984,
por el cual se adopta la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, Ye firma hoy en la ciudad de Panama,

alos_ 14 xece (1% ) dias del mes de o\ vl de 2021.
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