LA

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.3 S
10156174
5OR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-26-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE

AGUA,

DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL

CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN. LOS
DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO. REPUBLICA DE
PANAMA."

Entre quienes suscriben, a saber. MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de

Ministra

de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte,

y por la otra, MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, varon, panameno, mayor de edad, con
cédula de identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y representacion de A & A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., Sociedad Anonima debidamente inscrita a Folio 691080 de
la Seccién Mercantil del Registro Piiblico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.3 al Contrato No 0-26-2017, adjudicado
mediante resuelto No.1662 del 17 de abril de 2017, basado en la Licitacion por Mejor Valor
No.2016-0-07-0-01-LV-027842, de conformidad con los siguientes términos y condiciones.

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera del Contrato No.0-26-2017, que quedara asi

“TERCERO: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los redisenos,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION a los MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES (1,543) DIAS CALENDARIO,
contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales
se desarrollaran de la siguiente manera.

(mssrio, SESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, |
D DELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
| CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE |

AGUA,

DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL
TORO DE LA REPUBLICA DE FANAMA_. UBICADO EN: LOS DISTRI TOS DE ALMIRANTE,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO REPUBLICA DE PANAMA

DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO

PLAZO DE | ENTREGA DE DISE 0S Y | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y
ENTREGA PLANOS EN | REVISION, APROBACION | ENTREGA DEL
TOTAL ANTEPROYECTO DE PLANOS DE | PROYECTO \
| CONTRUCCION
7543 | EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS | 1,393
| DIAS DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE| DIAS CALENDARIO |

|GALENDAH!D PROCEDER, EL CONTRATISTA DEBERA

| E—

PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE
30 120 |
DIAS CALENDARIO l DIAS CALENDARIC __ | |

SEGUNDA: Modificar el literal f de la Cuarta del Contrato No.0-26-2017, el cual quedara de |~?
|a siguiente manera:

"CUARTO: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
a.

b
C...
s 88
e
f.

A Entregar la OBRA descrita en la cléusula Primera, que antecede, fotal y

debidamente terminada dentro del término de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES (1,543) DIAS CALENDARIO contados & partir del dia habil siguiente @ la
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fecha de notificacién de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere
lugar.
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TERCERA: Modificar la Clausula Sexta del Contrato No.0-26-2017, que quedara asi:
“SEXTO: FIANZAS:

1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No.070-001-
000016667-000000, emitida por CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., a favor
del Ministerio de Educacion y de la Contraloria General de la Reptiblica, por la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE BALBOAS CON
94/100 (B/.257,807.94), que representa el cien por ciento (100%) del valor total
anlicipado.

2. Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del
presente Contrato hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No.070-001-000016666-
000000, por el valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
TREINTA Y NUEVE BALBOAS CON 70/100 (B/.1,289,039.70), emitida por CIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., lo cual representa un cincuenta por ciento
(50%) del valor total del Contrato. Esta fianza se mantendré en vigor por tres (3) afios
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pués de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de
todlas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, |a reparacion de
.1 AMotlos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente
v, +y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y
\) “cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no
<) habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza.
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L CONTRATISTA aporta el Endoso No.4 a la Fianza de Pago anticipado No.070-001-
016667-000000 y Endoso No.4 a la Fianza de Cumplimiento No.070-001-
016666-000000 respectivamente, ambas emitidas por CIA INTERNACIONAL DE
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~——— ""SEGUROS, S.A,, el cual cubre los MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES (1,543)

DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos. Orden de
Proceder, refrendo o cumplida la condicién a la cual se sujeta el contrato.”

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta del Contrato No.0-26-2017, que quedara asi:

“VIGESIMO SEXTO: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Responsabilidad Civil No.040-001-000008325-000000 emitida por CIA INTERNACIONAL DE
SEGUROS, S.A., para cubnr los danos y peruicios causados por ella a EL ESTADO y/o
terceros en el curso de ejecucion de la obra. La misma se mantendré vigente durante todo el
periodo del Contrato,

EL CONTRATISTA aporta Endoso No.040-001-000008325-000011 a la Pdliza de
Responsabilidad Civil No.040-001-000008325-000000 emitida por CIA INTERNACIONAL DE
SEGUROS, S.A,, el cual cubre los MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES (1,543) DIAS
CALENDARIO DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos:
Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
No.0-26-2017, mantiene los mismos derechos, términes y condiciones que fueron pactados
originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 867
del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de |a Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cadigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la
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Conformes las partes, con

Panama,alos |

O

Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984,
emitida por la Contraloria General de la Republica.
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cuntemdn de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de

(27) dias del mes de

dosmil \i@laAig. .

POR EL ESTADO,
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