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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto [G05H Panamé, | A clg Qbril ) 2094

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 3 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO O-
29-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA CALYPSO INVESTMENT, CORP., EN EL ACTO
PUBLICO LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027394 PARA EL
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLI'CI(')N DE ESTRUCTURAS
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN
MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE
CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE.”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-29-2017, con la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para
que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN
MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO
BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE",

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para que
iniciara trabajos a partir del dia hébil siguiente a la notificacion de la orden de proceder, por un periodo
de ejecucion de seiscientos cincuenta dias (650) calendario;

Que mediante Adenda 1, se modifica la clausula Quinta del Contrato No.0-29-2017, referente a las
obligaciones del Estado y pagos;

Que mediante Adenda No.2, se realizé una extension de tiempo al Contrato No.O-29-2017 de trescientos
ochenta y ocho (388) dias calendario adicionales;

Que a través de la nota No.2018-BESIKO II-112, con fecha del 13 de agosto de 2020, la empresa
CALYPSO INVESTMENT, CORP., solicito se le concediera una extension de tiempo por 427 dias
calendario (Foja 4918 a 4919);

Que en el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direcciéon Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extension de Tiempo
del Contrato No.0-29-2017 de 29 de enero de 2020 (foja 5138 a 5142), se establecio, entre otras cosas lo
siguiente:
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2, LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante la nota No. 2018-BESIKO II-112, con fecha del 13 de agosto de 2020, la empresa
CALYPSO INVESTMENT CORP., solicité prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato
0-29-2017, basandose en las siguientes razones:

Sirva la misiva para solicitar, muy respetuosamente una extension de tiempo de 427 dias
calendarios a partir de 31 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021; basado en
los siguientes sustentos:

1. La adenda por extension de tiempo hasta el 30 de octubre del 2020, se encuentra en la
institucion, por lo tanto, el tiempo de tramite de refrendo de la misma se verd afectada.

2. La cuarentena establecida por Decreto Ejecutivo No.78 del Gobierno Nacional continia

afectando nuestras actividades, situacion considerada de fuerza mayor, que nos ha impactado: ~ " RIA G 4

directamente en la paralizacién total, programacion de suministro de materiales por cierre = |

de empresas y proveedores, cronograma, presupuesto y mano de obra con conrrfilt:;r’?' 1
suspendido, entre otros. (Ver nota 104 del 23 de marzo de 2020). _,_k._



3. La reduccion del personal de obra que el proyecto mantendrd en la ejecucién de obra,
basado en la resolucion n° 401 del 11 de mayo de 2020, en donde se adoptan los lineamientos
para el retorno a la normalidad de las empresas post-covidl9.

4. El tiempo solicitado se ha estimado al reinicio de las actividades para el 01 de
septiembre del presente afio y requerimos contar con la vigencia del contrato.

5. El reinicio de las actividades serd en los meses de invierno lo cual dificultard el acceso a
los proyectos; por las constantes lluvias; que ocasionan la crecida de los rios y quebradas, el
cual nos impide la entrada para abastecer los equipos y el acarreo de materiales a los
diferentes proyectos

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Luego del andilisis y las verificaciones pertinentes de la solicitud por la Empresa Contratista,
mediante Nota No. 2018-BESIKO II-112, tenemos a bien indicarles que el MINISTERIO DE
EDUCACION viabiliza Justificacion de prorroga por CUATROSCIENTOS (400) DIAS
calendario, basdndose en lo siguiente:

ATRASOS EN TRAMITES POR PARTE DE MEDUCA EN EL REFRENDO DE LA ADENDA
POR EXTENSION DE TIEMPO N°2

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga NOVENTA (90) DIAS adicionales; ya que en
efecto corroboramos que la adenda por extension de tiempo N° 2 no se encuentra refrendada
a la fecha de generado este informe. Adicional, al no contar con dicho refrendo, la empresa
Contratista se ha visto afectada en términos de financiamiento con las entidades bancarias;
por ende, no se les permite tramitar y facturar Avances de Obra para Gestién de Cobros.

PANDEMIA COVID-19

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO SESENTA Y SEIS (166) DIAS
adicionales, para la ejecucién del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la
Organizacién Mundial de La Salud (OMS) declaré la enfermedad coronavirus (Covid-19)
como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad
de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracién que,
a nivel de la Republica de Panamd, dio lugar a la emisién de la Resolucion de Gabinete N°
11de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional
y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020, que establece disposiciones
sobre las medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas
como caso sospechoso o positivo por COVID-19" y Decreto ejecutivo N° 505 de 23 de marzo
de 2020 que establece modificaciones al articulo I del Decreto ejecutivo N° 490 del 17 de
marzo de 2020, que establece el toque de queda en la Repiblica de Panamd y dicta otras
disposiciones”, ocasiond la irregularidad de personal administrativo en la Institucion. Se
estima que por ser este un evento de caso fortuito que afecta a toda la economia del pais se
calcula que por actividades atrasadas producto de la pandemia.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los proyectos actualmente
en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo
de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) dias calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el termino
de treinta (30) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020, se prérroga por el termino 2
de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo FM." 5
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Que mediante Decreto Ejecutivo N ° 709 de 10 de junio de 2020, se prorroga por el termino
de quince (15) dias calendarios la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 86 7 de 10 de julio de 2020, se prorroga por el termino
de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prérroga por el termino
de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-4, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara aregir a partir de su promulgacion.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020, decreta
levantar a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo
de 2020, y sus prérrogas, incluyendo la reactivacion, operacién y movilizacién de las
empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO 4 LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCA CION, otorga CIEN (100) DIAS adicionales, para la ejecucion
del contrato: esto basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se
adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-
19 en Panamd; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“ ¢ DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2.00 MTS ENT. RE PERSONAS EN
SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera que se
pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (2mis enire personas).
« Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima de personas
para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido
de 2 mts.

o Comedores;

oSalones de reuniones y capacitacion;

o Cafeterias;

o Puestos de Atencion;

0 Bodega.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTR UCCION EN EPOCA LLUVIOSA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS adicionales
para la ejecucion del contrato en mencion; ya que, si bien es cierto en su momenlo, mediante
el Resuelto N° 2275 del 28 de julio de 2020, se le otorgd tiempo al contratista por el tema de
las condiciones climatolégicas, que afectaron la accesibilidad hacia las escuelas, atrasos en
llegadas de materiales, abastecimiento de los equipos, entre otras actividades adicionales. El
atraso presentado en esta solicitud, corresponde al periodo de tiempo del aio 2020, lo cual
afecta considerablemente el ritmo de trabajo para la realizacién de las actividades en campo,
por ello, tomando en consideracion que los centros educativos se encuentran en drea de dificil
acceso y que los meses con mayor intensidad de lluvia son: agosto, septiembre, octubre y
noviembre, se considera viable dicha justificacion. Para constancia, el Ministerio de

Educacion, adjunta y a la vez se emite el Visto Bueno del informe de la Empresa Contratista, - ‘
Calypso Investment Corp, correspondiente a la situacion meteorolégica de la ubicacion en . 7T,
donde se encuentran los centros educativos en mencion. SE%
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Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por
el contratista, el cronograma de obray el expediente administrativo del contrato en mencion;
el Inspector de obray el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion; aprueban prérroga
de CUATROSCIENTOS (400) dias calendario adicionales al plazo de cumplimiento al
contrato en mencion, tomando en consideracion la suspension de las obras de construccion,
debido al Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia Mundial Covid-19. .... " (sic);

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.2 expedida el 15 de septiembre del 2020, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede 400 dias calendario de prérroga a la empresa CALYPSO
INVESTMENT CORP, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el 4 de diciembre de 2021
(Foja 5143);

Que la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP, aport6 lo siguiente:

Endoso No.03 a la Fianza de pago anticipado No.04-08-0944760-0 emitido por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 4 de diciembre de 2021
(foja 5184);

Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No0.04-16-0944758-0 emitido por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. con vigencia hasta el 4 de diciembre de 2021,
(foja 5185);

Péliza de Responsabilidad Civil No.06-01-959335-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 3 de marzo de 2022 (foja 5196 a 5209)
acompaiiado de nota aclaratoria de 3 de marzo de 2021 en la cual establece que estan cambiando el nimero
de poliza reemplazando el anterior para el presente contrato No.0-29-2017 (foja 5193);

Endoso No. 1 de la Péliza de Responsabilidad Civil No.06-01-959335-0 emitido por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 3 de marzo de 2022 (foja
5215);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prérroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de cuatrocientos (400) dias calendario al Contrato No.O-
29-2017, suscrito con la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP., para finalizar los trabajos de
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS IFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTIN, ALTO BONITO, ALTO
CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panama Compra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

)] 13 ABR 2011

ES COPIA AUTENTICA



