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REPUBLICA DE PANAMA MINIST%%E EDUCACION
Resuelto 58 Panama, ’m'%’; fa7;}a}

Por el cual se Autoriza prérroga al Contrato O-27-2014, suscrito con la Empresa PROYECTO Y
CONSTRUCCIONES CANAIMA,S.A, a fin de que continie los trabajos del “PROYECTO DE
EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO 'DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS,
ADECUACION, Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y
CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE
CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL
COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE
PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA™. Licitacién por Mejor Valor No. 2014-0-07-0-08-
LV-017763

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato O-27-2014, con la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
CANAIMA,S.A, para realizar los trabajos de “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS:
DISENO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL
PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS
LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO
POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA”
(foja 905-911 tomo II);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
CANAIMA, S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de trescientos cuarenta (340) dias
calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del trece
(13) de noviembre de 2014, debiendo culminar el dia dieciocho (18) de octubre de 2015, (foja 968 tomo
[1T);

Que a través de la Adenda 1 Resuelto No.971 del 17 de marzo de 2016, se concede prorroga de doscientos
noventa (290) dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A, para que
contintie con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 2 Resuelto No0.4400 del 4 de octubre de 2016, se concede prérroga de
trescientos (300) dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que
continte con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 3 Resuelto No.3076 del 22 de junio de 2017, se concede prorroga de trescientos
(300) dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A, para que contintie con
los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 4 Resuelto No.1077 del 13 de marzo de 2018, se concede prorroga de ciento
cuarenta y dos (142) dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para
que continte con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 5 Resuelto No.5306 de 23 de octubre de 2018 corregido mediante Resuelto
N0.5772 del 9 de noviembre de 2018, se concede prérroga de ciento noventa y siete (197) dias a la
Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que contintie con los trabajos
del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 6 Resuelto No.2007-A del 7 de mayo de 2019, se concede prorroga de
doscientos catorce (214) dias calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
CANAIMA, S.A., para que continuar con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 7 Resuelto No.6823 del 2 de diciembre de 2019, se concede prérroga de ciento
cincuenta y dos (152) dias calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA. .
S.A., para que continuar con los trabajos del presente proyecto; . \ ;
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Que a través de la Adenda 8 Resuelto No.3520 de 29 de octubre de 2020, se concede prérroga de
trescientos seis (306) dias calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA

S.A., para que continuar con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-406 con fecha del 10 de febrerq de
20201 la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., solicit6 que se le concediera
una extension de tiempo hasta 30 de junio de 2021. (Foja 8027);

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, fechada 19 de febrero de 2021 visible
a fojas 8057 a 8062 establece que la extension de tiempo al Contrato No.O-27-2014, obedece entre otras
cosas, a lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

e Qué, el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 2180 de 25 de abril de 2014,
adjudic6 la licitacion por mejor valor N° 2014-0-07-0-08-LV-017763, correspondiente al
proyecto “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO,
APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON
DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS
LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y
MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL
PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y
OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA”, a la
empresa, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., por un monto de dos
millones ochocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y un balboas con 42/100 (B/.
2,861,351.42).

e Qué, el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., formalizaron el contrato N° O-27-
2014, para el “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL
PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO
PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, DISTRITO DE PANAMA?, el cual se firm¢ el 30 de junio de 2014. El mismo fue
firmado, en representacion del Estado panamefio por la Exministra de Educacién, Lucy Molinar
y por parte de la empresa contratista, por el sefior Esteban Tejedor.

e Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCP.139.3.00034-14 de fecha 20 de octubre de 2014,
debidamente notificada el dia 12 de noviembre de 2014, el MINISTERIO DE EDUCACION
entregd la Orden de Proceder a la empresa, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
CANAIMA, S.A., para ejecutar la obra en un periodo de trescientos cuarenta (340) dias
calendario, cuya fecha de inicio fue el 13 de noviembre de 2014 y fecha de finalizacion el 18 de
octubre de 2015

* Que mediante el Resuelto N° 971 de fecha 17 de marzo de 2016, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una prérroga de doscientos noventa (290) dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del contrato N°® 0-27-2014, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para los trabajos de “PROYECTO
DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO, APROBACION DE
PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE
CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y
TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE,
COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO
EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA?, suscribiéndose la adenda
N¢1, la cual se firm¢6 el dia 28 de marzo de 2016. La misma fue firmada en representacion del
Estado panamefio, por la Ex ministra de Educacion, Marcela Paredes de Vasquez y por partede .,

la empresa contratista, por el sefior Esteban Tejedor. \*GIRRIA .‘“‘42.:' :
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Que mediante el Resuelto N° 4400 de fecha 04 de octubre de 2016, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una prorroga de trescientos (300) dias calendario para que se culminen
los trabajos de “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL
PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO
PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, DISTRITO DE PANAMA?”,, suscribiéndose la adenda N°2, con fecha del 04 de
octubre de 2016, debidamente refrendada el dia 13 de diciembre de 2016.

Que mediante el Resuelto N° 3076 de fecha 22 de junio de 2017 el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una prorroga de trescientos (300) dias calendario al contrato 0-27-2014,
suscrito con la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que
continten con los trabajos de “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL
PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO
PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, DISTRITO DE PANAMA?”, suscribiéndose la adenda N°3, con fecha del 25 de
septiembre de 2017, debidamente refrendada el dia 25 de octubre de 2017

Que mediante el Resuelto N° 1077 de fecha 13 de marzo de 2018, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una prérroga de ciento cuarenta y dos (142) dias calendario al contrato
0-27-2014, suscrito con la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA S.A.,
para culminar los trabajos de “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL
PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO
PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, DISTRITO DE PANAMA?”, suscribiéndose la adenda N°4, con fecha del 13 de
marzo de 2018, debidamente refrendada el dia 26 de abril de 2018.

Que mediante el Resuelto N° 5306 de fecha 23 de octubre de 2018, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una prorroga de ciento noventa y siete (197) dias calendario al contrato
0-27-2014, suscrito con la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.,
para culminar los trabajos de “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL
PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO
PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, DISTRITO DE PANAMA?”, suscribiéndose la adenda N°5, con fecha del 22 de
octubre de 2018, debidamente refrendada el dia 19 de diciembre de 2018.

Que mediante el Resuelto N° 5772 de fecha 09 de noviembre de 2018, el MINISTERIO DE
EDUCACION, resuelve lo siguiente: “ARTICULO PRIMERO: CORREGIR la parte
considerativa del Resuelto N°5306 de 23 de octubre de 2018, especificamente el pdrrafo décimo
que establecia lo siguiente:

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.5 expedida el 04 de julio de 2018, el Departamento
de Ejecucion e Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
concede ciento noventa y siete (197) dias calendario de prérroga a la Empresa PROYECTO Y
CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A; extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta,,

el dia veintiocho (28) de febrero de 2018, (foja.4595); ASGERRIA

Quede de la siguiente manera:
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Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.5 expedida el 04 de julio de 2018, el Departamento
de Ejecucion e Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
concede ciento noventa y siete (197) dias calendario de préorroga a la Empresa PROYECTO Y
CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A; extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta
el dia veintiocho (28) de febrero de 2019, (foja.4595);".

* Que mediante el Resuelto N° 2007 A de fecha 07 de mayo de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una prorroga de doscientos catorce (214) dias calendario al contrato O-
27-2014, suscrito con la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.,
para culminar los trabajos de “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISEﬂO,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL
PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO
PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, DISTRITO DE PANAMA?”, suscribiéndose la adenda N°6, con fecha del 07 de
mayo de 2019, debidamente refrendada el dia 04 de julio de 2019.

e Que mediante el Resuelto N° 6823 de fecha 02 de diciembre de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una prérroga de ciento cincuenta y dos (152) dias calendario al contrato
0-27-2014, suscrito con la empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A
para culminar los trabajos “PROYECTOS DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL
PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO
PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, DISTRITO DE PANAMA?”, suscribiéndose la adenda N°7, con fecha del 18 de
diciembre de 2019, debidamente refrendada el dia 28 de febrero de 2020.

¢ Que mediante el Resuelto N° 3520 de fecha 29 de octubre de 2020, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una prorroga de trescientos seis (306) dias calendario al contrato O-27-
2014, suscrito con la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A para
continuar los trabajos del “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL
PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO
PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DEINSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, DISTRITO DE PANAMA?”.

2. LOSOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

* Que Mediante la nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-401 de 27 de octubre
de 2020, laempresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., solicitd
prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato 0-27-2014, denominado
“PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO,
APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1
CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA
LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE
BELLA VISTA”, por ciento veinte (120) dias calendarios, en la cual mencionan lo
siguiente:

Por medio de la presente, sometemos a su consideracion la solicitud de exf.em;tén de:
tiempo, a partir del 1 de enero del 2021 hasta el 30 de abril del 2021 por las siguientes: . .
razones: (WE"( 7
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La empresa reitera su responsabilidad en finalizar la obra cumpliendo con los
compromisos adquiridos. Asi como también concluiremos las instalaciones de los Aires
Acondicionados Split y los Sistemas Especiales Pendientes en el Pabellén Existente #1.

.. (sic)

Posteriormente, debido a que la adenda N°8 por extensién de tiempo atn no ha sido
refrendada por la Contraloria General de la Republica de Panamé, la Empresa Contratista
realizo una ampliacién a la solicitud de tiempo, mediante la nota N° MEDUCA-
CANAIMA-ITSARTES-2014-403 con fecha de 22 de diciembre de 2020, en la cual
indican lo siguiente: '

Por medio de la presente, sometemos a su consideracion una ampliacion de dos meses
(60) dias al tiempo de extension solicitado en la nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES.-
2014-401, tomando en consideracion el tiempo que demoran los tramites administrativos
para el refrendo de la misma. El tiempo final solicitado para este proyecto seria hasta el
30 de junio del 2021.

.. (sic)

Seguidamente, en vista de que la adenda N°8 por extension de tiempo atin no ha sido
refrendada por la Contraloria General de la Republica de Panama, la Empresa Contratista
realizd una ampliacion a la solicitud de tiempo, mediante la nota N° MEDUCA-
CANAIMA-ITSARTES-2014-406 con fecha de 10 de febrero de 2021, en la cual indican
lo siguiente:

Por medio de la presente, sometemos a su consideracion una ampliacion por 6 meses
(184) dias, al tiempo de extension solicitado en la nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES.-
2014-403, tomando en consideracion el tiempo que demoran los trdmites administrativos
para el refrendo de la misma. El tiempo final solicitado para este proyecto seria hasta el
31 de diciembre del 2021.

. (sic).

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticién del
Contratista, mediante las Notas N° MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-401 de 27 de
octubre de 2020, y N° MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-403 de 22 de diciembre de
2020 y nota N° MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-406 con fecha de 10 de febrero de
2021, luego de las evaluaciones correspondientes, el Ministerio de Educacion, viabiliza prorroga
de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacion:

3.1 TRAMITE DE REFRENDO DE LA ADENDA POR EXTENSION DE TIEMPO N°8:
Segin el punto 1 presentado por el Contratista en su solicitud por extension de tiempo,
corroboramos que, de hecho, la prérroga N°8 por extensién de tiempo, se encuentra alin en
recorrido dentro del Ministerio de Educacién, por lo tanto, al no contar con el Contrato vigente,
la Empresa Contratista se le ha dificultado el flujo econémico con las entidades bancarias,
afectando esto la reactivacién de la obra; ya que la misma implica costos de materiales, mano de
obra y las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. De acuerdo a lo antes
mencionado, se le otorgan CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DIAS calendario,
referente a esta justificacion, ya que el contrato en mencién no cuenta con vigencia desde el mes
de marzo de 2020.

3.2 PANDEMIA COVID-19:

En la prérroga N°8 correspondiente al contrato en mencién, el Ministerio de Educacion le otorgd
ciento cinco (105) dias calendario, debido a la pandemia por Covid-19; ya que en dicho momento

no se tenia una fecha establecida para levantar la suspensién temporal de la activi'd,&d-'dcp T
industria de la construccién. Basandonos en el Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecl}&fﬂ;ﬂ-ﬂﬁ é"é‘% I\
septiembre de 2020, el cual levant6 a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensi’éx“l femporal ? 2\ 2\
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de la actividad de la industria de la construccion, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No.
506 de 24 de marzo de 2020 y sus prorrogas, incluyendo la reactivacion, operacion y movilizacion
de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional, tomando en consideracion los
ciento cinco (105) dias calendario otorgados anteriormente y el Decreto Ejecutivo N°1686, con
fecha 28 de diciembre de 2020, por medio del cual se decreta restringir la movilidad de las
personas a partir del 04 de enero de 2021 al 14 de enero de 2021 en las provincias de Panama y
Panama Oeste, el Ministerio de educacion otorga los SESENTA Y UN (61) DIAS calendario
restantes a la totalidad de ciento sesenta y seis (166) dias calendario que les corresponde a las
empresas por la paralizacion de las obras durante el Estado de Emergencia Nacional y DIEZ (10)
DIAS calendario por el Decreto Ejecutivo N°1686. En total se le otorgan SESENTA Y UN (71)
DiAS CALENDARIO.

3.3 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, le otorga CIENTO CINCUENTA (150) DiAS
calendario adicional, para la ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucién N° 405 del
11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad
de las Empresas POST-COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS
EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera que se
pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mis entre personas).

Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mits.
o Comedores,
Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias,
Puestos de Atencion;
Bodega. ...". (sic)

o
o
o
o]

A continuacion, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite:

CANTIDAD DE DIiAS

CALENDARIO
1 TRAMITE DE REFRENDO 144
PRORROGA N°8
2 PANDEMIA COVID-19 71
3 LINEAMIENTOS POST- 150
COVID-19
4 TOTAL 365

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mencién, se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de ejecucién e
inspeccion; aprueban prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias calendario debido a
el atraso significativo por la suspension temporal de las actividades de la industria de la construccién por
la pandemia (COVID-19) y a los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-covid-
19 en Panama, la cual afecto el cronograma de trabajo para el proyecto.(SIC)”

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.9 expedida el 19 de febrero de 2021, el Departamento de
Ejecucion e Inspecciéon de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede
trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario de prérroga a la Empresa PROYECTQI‘Y A
CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obrahagﬁ“‘“ X
31 de diciembre de 2021, (foja 8063); 2%, _-‘ *;’,2




Que la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., aport6 el endoso No. 11 dela
Fianza de Cumplimiento No.04-16-0912242-0 y el endoso No.16 de la Poliza de Seguro de Todo Riesgo
para Contratista No.18-04-912314-0, ambos emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA
Y CENTROAMERICA, S.A., debidamente actualizados (fojas 8097 y 8096):

Que el 27 de abril 2021, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura en MEMORANDO
DINIA.GSP.139.0274-21, solicita se confeccione Adenda 9 por Extension de Tiempo al Contrato O-27-
2014 (foja 8084):

Que el Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas
taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, concesién de prérroga respectivamente
ajustandose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar prérroga de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario al Contrato O-27-
2014, suscrito con la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para continuar
los trabajos del “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO,
APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10)
AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS
Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO
PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA,
DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA”.

SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”, por el
término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su
debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 y 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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