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POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-24-2017
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA QUEBRADA CIANCA, ESCUELA KUERIMA Y
ESCUELA CERRO COROZO DEL CORREGIMIENTO DE HATO PILON, DEL DISTRITO
DE MIRONO, COMARCA NGABE BUGLE, ZONA # 21, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi¢ el Contrato No.0-24-2017, suscrito con el CONSORCIO HATO PILON, para
la Licitacion Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-12-LV-027859, “DISENO, DESARRO'LLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
ESCUELA QUEBRADA CIANCA., ESCUELA KUERIMA Y ESCUELA 'CERRO COROZO pEL
CORREGIMIENTO DE HATO PILON, DEL DISTRITO DE MIRONO. COMARCA NGABE
BUGLE. ZONA # 21, REPUBLICA DE PANAMA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 al CONSORCIO HATO PILON, para que inicie
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650) dias calendario
para la ejecucién de la obra del Contrato No.0-24-2017, contados a partir del dia habil siguiente a su
fecha de notificacién;

Que mediante Adenda 1 se le concedi6 una prérroga por trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario
al plazo de ejecucion del Contrato No.0-24-2017:

Que mediante la Nota con fecha del 9 de julio del 2020, visible a foja 3944 el CONSORCIO HATO
PILON, solicité se le concediera una extension de tiempo del Contrato No.0-24-2017;

Que en Informe de Justificacién Técnica de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura y con la
viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 20 de julio de 2020, visible a fojas 3945 a 3947
establece que la extensién de tiempo al Contrato No.0-24-2017, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:
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. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante NOTA (S/N) de fecha del 9 de julio del 2020, recibida el 10 de julio de 2020,
emitida por la empresa CONSORCIO HATO PILON., solicité prérroga en el plazo de
cumplimiento del Contrato N° 0-24-2017, basandose en las siguientes razones:

“...Solicitud de la ampliacion de plazo después de las medidas tomadas por el Estado de
alarma de COVID-19 en el decreto ejecutivo n°506 del 24 de marzo de 2020.

El plazo que solicitamos seria el resultante de sumar el plazo de paralizacion de actividades
dictada por el decreto, mds un plazo de 3 meses de temporada de lluvia perdidos por no
haber podido subir los materiales en un momento y época crucial para el proyecto
coincidiendo en la época seca.

Por lo anterior citado, solicitamos una prérroga de 7 meses aproximadamente, dependiendo
de la fecha en la que permitan activar los proyectos... "

I1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi6 a verificar y analizar la peticion de

la empresa contratista, CONSORCIO HATO PILON, y aclaramos que el contratista
solicité siete (7) meses adicionales, lo que se traduce a Doscientos Doce (212) dias
calendario; sin embargo, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la justificacion dg&
prorroga a Trescientos Cuatro (304) dias calendario adicionales; tal cual se evidencia
continuacion:
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PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién del
contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS)
declar¢ la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion
de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Reptiblica de Panama.,
dio lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio
de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, orden6 la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los proyectos actualmente
en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo
de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) dias calendario.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el término
de treinta (30) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario la suspensi6n temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por
el MINSA para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra
mantener la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus
metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se
veran afectadas, ante esta situacion.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién del
contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan
los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en
Panamé; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS
EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segin la capacidad del mismo, de manera que
se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre
personas).
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* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad madxima de
personas para cada area cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento
fisico establecido de 2 mits.

Comedores,

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion,

Bodega...".
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Aceptamos lo indicado por el contratista y nos basamos en lo establecido en la ley 22 de 27
de junio de 2006, que regula la contratacién publica, ordenado por la Ley 61 de 2017, en el
siguiente articulo:

... Articulo 81: Concesién de prérroga, los retrasos ue fueran producidos por causas
no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos
dardn derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.
Sin_perjuicio _de lo_establecido, las_prorrogas modificardn, proporcionalmente, los
términos_establecidos y se documentardn como adiciones o _adendas al contrato
originalmente suscrito. También el contratista tendrd derecho a la extension del periodo
de ejecucion, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los

ciento veinte dias calendario de concluido del procedimiento de seleccién del contratista.

Adicional, cabe destacar que la Comarca es una de las zonas con mayor precipitacion a nivel
nacional, lo cual ocasiona dafio en los caminos, y por ende limita el paso de ‘materiales y
personal a los Centros Educativos, afectando la construccién de la obra, por lo que es
aceptable esta solicitud,

Se considera en el analisis del tiempo de las actividades pendientes para que la obra culmine
a satisfaccion, otorgando unos TRESCIENTOS CUATRO (304) DIAS calendario para la
ejecucion de la obra, basandose en lo antes mencionado.

RESUMEN
DIAS
DETALLE CALENDARIO
1. DECRETOS EJECUTVOS POR
PANDMIA COVID 19 135
2. APROBACION DE PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD PARA REINGRESO A 40
LA OBRA
3. TIEMPO EN CRONOGRAMA PARA
ACTIVIDADES PENDIENTES,
AJUSTANDOSE A LINEAMIENTOS "
PARA EL RETORNO A LA
NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19
4. ATRASOS POR VIA DE ACCESO A
AREAS COMARCALES 60
, 304 DIAS
TOTAL DE DIAS OTORGADOS CALENDARIO

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones en la nota presentada por
el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en
mencion; el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e Inspeccio
aprueban prérroga de Doscientos Doce (212) dias calendario de la solicitud y adicional &
considera otorgar Noventa y Dos (92) dias calendario en consideracion a los trimi e




explicados en el detalle antes mencionado de la Viabilidad de la Solicitud de este documento.
Y que este tiempo no es imputable al Contratista.

En Resumen, se aprueban Trescientos Cuatro (304) Dias calendario adicional al plazo de
cumplimiento al contrato en mencién.” (sic):

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.2 del 20 de julio de 2020 visible a foja 3948, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede trescientos cuatro (304) dias calendario de prorroga al
CONSORCIO HATO PILON, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del contrato No.O-24-
2017, hasta el 16 de julio de 2021-

Que el CONSORCIO HATO PILON aport6 Endosos Nro.A-2 a la Fianza de Cumplimiento No. 01-31-
3650 (foja 3969), el Endoso Nro.A-2 a la Fianza de Anticipo No.1-31-5651 (foja 3970), y el Endoso
Nro.A-16 a la Poliza de Responsabilidad Civil No.01-45-2676 (fojas 3978 a 3982), todos emitidos por
BANESCO SEGUROS S.A.. los cuales cubren la extension otorgada y vigente hasta el 16 de julio de

2021;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017. regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto:

RESUELVE:

HATOPILON, para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
PO RANCHO. REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE  LAS NUEVAS
D\ RAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA QUEBRADA CIANCA,
FSCUELA KUERIMA Y ESCUELA CERRO COROZO DEL CORREGIMIENTO DE HATO PILON,
DEL DISTRITO DE MIRONO, COMARCA NGABE BUGLE, ZONA # 21. REPUBLICA DE
PANAMA.”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaC ompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion~._
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