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nEmeL:ca%E rmami MINISTE E EDUCACION
Resuelto | Panama,

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-50-2017
“DISENO Y CONSTRUCCION DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE
TURISMO. COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACION

GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI"

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-50-2017, suscrito con la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., para el DISENO Y CONSTRUCCION DE CUATRO (4)
AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS,
BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZAN
LTBICADC; EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID. PROVINCIA DE
CHIRIQUIT™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo
dentro del término de cuatrocientos cincuenta (450) DIAS CALENDARIO de ejecucion de la obra y con
el plazo de vigencia del contrato de quinientos diez (510} DIAS CALENDARIO, contados a partir del
dia habil siguiente a su fecha de su notificacion;

Que mediante Adenda 1 se le concedié una prorroga por doscientos cuarenta (240) dias calendario al
plazo de ejecucion del Contrato No.0-50-2017;

Que mediante Adenda 2 se le concedio una prorroga por ciento sesenta y dos (162) dias calendario al
plazo de ejecucion del Contrato No,0-30-2017;

Que mediante la Nota Ref: Solicitud de Adenda de prorroga de tiempo, con fecha del 2 de julio de 2020,
visible a foja 1,661 la empresa CONSTRUCCIONES v REMODELACIONES EUROX, S.A., solicito
se le concediera una extension de tiempo del Contrato No0.0-50-2017;

Que en Informe de Justificacion Técnica de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura y con la
viahilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 10 de julio de 2020, visible de fojas 1664 a 1.667,
se establece que la extension de tiempo al Contrato No.0-50-2017, obedece entre otras cosas, a lo
siguiente:

I LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante las NOTA (S/N), con fecha del 29 de junio del 2020, recihida el 01 de julio de 2020
v NOTA (S/N), con fecha del 02 de julio del 2020, recibida el 02 de julio de 2020 emitidas
por la empresa. CONSTR UCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, SA. solicitd
prorroga en el plazo de cumplimiento del Contraio N* (0-50-2017, basdndose en las
siguientes razones:

NOTA (S/Nj. CON FECHA DEL 29 DE JUNIO DEL 2020:

I- Cierre por cuarentena. Desde el 24 de marzo proximo pasado toda la industria de la
construccion se vio forzada a detener los trabajos en los proyecios que se adelantaban. Esta
cuarentena fue efectiva hasta el pasado 1 de junio, cuando se abrio el blogue 2.

2. Fecha de reinicio. A la fecha de la presente no (enemos fecha cierta de reinicio de los
trabajos en los proyectos ya que se depende de la aprobacién por parte del Ministerio de
Trabajo vy Desarrollo Laboral para el reinicio de las labores para luego esperar que el
Ministerio de Salud, autorice el inicio de los trabajos de campo en cada uno de los Proyectos.
Tenemos entendido que la Titular de Educacion solicité la inclusion de este proyecio djs
MINSA y a la fecha no ha habido respuesta. Nuesira estimacion la hacemos en base a [a
premisa que podremos reiniciar labores el proximo 20 de julio.




3- Limite de personal. El tiempo solicitado se ve directamente supeditado al mimero de
empleados que podremos poner a trabajar en las diversas dreas, para cumplir con las
normativas del distanciamiento y otras normas impuestas por la normalizacidn Post Covid-
19"

NOTA (S'N), CON FECHA DEL 02 DE JULIO DEL 2020:

"o Entendemos que las solicitudes para prorroga de contrato deben hacerse antes del
vencimiento de la vigencia de este. Sin embargo, debemos resaltar que, por decreto
presidencial desde el 24 de marzo pasado, nuestras oficinas, asi como toda la industria de
la construccion y todo el pais, permanecimos cerrados por la cuarentena decretada para
enfrentar el COVID-19. Nuestras oficinas se mantuvieron totalmente cerradas hasta | de
Junio pasado, fecha en la cual se autorizé la reapertura del Bloque 2 y desde entonces hemos
procurado conseguir las autorizaciones del MITRADEL v del MINSA para poder operar.
Dicho lo anterior. es la razon por la cual las solicitudes de prorroga para casa proyectos
fueron firmadas en la fecha efectiva del 29 de junio 2020..."

1 VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud se procedid a verificar y analizar la peticidn
de la empresa, CONSTRUCCIONES ¥ REMODELACIONES EUROX. S A., y aclaramos que
el contratista solicité Doscientos Treinta ¥ Siere (237) dias calendarios adicionales: sin
embargo, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la justificacion de prérroga de
Cuatrocientos Cincuenta (450) dias calendarios adicionales: tal cual se evidencia a
continuacion:

PANDEMIA COVID-19:

El. MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del
contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS)
declard la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacidin
de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus; declaracion que. a nivel de la Repiiblica de Panama,
dio lugar a la emision de la Resolucidn de Gabinete N® 11 de 13 de marzo de 2020, par
medio de la cual se declard el Estado de Emergencia Nacional,

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa
coniratista

* Que mediante decreto ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

* Que mediante decreto ejecutiva N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por wn periodo de
treinta (30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante decreto efecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promuigaciin.

* Que mediante decreto ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspensidn temporal de la actividad de la industria de la construccion par un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion

Observacion: Tomando en consideracion que dicho prayecto se encuentra en el listado
inicial de reapertura de obras que fue enviado al, MINISTERIO DE SALUD, y que al
momento de generar este informe no hemos mantenido respuesta de dicha Entidad, vemos
viable otorgarle tiempo adicional al contrato en mencién por el estado de emergencia
nacional que ha afectado direcramente ¢l cronograma planificado por la empresa
contrarisia.

Atendiendo a la nueva normalidad v a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por
el MINSA para evitar mds contagios del COVID -19, es evidente que el prayecto no podrd
maniener la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus
metas y cronograma de trabajo. por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades s
verdan afectadas, ante esta situacion.
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LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucidn del
contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del |l de mayo de 2020, por la cual se
Adoptan los Lineamientos para ¢l Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-
19 en Panama. en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR L0 MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN
SITIOS PUBLICOS Y LABORALES

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera que
se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (2mis entre
personas).

« Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima de personas
para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico
establecido de 2 mis.

oComedores,

oSalones de reuniones y capacitacion:

aCafeterias;

o Puestos de Atencidn,

oBodega... "

Basado en lo anterior. después de las consultas con las partes inferesadas (Comunidad
Educativa, Empresa Conrratista y el Minisierio de Educacion), las evaluaciones y
verificactones de las notas presentadas por el Contratista, el Cronograma de Obra y el
Expediente Adminisirativo del Contrato en mencion, se considera viable la solicitud del
Contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccidn; aprueban prérroga de Doscientos Treinta y Stete (237) dias calendarios de la
solicitud v adicional se considera otorgar Doscientos Trece (213) dias calendarios en
cansideracion a los tramites explicados en los puntos antes mencionados en la parte 11l De
la Viabilidad de la Solicitud de este documento, y que este tiempo no es imputable al
Contratista.

En Resumen. se aprueban Cuatrocientos Cincuenta (430) dias calendario adicional al plazo
de cumplimiento al contrato en mencion.
. (Sie);

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.3 del 26 octubre de 2020, visible a foja 1681, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario de prorroga
la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra del contrato No.0-50-2017, hasta el 22 de agosto de 2021 y de vigencia hasta el 21
de octubre de 2021;

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., aportd el endosos No.06
a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0945845-0 (foja 1.700), los endosos No.6 (foja 1.695), 7 (foja
1,694), 8 (foja 1,565), 9 (foja 1,693) v 10 (foja 1,692), de la Poliza de Seguro de Todo Riesgo para
Contratista No.18-04-946091-0 v los Endosos 8 (foja 1,699), 9 (foja 1,698), 10 (foja 1,564), 11 (foja 1,697)
v 12 (foja 1,696), de la Péliza de Responsabilidad Civil General No.06-01-946089-0, todos emitidos por
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., los cuales cubren la extension
otorgada y vigente hasta el 21 de octubre de 2021;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concemiente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.0-50-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., para el “DISENO Y CONSTRUCCION
DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE
RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE COLEGIO FRAN
MORAZAN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE
PROVINCIA DE CHIRIQUI".
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ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017,

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

:__j)‘? Lsy ¢

MINISTERIO'RE EDUCACGION
SECRETAR ERAL

50 ABR 2021

ES COPIA AUTENTINA




