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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto /cPA5< Panama, /O ok 77aR20 e £2.027

Resuelto mediante se deja sin efecto el Resuelto No. 2583 del 25 de agosto de 2020
y se autoriza prérroga de seiscientos veintidés (622) dias calendario al plazo de
entrega de la obra y la Orden de Cambio N° 1 por Compensacién con una renuncia
a su favor de cuatro balboas con 54/100 (B/.4.54) al contrato 0-31-2016, suscrito
con la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP. para realizar los trabajos de:
‘DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS,
PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB. INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR,
CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL
C.E.B.G NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN,
DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE COLON".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-31-2016, con la empresa CALYPSO INVESTMENT,
CORP., para que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB.
INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO
DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO SAN
JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLON,
PROVINCIA DE COLON" del Acto Publico N° 2016-0-07-0-03-LV-026489.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la empresa CALYPSO INVESTMENT,
CORP., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta
(450) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es
decir a partir del veinte (20) de julio de 2017, debiendo culminar el dia doce (12) de octubre
de 2018;

Que Mediante Adenda 1, Resuelto 5760 de ocho (8) de noviembre de 2018, se le
concedio a la empresa prorroga de cuatrocientos cuarenta y cinco (445) dias calendario,
al contrato 0-31-2016, debiendo culminar el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante Resuelto N° 2583 de 25 de agosto de 2020, se autoriza prorroga de
ciento setenta y dos (172) dias calendario y Orden de Compensacion con una renuncia
a favor del Contratista por la suma de cuatro balboas con 54/100 (B/. 4.54), sin embargo
mediante nota No. 104-2021-DFG, del 7 de enero de 2021, emitida por la Contraloria
General de la Republica, con la cual devuelven el expediente Administrativo y Adenda
2 sin el refrendo solicitado y emiten una serie de recomendaciones, por lo cual la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura proceden a subsanar y reformular el
tramite de la citada adenda. (Foja 5665) .

Que a través de nota O-31-2016-NSJ-160 con fecha de quince ( 15) de noviembre de 2019,
y Nota N° O-31-2016-NSJ-204, con fecha de doce (12) de agosto de 2020, la empresa
CALYPSO INVESTMENT CORP., solicito se le concediera una extensiéon de tiempo
adicionales. (fojas 5890-5889)

Que mediante la Autorizacién de Prérroga No. 2 expedida el primero (01) de febrero
de 2021, el Departamento de Ejecucién e Inspeccién de Obras de la Direccién Nacional
de Ingenieria y Arquitectura, concede seiscientos veintidés (622) dias calendario de
prorroga a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra hasta el trece (13) de septiembre de 2021, (foja 5926);

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad por prérroga de tiempo y
con la viabilidad del Viceministro de Infraestructura, con fecha de 01 de febrero de 202
y Orden de Cambio N° 1 por Compensacion, la Direccion Nacional de Ingenieria
Arquitectura, establece lo siguiente:




“PRORROGA DE SEISCIENTOS VEINTIDOS (622) DIAS CALENDARIO

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-
ESCOLAR, DIRECCION, LAB. INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL,
TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL
SISTEMA ELECTRICO PARA EL C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO
SAN JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE COLON".

CONTRATO N° 0-31-2016

EMPRESA CONTRATISTA: CALYPSO INVESTMENT, CORP.

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prérroga de tiempo N° 2:

* Que, el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante publico la convocatoria del
Acto Publico N° 2016-0-07-0-03-LV-026489, el 27 de julio de 2016 del proyecto denominado
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR,
DIRECCION, LAB. INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL,
TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN.
UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE
COLON".

* Que, el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 4900 de 24 de octubre de
2016, adjudica la licitacion por mejor valor N° 2016-0-07-0-03-LV-026489, correspondiente
al proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS,
PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB. INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA
PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN.
UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE
COLON”, ala empresa, CALYPSO INVESTMENT, CORP., por un monto de tres millones ciento
veintinueve mil ciento cuarenta y dos balboas con 11/100 (B/. 3, 129, 142.11).

* Que, el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
CALYPSO INVESTMENT, CORP., formalizan el contrato N° 0-31-2016; el cual se refrend6 por
la, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA. El mismo fue firmado el 15 de
marzo de 2017, en representacion del Estado panamefio por la Exministra de Educacion,
Marcela Paredes De Vésquez, y por parte de la empresa contratista, por el sefior Roger E.
Montezuma Vigil.

* Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCSP.139.3.015-17, de fecha 07 de julio de 2017,
debidamente notificada el dia el 19 de julio de 2017, el MINISTERIO DE EDUCACION, da la
Orden de Proceder a la empresa, CALYPSO INVESTMENT, CORP., para ejecutar la obra en
un periodo de cuatrocientos cincuenta (450) dias calendarios, cuya fecha inicio fue el 20 de
julio de 2017 y fecha de finalizacion el 12 de octubre de 2018.

* Que mediante el Resuelto N° 5760 con fecha del 08 de noviembre de 2018, el MINISTERIO
DE EDUCACION, autoriza una prorroga de cuatrocientos cuarenta y cinco (445) dias
calendario al contrato N° 0-31-2016, suscrito con la empresa, CALYPSO INVESTMENT,
CORP., para culminar los trabajos de del proyecto denominado “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB.
INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE
CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DE ‘-‘,f-'
SISTEMA ELECTRICO PARA EL C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO A




NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE COLON”, suscribiéndose la adenda
N° 1, con fecha del 08 de noviembre de 2018, debidamente refrendada el dia 19 de
diciembre de 2018.

2. LOSOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante las notas con nimero N° 0-31-2016-NSJ-060 con fecha de 15 de noviembre de 2019y N°
0-31-2016-NSJ-204, con fecha del 12 de agosto del 2020, emitidas por la empresa, CALYPSO
INVESTMENT, CORP., solicité prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato N° 0-31-2016,
basandose en las siguientes razones:

2.1, NOTA N° 0-31-2016-NSJ-060 CON FECHA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019:

“... Sirva la misiva para solicitar, muy respetuosamente una extension de 172 dias
calendarios desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 20 de junio de 2020, en
acuerdo...”.

2.2, NOTA N°® 0-31-2016-NSJ-204, CON FECHA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2020:

“.. Sirva la misiva para solicitar, muy respetuosamente anular la nota 0-31-2016-
NSJ-197 con fecha de 11 de junio de 2021. Y a la vez solicitar una extension de
tiempo a partir del 21 de junio de 2020 hasta el 13 septiembre de 2021, en acuerdo
a los siguientes fundamentos:

1. La adenda por extension de tiempo hasta el 20 de junio de 2020, ain se
encuentra en la Institucidn, por lo tanto, el tiempo de trdmite de refrendo
de la misma se verd afectada.

2. El proceso de aprobacion de los planos en las entidades gubernamentales
se ha retrasado y a la fecha no contamos con los planos aprobados, ni
permiso final de construccion. Actualmente los planos se encuentran en
recorrido en el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en espera de su
aprobacién. Las entidades se encuentran cerradas debido a la cuarentena
nacional, situacion que  continua afectando los tramites y aprobaciones.

3. La cuarentena establecida por Decreto Ejecutivo No.78 del Gobierno
Nacional continta afectando nuestras actividades, situacion considerada
de fuerza mayor, que nos ha impactado directamente en la paralizacién
total, programacion de suministro de materiales por cierre de empresas y
proveedores, cronograma, presupuesto y mano de obra con contrato
suspendido, entre otros. (Ver nota 191 del 20 de marzo de 2020).

4. La reduccion del personal de obra que el proyecto mantendrd en la
ejecucion de obra, basado en la resolucién n°® 401 del 11 de mayo de 2020,
en donde se adoptan los lineamientos para el retorno a la normalidad de
las empresas post-covid19.

El tiempo solicitado se ha estimado al reinicio de las actividades para el 01 de
septiembre del presente afio y requerimos contar con la vigencia del contrato.

La empresa reitera su responsabilidad en finalizar la obra cumpliendo con los
compromisos adquiridos. ...".

Cabe aclarar que la nota N* 0-31-2016-NSJ-204, con fecha del 12 de agosto del 2020, sustituye y
anula la nota N° 0-31-2016-NSJ-197 con fecha de 11 de junio de 2021, emitida por la empresa,
CALYPSO INVESTMENT, CORP., y en tiempo oportuno, en la cual solicitaban extension de tiempo
para terminar el proyecto. Esta nota al ser anulada no se evalué para la presente justificacién.

Adicional, aclaramos que la fecha de la presentacién de la nota es de 11 de junio de 2020y no el 11
de junio de 2021; tal cual se puede evidenciar en el Expediente Administrativo de este contrato.




3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticién del
contratista, CALYPSO INVESTMENT, CORP.; la cual mediante la nota N® 0-31-2016-NSJ-060 con
fecha de 15 de noviembre de 2019, solicita prérroga de ciento setenta y dos (172) dias calendario y
la nota N° 0-31-2016-NSJ-204 con fecha del 12 de agosto del 2020, solicita prérroga de
cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario adicionales; tal cual se evidencia a continuacién:

3.1, PROCESO DE APROBACION DE PLANOS EN ENTIDADES GUBERNAMENTALES:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ochenta y cinco (85) dias calendario adicional, para la
ejecucion del contrato; esto debido a que el proceso de aprobacién de los planos en las entidades
gubernamentales se ha retrasado y a la fecha de elaborado este informe, no se cuenta con la
aprobacion de los mismos, ni el permiso final de construccién. Actualmente los planos se
encuentran en recorrido en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Republica de Panama.

3.2, FORMALIZACION DE ORDEN DE CAMBIO POR COMPENSACION:
El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga sesenta (60) dias calendario adicional, para la ejecucion del
contrato; esto en atencion a los cambios solicitados a la empresa contratista, en relacién a trabajos

de demolicién y construccién nueva, en vez de la realizacién de los trabajos de remodelacién del
pabellén existente que tiene tres (3) aulas tedricas, cocina-comedor del proyecto.

A continuacion, se presenta la Orden de Cambio N° 1 Por Compensacion, debidamente formalizada:

$ 2

VICH
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR COMPENSACION

PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS,
PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB. INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA
PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL C.E.B.G. NUEVO SAN JUAN.
UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE
COLON".

CONTRATISTA: CALYPSO INVESTMENT, CORP.

FECHA DE INICIO: 20 DE JULIO DE 2017.

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2019,

CONTRATO N°: O-31-2016.

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO
CUARENTA Y DOS BALBOAS CON 11/100 (B/. 3, 129, 142.11).

ITEM ACTIVIDADES A ELIMINAR UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
R REPARACIONES
GENERALES
(PABELLONES
EXISTENTES)
R.2  Suministro e instalacion m? 163.15 B/.65.00 B/.10,604.75

de nuevo cielo raso de
yeso con aislante
reflectivo y cubierta de
vinilde 2" x 2'x 7 mm, en
todas las areas del
pabelldn existentes.
R.3  Suministro e instalacion —m? 246.86 B/.95.00 B/.23,451.7
de cielo raso de p.v.c. en




R.5

R.6

R.7

R‘s

R.10

R.11

S.2
S.3
5.8

S.10

pasillos con la inclinacion
de techo (incluye aleros)
Suministro e instalacién
de ventanas nuevas de
persianas de
policarbonato
removibles de 1/4" de
espesor x 4" de ancho en
marcos de aluminio
anodizado natural +
verja de tubos tipo
francesa en tubo
cuadradode 1" x 1" x
3/32" pintadas de
blanco, se deberan
reparar las mochetas
existentes y ajustar los
vanos (demolicién y/o
retagueos nuevos segun
caso) en aulas de clase.
Remocion de baldosas
en aulas tedricas
Suministro e instalacién
de baldosas de grano
fino de .30 x .30 pulido y
brillado de color
escogido por el inspector
en aulas y pasillos
existentes (picar piso
para su colocacion).
Suministro e instalacion
de zécalo de grano fino
de .10 x .30 pulido y
brillado.

Se deberan cepillar,
impermeabilizar y pintar
el techo de todo el
pabellén existente
(incluye cocina comedor)
Pintura en general.

REPARACIONES EN
COCINA Y COMEDOR
EXISTENTE

Bloqueo

Repello

Suministro e instalacion
de ceramica de .20 x .30
altura de cielo raso en
area de cocinay en area
de comedor @ 1.80
metros de alto.
Suministro e instalacion
de nuevo cielo raso de
yeso con aislante
reflectivo y cubierta de
vinilde 2" x2'x 7 mm en
area de comedor y
cocina.

ml

77.80

163.15

163.15

115.16

578.55

838.50

24.50
49.00
143.20

93.20

B/.450.00

B/.12.00

B/.80.00

B/.25.00

B/.50.00

5.00

B/.43.56
B/.12.00
B/.35.00

B/.75.00

B/.35,010.00

B/.1,957.80

B/.13,052.00

B/.2,879.00

B/.28,927.50

B/.4,192.50

B/.1,067.22
B/.588.00
B/.5,012.00

B/.6,990.00




$.12 Suministro e instalacion
de ventanas nuevas de
persianas de
policarbonato
removibles de 1/4" de

espesor x 4" de ancho en

marcos de aluminio
anodizado natural +
verja de tubos tipo
francesa en tubo
cuadradode 1" x 1" x
3/32" pintadas de
blanco, se deberan
reparar las mochetas
existentes y ajustar los
vanos (demolicién y/o
retaqueos nuevos segun
caso) en aulas de clases.
5.13 Suministro e instalacién

de baldosa de grano fino

de .30 x .30 pulido y
brillado de color

escogido por el inspector

en aulas y pasillos
existentes (picar piso
para su colocacién)
5.14 Suministro e instalacién
de sobres de hormigdén
revestido de granito
$.15 Suministro e instalacién
muebles de cocina
$.16 Suministro e instalacién
muebles de deposito
S$.17 Suministro e instalacién

de puertas nuevas seg(in

sea el caso
S.18 Lijado, cepillado, pintura

(minio y esmalte) a nicho

de tanque de gas

T TRABAJO DE
ELECTRICIDAD,
SISTEMAS ESPECIALES Y
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO

T.6  Trabajos en Pabellén
Existente de Aulas

T.7 Trabajo de
Remodelaciéon de Cocina
Comedor

SUBTOTAL

I.T.B.M.S.
TOTAL

ITEM ACTIVIDADES A
DISMINUIR

N CERCA PERIMETRAL
N.1  Zapata Corrido

N.2  Excavacion

N.3  Relleno

mZ

m!

mZ

ml

Global

Global

UNIDAD

15.40

93.20

4,25

7.00

4.90

4.00

1.00

1.00

1.00

CANTIDAD

10.21
25.55
14.96

B/.450.00

B/.80.00

B/.45.00

B/.650.00
B/.650.00

B/.200.00

B/.1,000.00

B/.12,800.00

B/.3,400.00

PRECIO
UNITARIO

B/.375.14
B/.13.07
B/.13.94

B/.6,930.00

B/.7,456.00

B/.191.25

B/.4,550.00
B/.3,185.00

B/.800.00

B/.1,000.00

B/.12,800.00

B/.3,400.00

B/.174,044.72
B/.12,183.13

B/.186,227.85

TOTAL

=

B/.3,830.18 ~

B/.333.94 ‘(
B/.208.54 7\

g

o

\.




N.4
N.5
N.7

N.8

Q.1
Q.11

Q1.2
Q- 1.3

R.9

u.l

u.2

\
V.l

Acero Refuerzo
Acero Refuerzo
Tubo Circular de 2" x @
Cal. 14
Malla de alambre Ciclon
Cal. 11 de 1.80 m x 30.5
m (6' x 100")
FACILIDADES
Calle de Acceso
Cortes y Compactaciones
de Calle
Carpeta Asfaltica
Sefalizacion horizontal y
vertical
REPARACIONES
GENERALES
(PABELLONES
EXISTENTES)
Desmontar, lijar, pintar
(anticorrosivo y esmalte
acabado final), montar,
puertas de aulas
existentes (se debera
reparar y ajustar vanos,
por colocacion de
baldosas)
TRABAJOS DE
PLOMERIA
Conexion de agua
potable (incluye:
excavacion, material
selecto, tuberia,
cubierta, griferia)
Conexion de aguas
residuales (incluye;
excavacion, material
selecto, tuberia,
cubierta, registros de
limpieza, camaras de
inspeccion)
OTROS
Limpieza General ( al
inicio, durante y al final)

SUBTOTAL
I.T.B.M.S.

TOTAL

ITEM

B W N =

ACTIVIDADES NUEVAS

FIANZAS Y POLIZAS
Disefio

Estudios de suelos
Levantamiento
topografico y/o
replanteo de niveles,
control de niveles en la
obra

Control de calidad,
pruebas, otros.
Relleno y nivelacion
Planos como construidos

m3

m2

m!

Unidad

Global

Global

Global

UNIDAD

Global
Global
Global
Global

Global

m3
Global

865.57
458.21
237.27

226.94

1401.65

1401.65
1401.65

4.00

0.20

0.20

0.20

CANTIDAD

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

265.00
1.00

B/.2.53
B/.2.53
B/.24.13

B/.20.39

B/.17.43

B/.43.56
B/.1.39

B/.90.00

B/.10,300.00

B/.10,500.00

8540.20

PRECIO
UNITARIO

B/.3,809.89
B/.3,800.00
B/.1,976.00
B/.1,140.00

B/.2,280.00

B/.31.78
B/.760.00

B/.2,189.89
B/.1,159.27
B/.5,725.33

B/.4,627.31

B/.24,430.76

B/.61,055.87
B/.1,948.29

B/.360.00

B/.2,060.00

B/.2,100.00

B/.1,708.04

B/.111,737.42
B/.7,821.62
B/.119,559.04
TOTAL

B/.3,809.89
B/.3,800.00
B/.1,976.00
B/.1,140.00

B/.2,280.00

B/.8,421.70
B/.760.00

y
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B DEMOLICION
1 Demolicion de 3 aulas de  Global 1.00 B/.10,208.70  B/.10,208.70
clases, cocina y comedor
o CONSTRUCCION
1 Fundaciones m3 7.92 B/.1,644.90 B/.13,027.61
2 Vigas Sismicas m3 10.47 B/.1,287.74 B/.13,482.64
3 Columnas m3 10.92 B/.1,066.53 B/.11,646.51
4 Bloqueo Rellenos m2 29.81 B/.70.70 B/.2,107.57
5 Piso m2 358.20 B/.62.36 B/.22,337.35
6 bloqueo y repello m2 363.10 B/.119.60 B/.43,426.76
¢ Techo y estructura de m2 457.90 B/.84.47 B/.38,678.81
techo
8 Puertas Global 1.00 B/.5,092.00 B/.5,092.00
9 Ventanas Global 1.00 B/.25,323.20 B/.25,323.20
10 Revestimiento de Piso m2 339.84 B/.86.68 B/.29,457.33
11 Azulejos m2 16.95 B/.28.77 B/.487.65
12 Pintura m2 779.81 B/.10.94 B/.8,531.12
13 Cielo Raso m2 247.30 B/.21.60 B/.5,341.68
14 Mobiliario Global 1.00 B/.2,092.36 B/.2,092.36
15 Plomeria Global 1.00 B/.9,800.35 B/.9,800.35
16 Contra Incendio Global 1.00 B/.2,722.32 B/.2,722.32
17 Electricidad Global 1.00 B/.17,384.74 B/.17,384.74
18 Limpieza Global 1.00 B/.2,450.09 B/.2,450.09
B/.285,786.38
I.T.B.M.S. B/.20,005.05
TOTAL B/.305,791.43

TOTAL DE ACTIVIDADES ELIMINADAS Y DISMINUIDAS:
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS:
TOTAL DE CREDITOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION:

B/.305,786.89
B/.305,791.43
-B/.4.54

Nota: La empresa contratista, CALYPSO INVESTMENT, CORP., mediante la nota N° 0-31-
2016-NSJ-195 con fecha de 22 de mayo de 2020, renuncia al monto de cuatro balboas con
54/100 (B/. 4.54).

3.3. PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL SISTEMA ELECTRICO:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga sesenta y un (71) dias calendario adicional, parala
ejecucion del contrato; esto debido al proceso que la Entidad mantiene en relacién a la
Contratacion Mediante Procedimiento Excepcional con la empresa, ELECTRA NORESTE,
S.A., sobre el proyecto “Suministro e instalacién de la interconexion eléctrica permanente
para el proyecto en construccion del C.E.B.G. Nuevo San Juan”.

El motivo de esta contratacion consiste en cambiar el sistema eléctrico monofasico
existente a trifasico, en vista de que el poblado no cuenta con extensién de linea trifasica
para cumplir con la puesta en marcha de los sistemas especiales del colegio, tales como:
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistema Himedo Contra Incendio, Sistema de
Aires Acondicionados y Sistema Hidroneumatico, los cuales utilizan sistema de bombeo y
motores trifasicos.

3.4. TRAMITE DE REFRENDO DE LA PRORROGA DE TIEMPO N° 2, HASTA EL 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2021:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento treinta y un (131) dias calendario adicional
para la ejecucion del contrato; esto debido al tramite que la entidad ha mantenido, e 'p( ‘_?‘Q_\’;‘_‘_‘ Ce ;
relacién al debido refrendo ante la Contraloria General de la Republica de Panama, de § ;
prorroga de tiempo N° 2. 1 % <JSEy

Esto, se puede evidenciar en el Expediente Administrativo de este contrato; ya que la\ s
empresa contratista, CALYPSO INVESTMENT, CORP., solicitdé extension de tiempo al \'
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contrato en mencion, en tiempo oportuno y a la entidad le ha tomado, aproximadamente
ciento treinta y un (131) dias calendario tramitar dicha solicitud, desde el 15 de noviembre
de 2019 (fecha en que se recibid dicha solicitud), hasta el 25 de marzo de 2020 (fecha en
que el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo Suspende las Actividades de
Construccion en la Republica de Panama, debido a la Pandemia COVID-19 ).

3.5. PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario para la
ejecucion del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacion
Mundial de La Salud (OMS) declard la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia,
en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas
afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel de
la Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de
marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacién, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa
contratista:

* (Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se
ordena la suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la
construccion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un
periodo de treinta (30) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su
promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su
promulgacion.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su
promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construcciéon por un
periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

* Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el
término de quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién, en los mismos
términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo
de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020,
prorroga por el término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020,
en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506
de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020,
que levanta la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién
y dicta otras medidas.

3.6. LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST:, <
COVID-19 EN PANAMA:

la ejecucion del contrato, que van desde el 07 de septiembre de 2020 (fecha en que el
Ministerio de Educacién, mantiene contemplado el posible reinicio de las actividades de
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construccion en sitio), hasta el 31 de diciembre de 2020 (fecha en que la empresa
contratista debe regularizar sus actividades); esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de
mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de
las Empresas POST-COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS
EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo,
de manera que se pueda mantener un perimetro de sequridad alrededor de
cada persona (2mts entre personas).

L]

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una
capacidad mdxima de personas para cada drea cerrada de la
empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido de 2
mts.

Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega.

O 0 0 0o

A continuacién, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada
tramite:

frem TRAMITE CANTIDAD DE DIAS
CALENDARIO

PROCESO DE APROBACION DE PLANOS EN 85
3.1. ENTIDADES GUBERNAMENTALES
3.2, FORMALIZACION DE ORDEN DE CAMBIO 60

POR COMPENSACION
3.3. PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL SISTEMA 71
ELECTRICO

3.4, TRAMITE DE REFRENDO DE LA PRORROGA 131

DE TIEMPO N° 2, HASTA EL 20 DE JUNIO DE

2020
3.5. PANDEMIA COVID-19 166
3.6. LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA
NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST- 109

COVID-19 EN PANAMA

TOTAL 622

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa
Contratista y el Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del
Contrato en mencion, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector
de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucidn e Inspeccién de Obras; aprueban prérroga
de seiscientos veintidds (622) dias calendario adicionales, solicitados mediante la nota N°
0-31-2016-NSJ-204 con fecha del 12 de agosto del 2020, y Orden de Cambio N° 1 Por
Compensacion, en consideracion a los tramites explicados en el punto 3.1,, 3.2,, 3.3,, 3.4,
3.5.,y 3.6. de la Viabilidad de la Solicitud en este documento.

Dado en la ciudad de Panama, el 01 de febrero de 2021.” (Sic)

.() 'f{).l
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Que la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., aport6 el Endoso No. 9 a la Pdliza
No. 06-01-940904-0 de la Aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., que cubre el tiempo adicional, (Foja. 5940);

Que el Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen
las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose el
presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DEJAR sin efecto el Resuelto N° 2583 de 25 de agosto de
2020, que autoriza prorroga de ciento setenta y dos (172) dias calendario y Orden de
Compensacién con una renuncia a favor del Contratista por la suma de cuatro balboas
con 54/100 (B/. 4.54).

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar prorroga de seiscientos veintidos (622) dias
calendarios al Contrato 0-31-2016 suscrito entre CALYPSO INVESTMENT,
CORP., para finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB.
INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL,
TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO
SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE
COLON, PROVINCIA DE COLON".

ARTICULO TERCERO: Autorizar la Orden de Cambio N° 1 por Compensacion al
Contratista, mediante la cual renuncia al saldo a su favor por la suma de cuatro
balboas con 54/100 (B/.4.54), a suscribirse con la empresa CALYPSO
INVESTMENT, CORP., para finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR,
DIRECCION, LAB. INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA
PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL
C.E.B.G NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN
JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE COLON”.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre
de 2006. De conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

icAQDd SANCHEZ GARCIA

..,_aestructura Educativa MINISTERIO DE EBUCACION

SECRETARIA GE
10 MAR 2021

ES COPIA AUTENTICA




