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REPfJBLlCA DEL;’@AMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 33 Panama, 2/

POR EL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA NO. 2 POR EXTENSION DE TIEMPO DEL
CONTRATO NO. 0-62-2017 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: PALMAR ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, MACHUCA,
CORREGIMIENTO PIEDRAS GORDAS, C.E.B.G. CUTEVILLA, CORREGIMIENTO DE
LLANO NORTE, C.E.B.G. TOABRE ABAJO, CORREGIMIENTOS DE LLANO NORTE,
C.E.B.G. SAN JUAN DE LIMON, CORREGIMIENTO DEL HARINO”. UBICADOS EN: LOS
DISTRITOS DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No.0-62-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO
PIEDRAS GORDAS, conformado por la empresa N Y R CONSTRUCTION, INC., Sociedad Extranjera,
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al Folio No. 2376 del
Registro Publico de Panama; la empresa CONSTRUCTORA SELVA NEGRA, S.A.; Sociedad Anonima,
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al Folio No. 834447
del Registro Publico de Panama; y la empresa G A DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E
INGENIERIA, S.A. (GADINSA), Sociedad Anénima, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a
la Ley de la Republica de Panama al Folio No. 828965 del Registro Publico de Panama, para llevar a cabo
el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: PALMAR ABAJO,
CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, MACHUCA, CORREGIMIENTO PIEDRAS
GORDAS, C.E.B.G. CUTEVILLA, CORREGIMIENTO DE LLANO NORTE, C.E.B.G.
TOABRE ABAJO, CORREGIMIENTOS DE LLANO NORTE, C.E.B.G. SAN JUAN DE
LIMON, CORREGIMIENTO DEL HARINO”. UBICADOS EN: LOS DISTRITOS DE LA
PINTADA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, para que iniciara
trabajos a partir del dia hébil siguiente a la notificacion de la orden de proceder, EL CONTRATISTA
debe entregar la obra dentro del término de seiscientos cincuenta (650) dias calendario:

Que mediante Resuelto No. 1302 de 11 de marzo de 2021 se aprueba la Adenda No.l cuya prérroga de
tiempo es de trescientos nueve (309) dias calendario.

Que mediante la Nota: 2021-CPG-156 del 19 DE FEBRERO DE 2021, Nota:(ver fojas 4586-4588) el
CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, solicitd se le concediera una extension de tiempo del Contrato
No0.0-62-2017:

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vice despacho de Infraestructura de 22 de febrero de 2021, visible a

fojas 4598-4604 establece que la extension de tiempo del Contrato 0-62-2017, solicitado por el
CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, el cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

1. LOSOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota N° 2021-CPG-156 con fecha del 19 de febrero del 2021, emitida por la empresa.
CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, solicitaron extension de prorroga, basandose en las siguientes
razones:

2.1.  2021-CPG-156 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2021:
Re‘.‘f})arado Arq. Castro:

Sean estas primeras lineas portadoras de deseos de éxitos frente a tan importante
Direccion del Ministerio de Educacion.

Hacemos uso de este medio para solicitar de manera formal una extension de tiempo del
provecto de la referencia por los hechos y situaciones surgidas producto de lo que hgygiic \ by
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la paralizacion de los trabajos en sitio una vez emitidas las medidas que contemplo el
Gobierno Nacional para hacer frente a este hecho imprevisible y de Fuerza Mayor.

Si bien es cierto el pasado 7 de julio de 2020, recibimos por parte de la institucion la
misiva No DINIA.GSP/0071-2020 donde se daban instrucciones para el tramite de los
endosos de las Fianzas con una vigencia hasta el 5 de abril de 2021, la misma se hace
insuficiente ante las situaciones y hechos que ha generado la PANDEMIA el COVID-19
la cual para la fecha de redaccion de la nota de la institucion era incierto el tiempo que
duraria la paralizacion, situacion que fue advertida en nuestra nota No 2020-CPG-134
de 26 de mavo de 2020 en la cual solicitamos plazo hasta 31 de agosto de 2021, sin
embargo, con el paso de los meses se evidencio que las afectaciones que ha generado la
pandemia fueron superiores a las estimadas en mayo y junio de 2020.

Es por este hecho que hacemos un recuento de lo que ha sido la afectacion del tiempo
producto de la pandemia del COVID-19 para que estos tiempos sean tenidos en cuenta
va que en la misiva DINIA.GSP/0071-2020 emitida por la institucion no se incluye la
afectacion total que ha generado esta calamidad que es a nivel mundial.

Como es de conocimiento puiblico, el pasado 24 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional
Emitié el DECRETO EJECUTIVO No 506, el cual ordena la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion por un periodo de 30 dias contados a partir
de las 11:59pm del 25 de marzo de 2020, situacion que nos llevo a suspender todas las
labores inherentes a este proyecto. De igual forma el pasado 24 de abril de 2020, el
Gobierno Nacional Emitié el DECRETO EJECUTIVO No 548, el cual prorroga y ordena
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo
adicional de 30 dias en los mismos términos expresados en el articulo 1 del DECRETO
EJECUTIVO No 506 de 24 de marzo de 20210).

El 10 de julio de 2020 en gaceta oficial se publica el Decreto Ejecutivo N° 867 el cual
prorroga por 15 dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria
de la construccion a partir del 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados
en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No 506 de 24 de marzo de 2020

Finalmente, luego de 6 meses de paralizacion el gobierno Nacional emitio el DECRETO
EJECUTIVO No 1036 de 4 de septiembre de 2020 con el cual se levanto la SUSPE. NSION
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, lo que permitio en primera instancia
reactivar los procesos administrativos que se requerian para poder

reiniciar los trabajos, sin embargo, las afectaciones de la pandemia no terminaron para
este mes como es evidente en multiples medios locales como son PANAMA AMERICA y
el CAPITAL FINANCIERO quienes hacen referencia de medias tomadas en el area de la
PINTADA para diciembre de 2020.

Pese a las restricciones que para ese momento aun continuaban vigentes, nuestro
personal ingreso a realizar labores de limpieza en las escuelas de MACHUCA, PALMAR
ABAJO v CUTEVILLA debido a que, por el paso del tiempo, crecio en las areas antes
mencionadas abundante vegetacion obligando a llevar a cabo estos trabajos.

Para el mes de diciembre de 2020 el Gobierno Nacional venia haciendo comunicados
con mayores restricciones, lo que generé mayor incertidumbre sobre lo que podria venir
sobre nuevos cierres para finales del aiio 2020 los cuales se hicieron una realidad para
el dia 29 de diciembre de 2020 donde el Gobierno Nacional a través del MINISTERIO
DE SALUD emitié nuevas medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19 donde se
retoma una nueva Cuarentena Total entre el 4 y el 14 de enero de 2021 lo que hace
imposible continuar con el tramite de una adenda que inicialmente fue aprobado por el
MINISTERIO para el 5 de abril de 2020 cuando los tiempos alli evaluados no
contemplaban la situacion real y las afectaciones que ha generado la pandemia y que
siguen vigentes a la fecha con Cuarentenas totales los fines de semana y toque de queda
en horas de la noche, imposibilitando la entrada del personal que como entenderan por
la logistica de este proyecto, gran parte del personal calificado y administrativo debe ser
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detuvo hasta finales de enero de 2021 producto de la solicitud del ENDOSO de la
POLIZA DE ANTICIPO la cual venimos indicando no era necesaria desde el mes de julio
de 2020 mediante nota No 2020-CPG-138 y que fue ratificado por la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA mediante nota No 123-2021-Leg. luego que nuestra
empresa elevara la consulta con el animo de dirimir este debate el cual se dio durante
muchos meses, retrasando dicho tramite el cual una vez mas insistimos no incluyo las
afectaciones reales de la pandemia del COVID-19.

Es en este sentido que debemos indicar que esta paralizacion es un hecho de FUERZA
MAYOR que no es imputable al CONSORCIO y que también afecta de manera directa el
CONTRATO suscrito entre las partes, lo que nos lleva a solicitar muy respetuosamente
a la entidad tenerlos en cuenta v conceder una extension de tiempo de (699 dias
calendarios) contados a partir del 31 de mayo de 2020 como fecha contractual de
entrega, para que se puedan cumplir a cabalidad con todas las obras y procesos
administrativos objeto del contrato 0-62-2017 para el “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMQ[JCION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: PALMAR ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE,
MACHUCA, CORREGIMIENTO  PIEDRAS  GORDAS, TORRE  ABAJO,
CORREGIMIENTO DE LLANO NORTE, C.E.B.G. SAN JUAN DE LIMON, ESCUELA
TRES BRAZOS, CORREGIMIENTO EL HARINO, DISTRITO LA PINTADA,
PROVINCIA DE COCLE UBICADO". Esta extension de tiempo nos lleva a una nueva
fecha de entrega del proyecto para el 30 de abril de 2022, por lo que anexamos
cronograma y flujo de caja.

Nos despedidos de usted con las mas altas muestras de respecto y extendiendo nuestra
anuencia a aclarar cualquier pregunta o duda que usted tenga.

e (SiC).
3.VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de la empresa,
CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, la cual mediante la nota N° 2021-CPG-156 con fecha del 19 de
febrero del 2021, solicitd prorroga; tal cual se evidencia a continuacion:

3.1. PANDEMIA COVID-19 (166 DjAS CALENDARIO) Y CIERRE TOTAL DE LA
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION LOS FINES DE SEMANA EN LA PROVINCIA DE
COCLE (45 DIAS CALENDARIO):

Fl. MINISTERIO DE EDUCACION. otorga doscientos once (211) - dias calendario para la ejecucion
del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS)
declaro la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto
de este virus: declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucion
de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaro el Estado de Emergencia
Nacional.

A continuacioén, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de treinta
(30) dias calendario. el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias calendario. el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.
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e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término de
quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo |
del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de
la construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion y dicta otras medidas.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1683 de 18 de diciembre de 2020, se establece un toque de
queda, en todo el territorio nacional, a partir del viernes 18 de diciembre de 2020, desde las 7:00
p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a domingo, manteniéndonos las excepciones contempladas en
el articulo 2 del Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020 y sus modificaciones.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se mantiene el toque de
queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre de 2020 y se establece una
cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las siguientes fechas:

v Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 28
de diciembre de 2020.

v" Desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero
de 2021.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1686 de 28 de diciembre de 2020, se establece en las
provincias de Panama y Panama Oeste, a partir de las 5:01 a.m. del lunes 4 de enero de 2021,
hasta 5:00 a.m. del jueves 14 de enero de 2021, medidas tendientes a restringir la movilidad de
las personas, con el proposito exclusivo de abastecerse esencialmente de viveres, medicamentos
o combustible. Salvo por motivo de salud, utilizando como base para ello, el género y numero de
cédula en el caso de los nacionales o de pasaporte para los extranjeros.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021, ... Articulo 7: PROVINCIAS
DE COCLE, LOS SANTOS Y VERAGUAS. A partir del viernes 15 de enero de 2021, se establece
una cuarentena total, en las provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas, todos los fines de
semana, desde el dia viernes a las 9:00 p.m. hasta el dia lunes a las 4:00 a.m. *(sic).

3.2.  LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA (PERIODO DE TIEMPO DE INACTIVIDAD):

El. MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento cincuenta y un (151) dias calendario adicional para
la ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se
Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en
Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

.. C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre
personas).

e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores:
o Salones de reuniones y capacitacion;
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o Cafeterias;
o Puestos de Atencion;
o Bodega.

.. . (sic).

3.3. PERIODO DE TIEMPO PARA CULMINAR LA OBRA Y CIERRE DE
ADMINISTRATIVO:

El. MINISTERIO DE EDUCACION, otorga noventa (90) dias calendario adicionales, para la
ejecucion del contrato; esto debido al tiempo que se requiere para el cierre administrativo del contrato y
a al tiempo que se requiere para dar finalizacion los trabajos fisicos de los cinco (5) Centros Educativos,
involucrados en este contrato (Centro Educativo Palmar Abajo, Centro Educativo Machuca, C.E.B.G.
Cutevilla, C.E.B.G. Toabré Abajo, C.E.B.G. San Juan De Limon).

A continuacion, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite:

iTEM TRAMITE CANTIDAD DE DIiAS
CALENDARIOS

PANDEMIA COVID-19 (166 DIAS CALENDARIO) Y
3. L CIERRE TOTAL DE LA ACTIVIDAD DE 211
CONSTRUCCION LOS FINES DE SEMANA EN LA
PROVINCIA DE COCLE (45 DIAS CALENDARIO)

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA 151
3.2. NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19
EN PANAMA (PERIODO DE TIEMPO DE
INACTIVIDAD)

3.3, PERIODO DE TIEMPO PARA CULMINAR LA OBRA'Y 90
CIERRE DE ADMINISTRATIVO

TOTAL 452

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion. se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion de Obras; aprueban prorroga de cuatrocientos cincuenta y dos (452) dias calendario
adicionales. solicitados mediante la nota N° 2021-CPG-156 con fecha del 19 de febrero del 2021, en
consideracion a los tramites explicados en el punto 3.1.. 3.2. y 3.3. de la Viabilidad de la Solicitud en
este documento.

En virtud de lo anterior, se aprueban cuatrocientos cincuenta y dos (452) dias calendario adicional al
plazo de cumplimiento al contrato en mencion™.(SIC)

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.2 del 22 de febrero de 2021 visible a foja 4605, 1a Direccion

Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS (452) dias

calendario de prorroga al CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, extendiéndose el periodo de ejecucion de
la obra del contrato No.0-62-2017, hasta el 1 de julio de 2022; AOCADER
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Que ¢l CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, aport6 el Endoso No.04 a la Fianza de Cumplimiento No.
04-16-0946774-0 (foja 4625) y endoso No. 1 de Poliza de Responsabilidad Civil General No. 06-01-
047200-1 (foja 4624). todos emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., que cubren la vigencia otorgada hasta el 1 de julio de 2022;

Mediante Nota de 26 de marzo de 2021 (foja 4619) la Aseguradora NACIONAL DE SEGUROS
DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., aclara el cambio de la secuencia de la numeracion de
este endoso.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo concerniente
a las modificaciones. adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de cuatrocientos cincuenta y dos (452) dias calendario
al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.0-62-2017, suscrito entre EL ESTADO y el
CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, conformado por la empresa N Y R CONSTRUCTION. INC.,
Sociedad Extranjera, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama
al Folio No. 2376 del Registro Piblico de Panama: la empresa CONSTRUCTORA SELVA NEGRA, S.A..
Sociedad Anonima. debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al
Folio No. 834447 del Registro Publico de Panama; y la empresa G A DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA, S.A. (GADINSA), Sociedad Anénima, debidamente registrada
en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al Folio No. 828965 del Registro Publico de
Panaméd, para llevar a cabo el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: PALMAR ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, MACHUCA,
CORREGIMIENTO PIEDRAS GORDAS, C.E.B.G. CUTEVILLA, CORREGIMIENTO DE
LLANO NORTE, C.E.B.G. TOABRE ABAJO, CORREGIMIENTOS DE LLANO NORTE,
C.E.B.G. SAN JUAN DE LIMON, CORREGIMIENTO DEL HARINO”. UBICADOS EN: LOS
DISTRITOS DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra’.
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos €
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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