REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto o 799 Panamé fa’)el]

POR EL CUAL SE AUTORIZA EXTENSION DE TIEMPO No. 3 AL CONTRATO No. 0-25-
2017, ACTO PUBLICO 2016-0-07-0-09-LV-028456 para el “PROYECTO: DISENO,
ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ.
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE

VERAGUAS”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No. 0-25-2017. con la empresa ALQUILERES Y
CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A.. para el proyecto de: “DISENO, ELABORACION DE
PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO
. PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE

VERAGUAS™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE
PANAMA, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454) DIAS CALENDARIO, de ejecucion de la obra,
contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante adenda N° 1, Resuelto N° 5611 fechada 11 de octubre de 2019 se aprobd una extension
de tiempo al Contrato No. 0-25-2017 de trescientos ochenta (380) dias calendario adicionales; (foja
3344 al 3346)

Que mediante Adenda No 2, Resuelto N° 3435 fechada 22 de octubre de 2020 se aprob6 una extension

de tiempo al Contrato No. 0-25-2017 de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario adicionales
(foja 4595 al 4606)

Que mediante la nota LAS PALMAS-2020-12-01, de fecha 02 de Diciembre de 2020, la empresa
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., solicit6 se le concediera una extension de

tiempo para finalizar la ejecucion de la obra de cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) dias calendario
(foja 4819).

Que en el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vice despacho de Infraestructura Educativa, fechada 25 de enero de
2021 establece que la extension de tiempo al Contrato No. 0-25-2017, (fojas 5137 a 5140), obedece entre
otras cosas, a lo siguiente:

“
.

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de la empresa,
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., solicitada mediante la nota N° LASPALMAS-2020-
12-01, con fecha 02 de diciembre de 2020, y en base a la informacion de la ejecucion del proyecto y las
causas no imputables al Contratista, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza prérroga de cuatrocientos
cincuenta y cuatro (454) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacion:

3.1 RETRASO EN LA LEGALIZACION DE FINCAS:

En la prérroga N°2 correspondiente al contrato en mencion, el Ministerio de Educacion le otorgd
ciento cuarentay dos (142) dias calendario referente al atraso ocasionado por el tema de legalizacion
del terreno y asignacion de uso de suelo del internado de damas y la pista de atletismo, los cuales




Patrimonio del Ministerio de Educacién, quienes son los responsables de dicho trémite, nos indic6
dicho tramite se encuentra en ANATI. Por ello, el MINISTERIO DE EDUCACION otorga CIENTO
CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, debido a que son causas no imputables al contratista y
corroboramos la importancia de este tramite para la correcta ejecucion del proyecto.

CH4
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3.2 PANDEMIA COVID-19:

En la prérroga N°2 correspondiente al contrato en mencién, el Ministerio de Educacion le otorgd
ciento cincuenta (150) dias calendario, debido a la pandemia por Covid-19; ya que en dicho momento
no se tenia una fecha establecida para levantar la suspensién temporal de la actividad de la industria
de Ia construccién. Basandonos en el Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de
2020, el cual levantd a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensién temporal de la actividad
de la industria de la construccion, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo
de 2020 y sus prorrogas, incluyendo la reactivacion, operacién y movilizacion de las empresas y sus
trabajadores en todo el territorio nacional, tomando en consideracidn los ciento cincuenta (150) dias
calendario otorgados anteriormente, el MINISTERIO DE EDUCACION otorga los DIECISEIS (16) DIAS
calendario restantes a la totalidad de ciento sesenta y seis (166) dias calendario que les corresponde
a las empresas por la paralizacion de las obras durante el Estado de Emergencia Nacional.

3.3 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN
PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO NOVENTA Y TRES (193) DIAS calendario, para la
ejecucién del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se
Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en
Panamd; en su apartado C. indica lo siguiente:

“ . C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS
Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segtin la capacidad del mismo, de manera que se
pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

e Limitacién de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad mdxima de
personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento
fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

o Salones de reuniones y capacitacion;
o Cafeterias;

o Puestos de Atencion;

o Bodega...".

3.4 ESCASES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga NOVENTA Y CINCO (95) DIAS calendario, para la ejecucién
del contrato; debido a que la empresa contratista se ha visto afectada en relacion al
desabastecimiento de materiales primordiales para la construccién tales como: el acero, material
para zinc, bloques d 6” certificados, ya que si bien es cierto, las empresas tanto nacionales como
internacionales se han adecuado a las medidas de bioseguridad establecidas por las entidades de
salud y tanto la produccién como el personal ha reducido su productividad, es decir, que no se
encuentran trabajando a un cien (100.00%) por ciento.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de las notas presentadas por el contratista,
el cronograma de obra y el expediente administrativo del contrato en mencién; el Departamento de Ejecucion e
Inspeccién; aprueba prérroga de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454) DIAS calendario adicionales al
plazo de cumplimiento al contrato en mencién.” (SIC)

Que mediante la Autorizacién de Prorroga No.3 de 25 de enero de 2021 el Departamento de Ejecucion e
Inspeccién de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede a la empresa
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., cuatrocientos cincuenta y cuatro (454)
dias calendario adicionales al periodo de ejecucion de la obra hasta el 21 de julio de dos mil veintidos
(2022) vigencia del Contrato hasta el 19 de septiembre de 2022 (foja 5141):

Que la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., aporta el Endoso Nrod=77
4, a la Fianza de Cumplimiento No. 2-31-2732 de la Aseguradora BANESCO SEGUROS, S-‘%@i“"‘ G’;ﬂ"* ™




5157) el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 19-9-2022

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATROS (454)
dias calendario a la ejecucion y vigencia del Contrato No. 0-25-2017, suscrito entre EL ESTADO y la
empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., para el proyecto de: “DISENO,
ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ.
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panama
Compra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

- FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

M

MGdV/JECC/ap

MINISTERIO DR EDUCACION
"ECRETARIA GENERAL

1 6 MAY 2021

ES COPIA AUTENTICA




