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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE ADENDA DE EXTENSION DE TIEMPO N°5
PARA EL CONTRATO 0-19-2017, PARA EL PROYECTO: “DISENO Y
CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES (3) MODULOS
SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERiA, QUIOSCO,
ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y
REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA
SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato 0-19-2017 con la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., para el proyecto de: “DISENO Y CONSTRUCCION
DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE
RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA
PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE CHIRIQUI". (Fojas 707 a 713):

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé6 a la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo
de Cuatrocientos Cincuenta (450) dias calendario para la ejecucion de la obra contados a partir
del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del 12 de septiembre de 2017,
debiendo culminar el dia 5 de diciembre de 2018, (foja 725);

Que mediante Adenda N°1 de Extension de Tiempo, se le concedié ciento treinta (130) dias
calendario para finalizar la ejecucion de la obra.

Que mediante Adenda N°2 de Extension de Tiempo, se le concedié noventa (90) dias
calendario para finalizar la ejecucion de la obra.

Que mediante Adenda N°3 de Extension de Tiempo, se le concedi6 ciento cincuenta (150) dias
calendario para finalizar la ejecucion de la obra.

Que mediante Adenda N°4 de Extension de Tiempo, se le concedi6 ciento setenta y un (171)
dias calendario para finalizar la Ejecucion de la Obra .

Que mediante la nota S/N con fecha de 29 de junio de 2020, el representante legal de la
empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., solicitd se le
concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra. (foja 2509);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.0168-21 de 27 de 15 de marzo de 2021, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicito a la Direccion Nacional de Asesoria
Legal, la tramitacion de la adenda No.5 por extension de tiempo al Contrato 0-19-2017 (foja
2553);

Que en el Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad de la Direcciéon Nacional de
Ingenieria y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa,
fechado 10 de julio de 2020 (foja 2510-2514), establece que la extension de tiempo al Contrato
0-19-2017, obedece a lo siguiente:

I.  VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
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que el contratista solicito Doscientos Treinta y Siete (237) dias calendarios adicionales; sin
embargo, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la justificacion de prérroga de
Cuatrocientos Cincuenta (450) dias calendarios adicionales; tal cual se evidencia a
continuacion:

PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién
del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacién Mundial de La
Salud (OMS) declar6 la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en
virtud de la propagacién de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas
afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus: declaracion que, a
nivel de la Reptblica de Panama, dio lugar a la emisién de la Resolucion de Gabinete
N°® 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declar6 el Estado de
Emergencia Nacional.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordené la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los
proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m.
del dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) dias
calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prérroga por el
termino de treinta (30) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el
termino de quince (15) dias calendarios la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prérroga por el
termino de quince (15) dias calendarios la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Se adjuntan a este informe los siguientes decretos en referencia:

Decreto Ejecutivo N° 81 del 20 de marzo de 2020.
Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020.
Decreto ejecutivo N° 505 del 23 de marzo de 2020.
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.
Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020.
Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020.
Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020.

Observacion: Ademads, cabe resaltar que a la fecha de levantamiento de este informe el
Ministerio de Salud no ha publicado el decreto en donde autorice la reapertura de obras de
construccion y no se tiene fecha exacta de publicacion de dicho decreto. Tomando en
consideracion que dicho proyecto no se encuentra en el listado inicial de reapertura de obras
que fue enviado al Ministerio de Salud, y la empresa asume la gestion de reiniciar el proyecto
cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, realizando los tramites pertinentes con el
MINSA.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por
el MINSA para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra ACADE P
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metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se
veran afectadas, ante esta situacion.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LANORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion
del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual
se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-
COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo si guiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE

PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segin la capacidad del mismo, de manera

que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (2mts

entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una

capacidad mdxima de personas para cada drea cerrada de la
empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido de 2
mis.

Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega... "
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Al cierre del mes de marzo del afio 2020, el proyecto tiene un avance fisico considerado de
68%.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad
Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educacion), las evaluaciones y
verificaciones de las notas presentadas por el Contratista, el Cronograma de Obra y el
Expediente Administrativo del Contrato en mencién, se considera viable la solicitud del
Contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e
Inspeccion; aprueban prérroga de Doscientos Treinta y Siete (237) dias calendarios de la
solicitud y adicional se considera otorgar Doscientos Trece (213) dias calendarios en
consideracién a los tramites explicados en los puntos antes mencionados en la parte III. De
la Viabilidad de la Solicitud de este documento, y que este tiempo no es imputable al
Contratista.

En Resumen, se aprueban Cuatrocientos Cincuenta (450) dias calendario adicional al
plazo de cumplimiento al contrato en mencién.” (SIC).

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.5 expedida el 26 de octubre de 2020, el
Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura
autoriz6 CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) dias calendario, extendiéndose el periodo
de ejecucion de la obra hasta el dia veintidés de agosto de 2021 y el periodo de vigencia del
contrato hasta el 21 de octubre de 2021. (Foja 2531);

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., aport6 el
Endoso No.05 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-02-18478-0 emitida por
ALIADO SEGUROS, S.A..el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 21 de octubre
de 2021 (foja 2545); y Endoso N°7 a la Péliza de Seguro de Todo Riesgo Para Contratista
No.18-04-0018548-0 emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension
otorgada y vigente hasta el 21 de octubre de 2021. (Foja 2540).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga respectivamente, por tanto;
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario
al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato 0-19-2017, suscrito entre EL ESTADO yla
empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., para el proyecto de:
“DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES (3)
MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO,
ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y
REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA
SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI”,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
[nstituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006, de conformidad con el articulo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILLALOBOS | -
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