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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 AL CONTRATO 0-06-2019 DEL ACTO PUBLICO N° 2018-0-07-0-01-LV-
034673 del PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE PLANOY CONSTRUCCION DE
DOS (2) DOS AULAS TEORICAS, UN (1) PREESCOLAR, MODULO DE SERVICIO
SANITARIO, ADMINISTRACION, LABORATORIO DE INFORMATICA, CANCHA
TECHADA Y REPARACIONES GENERALES, PARA LA ESCUELA BARRIADA
GUAYMi, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE ALMIRANTE, DISTRITO
CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena,
mavyor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por
una parte, y por la otra, ALLAN ABIEL OSEGUERA, varon, panamefio, mayor de edad,
con cédula de identidad personal No.1-707-752, actuando en nombre y representacion
de la EMPRESA CONSTRUCTORA CUMO, S.A., sociedad debidamente inscrita en el
Folio N° 774798 (S) de la Seccion Mercantil del Registro Publico han convenido en
celebrar la presente Adenda No. 1 por Extension de Tiempo al Contrato No. 0-06-2019,
de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar el literal ¢ y d, de la Clausula tercera del Contrato No. 0-06-2019, la cual
quedara asi:

«TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso No. 2 a la Fianza de
Cumplimiento No. FICC-7542, emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension de tiempo autorizada.

Esta fianza puede constituirse en dinero efectivo. en titulos de crédito de EL
ESTADO, en poliza de compafias de seguros, mediante garantia bancaria o
cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra
en vigor por tres (3) anos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o danos
que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de
aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre Yy cuando
tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de quinientos veinte (520) dias
calendario, tal y como se describe en la clausula Tercera, contados a partir del s
dia habil siguiente a la fecha de notificaciéon de la Orden de Proceder, salvo ’\P
extensiones a que hubiere lugar. I
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PROYECTO [&. (REGA DE DISERO Y DESARROLLO, CONSTRUCCION PLAZO DE

PLANOS EN REVISION, DEL PROYECTO | ENTREGA TOTAL
ANTEPROYECTO APROBACION DE
PLANOS DE
CONSTRUCCIGN
10 DIAS CALENDARIO a0 DIAS CALENDARIC 400 DIas 520 DIAS

DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS ¥ CONSTRUCCION

DE DOS (2] AULAS

CALENDARID CALENDARIO

TEQORICAS UN (1)
PREESCOLAR, MODULD DE
SERVICID SANITARIO

ADMINISTRACION
LABORATORIO DE
INFORMATICA, CANCHA
TECHADA Y
REPARACIONES
GENERALES, PARA LA
ESCUELA BARRIADA
GUAYM(, UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO DE
ALMIRANTE, DISTRITODE
CHANGUINCLA
PROVINCIA DE BOCAS DEL
TORO

SEGUNDA: Modificar la Clausula Vigésima Cuarta: Poliza de Seguros, la cual quedara asi.

VIGESIMA CUARTA: Poliza de Seguros: EL CONTRATISTA aporto6 Renovacion del Endoso
de Pdliza de Responsabilidad Civil General No. 06-1001071-1, emitida por ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A,, que cubre la extension de tiempo autorizada.

TERCERA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
No. 0-06-2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

CUARTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el
Articulo 967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por €l Articulo
36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del
Cadigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado
por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

QUINTA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 87 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de |a Ley 32 de 8de noviembre
de 1984, Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con gl contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los ; :

#) dias del mes de %ﬂ - ﬁg de dos mil veinte (2020).

é:\c;« DE A POR EL CONTRATISTA,

# k|
. L !
MARUJA G. DE VILLALOBOS " "/ ’ " ALLAN ABIEL OSEGUERA
fistra de Educacion N/ EMPRESA CONSTRUCTORA CUMO, S.A.
REFRENDO
GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL
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