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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto_ A/ O Panamé,l@ﬂb_@

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-03-2019
“PROYECTO: DEMOLICION, ESTUDIO, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL IPT COLON, UBICADO EN LA PROVINCIA
DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA.”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-03-2019, suscrito con el CONSORCIO COMGER COLON
para la ejecucién de los trabajos de la Licitacién Por Mejor Valor No. 2018-0-07-0-03-LV-033536,
“PROYECTO: DEMOLICION, ESTUDIO, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL IPT COLON, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
COLON, REPUBLICA DE PANAMA”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO COMGER COLON, para que inicie
formalmente los trabajos en el plazo de Ochocientos Quince (815) dias calendario para la ejecucion de
la obra, contados a partir del dia hébil siguiente a la fecha de notificacién, salvo extensiones a que hubiere
lugar;

Que mediante la nota CMG-IPT COLON-114-02, de 2 de marzo de 2021, el CONSORCIO COMGER
COLON, solicité se le concediera una extension de tiempo de 180 dias para finalizar la ejecucion de la
obra del Contrato No.0-03-2019 (foja 6051-6052);

Que posteriormeqte mediante la nota CMG-IPT COLON-121-02. de 5 de abril de 2021 ,el CONSORCIO
COMGER COLON, solicité se le concediera una extension de tiempo de 365 dias para finalizar la
ejecucion de la obra del Contrato No.0-03-2019 (foja 6058-6059):

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 30 de abril de 2021, visible
a fojas 6069 a 6071, establece que la extensién de tiempo al Contrato No.0-03-2019, obedece entre otras
cosas, a lo siguiente:

1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la solicitud de la
empresa, CONSORCIO COMGER COLON, sin embargo, el MINISTERIO DE EDUCACION,
considera que debido a los atrasos generados por la pandemia Covid-19 se viabilizan
DOSCIENTOS VEINTIUN (221) DIAS calendario adicionales; tal cual se evidencia a
continuacion:

1.1 PANDEMIA COVID-19:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO CUARENTA Y NUEVE (149) DIAS
CALENDARIO adicionales, para la ejecucion del contrato; debido a que el pasado 11 de
marzo de 2020, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaré la enfermedad
coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a
nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de
este virus, declaracion que, a nivel de la Repiiblica de Panamd, dio lugar a la emision de la
Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el
Estado de Emergencia Nacional.

A continuacion, presentamos los decretos que Justifican el tiempo otorgado a la empresa
contratista:

® Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la

suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion. 23

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, pror/r,_vq’_g“%'
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2\
AN




0 " 2k

® Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prérroga por el termino de
quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince
(13) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion,

® Que mediante Resolucion N°788 de 20 de agosto de 2020, se autorizé la reactivacion de la
operacion, actividad y movilizacion para el desarrollo del proyecto del Ministerio de Educacion,
IPT COLON correspondiente al Contrato O-03-2019.

1.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El  MINISTERIO DE EDUCACION, le otorga SETENTA Y DOS (72) DIAS
CALENDARIO adicionales, para la ejecucion del contrato, esto basado en la Resolucion
N® 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a
la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamd; en su apartado C. indica lo
siguiente:

“.. C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segiin la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre
personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad méxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega. ...". (sic)

Cabe destacar que si la empresa contratista CONSORCIO COMGER COLON, incumple en por lo
menos tres (3) hitos, indicados en el Cronograma de obra Actualizado para esta adenda, que presentan
atrasos de hasta un maximo de diez (10) dias calendario cada uno, facultard a nuestra Entidad Resolver
Administrativamente el Contrato y asi solicitar la ejecucion de la Fianza de C. umplimiento del Contrato,
entendiendo que estos incumplimientos rompen el compromiso asumido por la empresa, CONSORCIO
COMGER COLON y afectan de manera material la planificacién de Entrega, Uso y Administracion de
nuestras instalaciones con los perjuicios que ello implica.
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Adicional, indicamos que esta extension de tiempo no aplica, para posterior reclamo de la empresa
contratista, CONSORCIO COMGER COLON, sobre Equilibrios Contractuales u otros.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el
contratista, el cronograma de obra y el expediente administrativo del contrato en mencion; el

Departamento de Ejecucion e Inspeccién; aprueba prorroga de DOSCIENTOS VEINTIUN 9@_‘?‘:}:{“ "
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Que mediante la autorizacion de Prérroga No.1 expedida el 30 de abril de 2021, la Direcciéon Nacional
de Ingenieria y Arquitectura autorizé doscientos veintitin (221) dias calendario para el citado contrato O-
03-2019, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia diecisiete (17) de enero de 2022
(foja 6072);

Que el CONSORCIO COMGER COLON, aporto el Endoso No.2 a la Fianza de Cumplimiento No. 070-
001-000019626-000000 de la aseguradora CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. (foja 6081) y
el Endoso No.045-001-000003335-0000007 a la Poliza de Seguro Contra Todo Riesgo para la
Construccion (Tipo CAR) No.045-001-000003335-000000 (foja 6080) y el endoso No.040-001-
000009672-000006 a la Péliza de Responsabilidad Civil No.040-001-000009672-000000 (foja 6079),
ambos emitidos por la aseguradora CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS. S.A.. los cuales cubren la
extension otorgada y vigente hasta el diecisiete (17) de enero de 2022;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prérroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos veintitn (221) dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato No.0-03-2019, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO
COMGER COLON para continuar con el desarrollo de los trabajos objeto de la Licitacién Por Mejor
Valor No. 2018-0-07-0-03-LV-033536, “PROYECTO: DEMOLICION, ESTUDIO, DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL IPT COLON,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de Contrataciones
Publicas “PanamaCompra” por el término de un (1) dia hébil, para efectos de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, de conformidad con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ING. RICARDO SANCHEZ-GARCIA
Viceministro de Infraestructura Educativa

ac

MINISTERIO D CACION
SECRETARIA GENERAL

15 JUN 2071

ES COPIA AUTENTINA




