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ADENDA N° 2 1010 771
POR EXTENSION DE TIEMPO AL
CONTRATO 0-52-2017

“DISENO, CONSTRUCCION, REMODELACION DEL COLEGIO MARIANO PRADO
ARAUZ, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE NATA DE LOS CABALLEROS,
DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”,

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su
condiciéon de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL
ESTADO, por una parte, y por la otra, CARLOS AURELIO CARDENAS, varén,
Norteamericano, mayor de edad, con numero de pasaporte No.535111635, actuando en
representacion del CONSORCIO COLEGIO MPA conformado por (INVERSIONES
PANAMA, S.A., GERTRUDIS PINEIRO Y CO INPROYEC, S.A.), empresas debidamente
constituidas y registradas a Folios No. 342077 y 777224 del Registro Publico, en lo
sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la siguiente Adenda N°2 de
Extension de Tiempo, basado en la Licitaciéon por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-02-LV-
030067, y en los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA,
Modificar el literal cy d, de la Clausula Tercera, la cual quedara de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. E|l Contratista se obliga a:

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente
CONTRATO equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL
CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 04-16-0946767-0, por el
monto de TRES MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
BALBOAS CON 59/100 (B/.3,022,165.59), emitida por NACIONAL DE
SEGUROS PANAMA, Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo,
en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de compaiiias de seguros,
mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos
locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que
la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion
de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una
construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro dek
periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad:.\
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse
el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la
Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.05 a la Fianza de Cumplimiento No.
04-16-0946767-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS PANAMA
y CENTROAMERICA S.A., el cual cubre los trescientos sesenta (360) dias
a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicién a la cual se sujeta el contrato.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de MIL OCHENTA Y CUATRO
(1,084) dias calendario de ejecucién de la obra y el plazo de vigencia del
contrato sera dentro de los mil ciento cuarenta y cuatro (1,144) dias
calendario.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato que quedara asi:
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QUINTA: Ejecucién del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar
los disefios, planos de construccion y la Obra descrita completamente
terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION dentro de los MIL OCHENTA
Y CUATRO (1,084) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente
a la notificacion de la Orden de Proceder.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta
ENDOSO DE LA SIGUIENTE POLIZA DE TODO RIESGO
CONSTRUCCION No. 045-001-000003485-000002 de la aseguradora CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A,, el cual cubre la extension del tiempo
concedido.

Esta Péliza de Seguro cubre lo siguiente:

Cobertura Principal “A" Valor del Contrato, Cobertura “B" Terremoto,
Cobertura “C” Huracan, Vendaval, Ciclon, Tempestad, Inundacion,
Cobertura “D” dafios causados por el contratista (mantenimiento),
Coberturas “E y F’ Responsabilidad Civil Extracontractual, Cobertura “G”
Remocién de Escombros, Propiedades Existentes.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de
las indemnizaciones que se estan cubriendo a traves de éstas.

El CONTRATISTA tendra la obligacién de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las pélizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que
se esta ejecutando.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del
Contrato O-52-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron
pactados originalmente. Esta extensién no aplica para posterior reclamo del contratista
sobre equilibrios contractuales u otros. /

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo
967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36«
de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973
Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de

modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del
tnico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre
de 1984, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, cqn el contenido de la presente Adenda],/se/firma hoy, en la ciudad
de Panama, a los i il o7 (e () dias del mes de _ fe £ v de dos mil
veintiuno (2021). / "

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,
MARUJA G. DE VILLALGBOS 2~ //  CARLOS AURELIO CARDENAS
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