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POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-29-2016

“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL
PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA
ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA
BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE
CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE
PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y
DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA
TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO
FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE
PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicién de
Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte,
y por la otra, ABRAHAM VALLESTER, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula No.9-
727-2335, actuando en representacion del CONSORCIO RODSA-VALLESA, conformado por
la Empresa CONSTRUCTORA RODSA, S.A.; sociedad anénima debidamente constituida y
registrada en (MERCANTIL) FOLIO No. 312652 del Registro Publico, y la empresa EQUIPO Y
TRANSPORTE VALLES, S.A., sociedad anénima debidamente constituida e inscrita en el
FOLIO No. 583905, de la Seccién Mercantil del Registro de Publico, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 3 al Contrato No.O-29-
2016, adjudicado mediante resuelto No.3850 del 16 de septiembre de 2016, basado en la
Licitacion por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-08-LV-025435, de conformidad con los siguientes
términos y condiciones:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera del Contrato No.0-29-2016, que quedara asi:

“TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN (1671) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacién de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:
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“Disefio, desarrollo de planos y
construccién para el proyecto de pabellén
nuevo de laboratorios, cafeteria, area
administrativa, ampliaciéon y techado de
plaza para saludo a la bandera, kiosco,
salén de banda de mdsica, pabellén de
salén de conferencias, servicios sanitarios, 1671 30 100 ) 1541

depésitos, reparacién de pabellones y dias dias dias calendario dias
cancha techada existentes, demolicién y| calendario | calendario calendario
construcciébn de cobertizos nuevos y
adecuacién para el laboratorio de familia y
desarrollo, adecuaciones eléctricas,
sistema de bombeo para tanques de
reserva y otras adecuaciones sanitarias
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ubicado en: Corregimiento de Bethania,
Distrifo de Panama, Provincia de Panama”.
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Esta extension de tiempo no generara ningtn tipo de costo adicional, ni aplicaran posteriores
reclamos del contratista sobre equilibrios contractuales u otros.”

SEGUNDA: Modificar el literal ¢, de la Clausula Cuarta del Contrato No.0-298-2016, el cual
quedara de la siguiente manera:
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,‘L‘UARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

.

b...

c. Entregar a EL ESTADO la fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un setenta por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega
de la Fianza No. 04-16-0939244-0, por el monto de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN BALBOAS
CON 00/100 (B/.5,427,751.00), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA
Y CENTROAMERICA, S.A., que equivale a un 70%. Esta fianza puede constituirse en
dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de companias de
seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos
locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) anos después de que la OBRA
haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CgNTRA TISTA, la reparacion de todos los desperfectos o
danos que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran
dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto
de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica, incluido en
el Articulo 2.2, Capitulo Il, del Pliego de Cargos y Especificaciones.

EL CONTRATISTA aporto el Endoso No.-04- a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-
0939244-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS de PANAMA Y CENTROAMERICA,
S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 31 de julio de 2021.”

TERCERA: Modificar el literal d, de la Clausula Cuarta del Contrato No.0O-29-2016, el cual -

quedara de la siguiente manera:

“CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
a....
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d. Entregar la OBRA descrita en la Clausula Primera, que antecedg
debidamente terminada dentro del término de duracion de MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y UN (1671) DIAS CALENDARIO dias calendario, contados a partir del
dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar.”

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato No.0-29-2016, que quedara
asi:

“VIGESIMO QUINTA: Pdliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Pdliza de
Responsabilidad Civil No.06-01-0939475, emitido por NACIONAL DE SEGUROS de PANAMA
Y CENTROAMERICA, S.A., para cubrir los danos y perjuicios causados por ella a EL ESTADO
y/o terceros en el curso de ejecucion de la obra. La misma se mantendra vigente durante todo
el periodo del Contrato.

EL CONTRATISTA aporto el Endoso a la Pdliza de Responsabilidad Civil No. 06-01-939475-
4 R, emitida por NACIONAL DE SEGUROS de PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual
cubre la extension otorgada y vigente hasta el 20 de octubre de 2021.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
No.0-29-2016, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967
del Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la
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}ey 61 de 27 de septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los woeoe (“1) dias del mes de AASYZ O de
dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,
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