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REPUBLICA DE PANAMA [-
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-20-2018

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
GENERALES A LAS ESCUELAS MILLA 3, MILLA 5Y MILLA 7 %, UBICADO EN: DISTRITO
DE CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA™.

Entre quienes suscriben a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameiia, mayor de
edad. portadora de la cédula de identidad personal N° 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
ABRAHAM ARISTIDES VALLESTER APARICIO, varon, Panameiio, mayor de edad, con
cédula de identidad personal N° 9-727-23357actuando en representacién del Consorcio MILLA
CHANGUINOLA; conformado por las siguientes empresas: CONSTRVCTORA 33, S.A., sociedad
anonima debidamente registrada en Mercantil Folio N° 155645365 (s) del Registro Piblico y
CONSTRUCTORA RODSA, S.AZ, Sociedad Anonima, debidamente registrada en (Mercantil) Folio
N°312652 (S) del Registro Piblico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar
la presente Adenda N°1 de Extension de Tiempo al Contrato N° 0-20-2018, de conformidad con
los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar
las clausulas TERCERA, la clausula CUARTA literales “c”y “d” y la VIGESIMA QUINTA.

“TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos
de construccién y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION
alos OCHOCIENTOS (800) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion
de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA DE DESARROLLO, CONSTRUCCION
PROYECTO ENTREGA TOTAL DISENOS Y REVISION, Y ENTREGA DEL

PLANO EN APROBACION DE PROYECTO
ANTEPROYECTO  PLANOS _DE
CONSTRUCCION

“DISENO, DESARROLLO _ 800 DiAS 30 DIAS 90 DIAS 680

DIAS

DE PLANOS, CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO

CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES
GENERALES A LAS
ESCUELAS MILLA 3,
MILLA 5 y MILLA 7 %
UBICADO EN: DISTRITO
CHANGUINOLA Y
PROVINCIA DE BOCAS
DEL TORO, REPUBLICA
DE PANAMA”,

EL CONTRATISTA debera entregar Disefios de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con
las correcciones y aprobaciones indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos establecidos en
el cuadro previamente indicado. Cada una de estas actividades deberd iniciarse y cumplirse en los
términos sefialados. En caso de no cumplirse con este requisito EL MEDUCA y EL
CONTRATISTA reconoceran tal incumplimiento como causal de una resolucién administrativa del
contrato y en consecuencia, la Entidad Contratante procederd a resolver el contrato por
incumplimiento del Contratista, tal como lo dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, ordenado por la Ley 61 de 2017. .

“CUARTA™: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga:

c. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a
un 70 % de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de Cumplimiento N° 04-16-
0951853-0,, por el monto de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS CON 70/100 (B/.2,550.835.70), emitida por
Nacional de Seguros, S.A., que cubre el 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efeclwo
en titulos de crédito de EL. ESTADO, en péliza de compafiias de seguros,
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o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3)
aios después de que la OBRA haya sido terminada a fin de garantizar el cumplimiento de todas y

* cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de
aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo sefialado. Vencido el término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la
Fianza.

EL CONTRATISTA presento los Endosos N°0T y N°02" a la Fianza de Cumplimiento N° 04-16-
0951853-0; emitido por Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera que antecede, total y debidamente terminada,
dentro del término de OCHOCIENTOS (800) dias calendario, tal como se describe en la clausula
Tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder,
salvo extensiones a que hubiere lugar.

“VIGESIMA QUINTA™: Péliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta Péliza de
Responsabilidad Civil N° 06-01-0951915-0'emitida por Nacional de Seguros, S.A., para cubrir los
dafios que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucion de la obra. El limite de
la responsabilidad sera de diez (10%)por ciento del valor total del contrato.

EL CONTRATISTA present6 Endoso N°1 de la Poliza de Responsabilidad Civil N° 06-01-95191 5-
1, emitido por Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A.

SEGUNDO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del
CONTRATO 0-20-2018 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente. La extension de tiempo de prérroga, no generara ningun costo adicional al proyecto.

TERCERO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Cddigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley N°6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto 539 de 30 de noviembre
de 2011.

CUARTO: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el Articulo 87 del Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el Articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida
por la Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panama, a
los (X[ dias del mes de Y e k) de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA,
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