REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 3135 Panama, Zé

POR EL CUAL SE CORRIGE RESUELTO No.5611 DE 11 DE OCTUBRE DE 2019,
QUE AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO 0-25-2017,
CORRESPONDIENTE AL ACTO PUBLICO 2016-0-07-0-09-LV-028456
PROYECTO: “PROYECTO: DISENO, ELABORACION DE PLANOS,
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ll}ISTlTUTO
PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ.
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA

DE VERAGUAS.”

»

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto No.5611 de 11 de octubre de 2019, se autoriz6 la prorroga al
Contrato  No. 0-25-2017 para el “DISENO ELABORACION DE PLANOS,
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO
PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ.
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA
DE VERAGUAS.”

Que mediante NOTA N°: DNIA.DEL139.0860-21 fechada 27 de mayo de 2021, la
Direccion Nacional de Ingenieria Y Arquitectura, sefiala que el citado resuelto fue
confeccionado de manera errénea, tomando en cuenta la autorizacién en ese momento
en la que indicaba: “ Que mediante la Autorizacién de prorroga No.1 de 26 de agosto
de 2019 el Departamento de Ejecucion de Obras de la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura concede trescientos ochenta (380) dias calendario de
prorroga a la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A..
extendiéndose el periodo de ejecucién de la obra objeto del contrato No.0-25-2017,
hasta el 23 de abril de 3020 y de cuatrocientos cuarenta (440) dias calendario de
prorroga de vigencia del contrato hasta el 22 de junio de 2020 * sin embargo, sélo se
debié incluir los trescientos ochenta (380) dias calendario tanto para el tiempo de
ejecuciéon como para el tiempo de vigencia del contrato. Aclarando ademas que la
contabilizacion de los dias se da de la siguiente manera:

Tiempo de ejecucion original: 454 dias calendario
Tiempo de vigencia del contrato: 514 dias calendario
Tiempo otorgado por prérroga N°1: 380 dias calendario
Tiempo otorgado por prérroga N°2: 365 dias calendario
Tiempo otorgado por prorroga N°3: 454 dias calendario

Que en atencion a lo anterior, resulta necesario corregir el articulo primero de la parte
resolutiva del Resuelto No.5611 de 11 de octubre de 2019 y en ese sentido, el numeral 14
del articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 de 27 de 2006, de conformidad a lo establecido
en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que otorga a la entidad la
potestad saneadora de ordenar la realizacién de tramites omitidos o la correccion de los
realizados en contravencion al ordenamiento Juridico.

Que el Ministerio de Educacién, con el proposito de lograr los mejores intereses para el
Estado, asi como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos:

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el Articulo primero de la parte resolutiva del Resuelto No.5611 de TV
I'l de octubre de 2019, por el cual se autoriza extension de tiempo al contrato O-ZS-.’ZO%?{“N
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PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ.
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE
VERAGUAS.” el cual quedara de la siguiente manera:

“ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de trescientos ochenta (380) dias
calendarios al plazo de entrega de la obra y a la vigencia del contrato No.0-25-2017,
suscrito entre el estado y la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE
PANAMA “DISENO ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION,
AMPL[ACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y
TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ. CORREGIMIENTO
DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS.

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
Contratacién Publica “PanamaCompra™ y en el tablero de anuncios, para efectos de su
debida notificacion.

ARTICULO TERCERO: Este Resuelto modifica el articulo primero del Resuelto 5611 de
11 de octubre de 2019 y el resto del mismo se mantiene invariable.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la

Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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