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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE
Resuelto ;3& / Panama

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO O-
17-2018, SUSCRITO CON SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A., PARA EL “PROYECTO:
DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES.
DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERIA Y
ELECTRICIDAD EN GENERAL DEL LP.T. PABLO A. PINZON C., UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE PONUGA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE
VERAGUAS”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato No.O-17-2018, con la empresa SOLUCIONES SOTERRADAS.
S.A., para el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
NUEVAS INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES,
TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL DEL L.P.T. PABLO A. PINZON C..
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PONUGA. DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE
VERAGUAS;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A.. para
que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Ochenta (480) dias calendario para la
ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion, salvo extensiones
a que hubiere lugar;

Que mediante Adenda No.l, se realizo una extension de tiempo al Contrato No.0-17-2018 de
TRESCIENTOS QUINCE (315) dias calendario adicionales:

Que mediante la nota Referencia: 69 de 15 de abril de 2021 (foja 2754-2755), la empresa SOLUCIONES
SOTERRADAS, S.A., solicito6 se le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la
obra objeto del citado Contrato No.O-17-2018;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria vy
Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 16 de abril de 2021, visible
a fojas 2757 a 2759, establece que la extension de tiempo al Contrato No.O-17-2018, obedece entre otras
cosas, a lo siguiente:

I VIABILIDAD DE LA SOLICITUD

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion
del Contratista, por lo que luego del analisis correspondiente a dicha solicitud, el Ministerio
de Educacion considera viable otorgarle prorroga por TRESCIENTOS NOVENTA (390)
DIAS CALENDARIO, basandonos en lo siguiente:

e PANDEMIA COVID-19:

En la prorroga N°1 correspondiente al contrato en mencion, el Ministerio de Educacion le
otorgo ciento cinco (105) dias calendario, debido a la pandemia por Covid-19: va que en
dicho momento no se tenia una fecha establecida para levantar la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion. Basandonos en el Decreto Ejecutivo N° 1036,
con fecha del 04 de septiembre de 2020, el cual levanté a partir del 07 de septiembre de
2020, la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién, ordenada
mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020 y sus prorrogas, incluyendo
la reactivacion, operacion y movilizacion de las empresas y sus trabajadores en todo el
territorio nacional, tomando en consideracion los ciento cinco (105) dias calendario
otorgados anteriormente, el MINISTERIO DE EDUCACION otorga los SESENTA Y UN (61)
DIAS calendario restantes a la totalidad de ciento sesenta v seis (166) dias calendario que
les corresponde a las empresas por la paralizacion de las obras durante el Estado
Emergencia Nacional. Ademas, se reconoce de igual forma tiempo adicional en relaci, sevasess NE
Decreto Ejecutivo N°1686, con fecha 28 de diciembre de 2020, el cual decreta restringi) “




M @) 7S

movilidad de las personas a partir del 04 de enero de 2021 al 14 de enero de 2021 en las
provincias de Panama y Panama Oeste. Si bien es cierto, el proyecto se encuentra ubicado
en la Provincia de Veraguas, la empresa contratista mantiene sus oficinas principales en la
Provincia de Panama, por lo que se vio afectado en las gestiones administrativas
correspondientes ya que el personal administrativo se encontraba bajo la restriccion de la
cuarentena establecida por el Ministerio de Salud.

En concordancia con lo antes descrito, el MINISTERIO DE EDUCACION otorga
SETENTA Y SEIS (76) DIAS CALENDARIO adicionales al contrato en mencion, tomando
en consideracion los atrasos causados por las restricciones establecidas por el MINSA a
causa de la pandemia Covid-19.

® Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud v seguridad impuestos
por el MINSA para evitar mads contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no
podra mantener la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para
cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de
las actividades se veran afectadas, ante esta situacion.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

EL. MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIEN (100) DIAS CALENDARIO
adicionales, para la ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de
mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de
las Empresas POST-COVID-19 en Panama; en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS

EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlara la entrada al establecimiento segin la capacidad del mismo, de manera que

se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre

personas).

® Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima de
personas para cada area cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento
fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

o Salones de reuniones y capacitacion;

o Cafeterias;

© Puestos de Atencion;

o Bodega...". (sic)

* CUARENTENA TOTAL ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETOS

El Ministerio de Educacion otorga CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
adicionales al contrato en mencion, debido al alza de contagios en la provincia de Veraguas,
se han mantenido Decretos de toque de queda, lo cual ha afectado la movilidad del personal
directo e indirecto del proyecto, con estas paralizaciones o suspensiones en las actividades
Vel horario de trabajo variado que mantienen, también se ha afectado el avance de la obra,
tal cual se evidencia en el siguiente Decreto Ejecutivo:
» Que mediante Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021, *.. Articulo 7
PROVINCIAS DE COCLE, LOS SANTOS Y VERAGUAS. A partir del viernes 15 de enero
de 2021, se establece una cuarentena total, en las provincias de Coclé, Los Santos v
Veraguas, todos los fines de semana, desde el dia viernes a las 9:00 p.m. hasta el dia
lunes a las 4:00 a.m. *(sic).

* DEMORA EN_ GESTION DE COMPRAS DE MATERIALES CON LOS
PROVEEDORES:

El' MINISTERIO DE EDUCACION, otorga NOVENTA Y CUATRO (94) DIAS
CALENDARIO adicionales, para la ejecucion del contrato: debido a que la empresa
contratista se ha visto afectada en relacion a la gestion de la compra de materiales por parte
de los proveedores, lo cual ha afectado el cronograma de trabajo de la obra del contrato en
mencion, todo esto es debido a que se deben cumplir con las medidas bioseguridad
establecidas por las entidades de salud en relacion a la pandemia Covid-19, por ende, dichgsC:
proveedores no se encuentran trabajando a su mdxima capacidad y las demoras /3¢
considerables. (
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Después de las evaluaciones de la solicitud por el Contratista, el Cronograma de Obra y el
Expediente Administrativo del Contrato en mencion, el Inspector de Obra y el Jefe del
Departamento de Ejecucion e Inspeccion, aprueban prorroga de TRESCIENTOS
NOVENTA (390) DIAS CALENDARIO al contrato.

= 7 (Sig);

Que mediante la autorizacion de Prorroga No.2 expedida el 16 de abril de 2021, la Direccién Nacional
de Ingenieria y Arquitectura autoriz6 TRESCIENTOS NOVENTA (390) dias calendario para el citado
contrato O-17-2018, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia treinta (30) de abril de
2022 (foja 2760);

Que la empresa SOLUCIONES SOTERRADAS. S.A.. aporto los Endosos No.02 (foja 2778) y No.03
(foja 2793) a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0956611-0 de la aseguradora NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., y los Endosos 2 (foja 2781), 3 (foja 2790), 4
(foja 2791) y 5 (foja 2792), a la Péliza de Responsabilidad Civil No.06-01-957211-1, emitidos por
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.. los cuales cubren la
extension otorgada y vigente hasta el 30 de abril de 2022:

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de Junio de 2006 regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de TRESCIENTOS NOVENTA (390) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato O-17-2018, suscrito con SOLUCIONES SOTERRADAS,
S.A., para el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
NUEVAS INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES,
TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL DEL L.P.T. PABLO A. PINZON c,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PONUGA, DISTRITO DE SANTIAGO. PROVINCIA DE
VERAGUAS™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaC ompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de

2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el
articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

~ MINISTERIO
SECRETARIA




