REPI'JBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto [ﬂlﬁﬂ Panama, [4- C!Q CZbIL! , 202

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2 AL CONTRATO MEDUCA 0-21-2018
DEL ACTO PUBLICO N° 2018-0-07-0-04-LV- 034781 del PROYECTO: “ESTUDIO,
DISENO CONSTRUCCION Y REMODELACION GENERAL DEL COLEGIO SAN
FELIX, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX, DISTRITO DE SAN
FELIX, PROVINCIA DE CHIRIQUI”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato Meduca 0-21-2018. con la empresa ARQUITECTURA
Y TECNOLOGIA CIVIL, S.A., para que realizara los trabajos para el proyecto de
“ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION GENERAL DEL
COLEGIO SAN FELIX, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX,
DISTRITO DE SAN FELIX, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa ARQUITECTURA Y
TECNOLOGIA CIVIL, S.A., para que iniciard formalmente los trabajos en el plazo de
trescientos sesenta (360) dias calendario contados a partir del dia h4bil siguiente a su fecha

de notificacion, es decir a partir del nueve (9) de abril de 2019, debiendo culminar el dia dos
(2) de abril de 2020;

Que posteriormente se celebré la Adenda No.1, se le concedié una extensién de tiempo para
la ejecucion de los trabajos de trescientos (300) dias calendario adicionales al Contrato No.O-
21-2018;

Que a través de Nota No. ATC-PROY-201229-03, con fecha de 29 de diciembre de 2020, la
empresa ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA CIVIL, S.A., solicité se le concediera una
extension de tiempo de doscientos cincuenta (250) dias calendario para finalizar la ejecucion
de la obra (Foja 1608);

Que mediante informe de Justificacion Técnica y de Viabilidad fechada once (11) de febrero
de 2021, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura con viabilidad del
Vlcermmsterlo de Infraestructura, Justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa
ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA CIVIL, S.A., (fojas 1611-1613), entre otras cosas,
por los siguientes motivos:

"
.

2. LOSOLICITADO POR EL CONTRATISTA.:

*  Que Mediante la nota N° ATC-PROY-201229-03, con fecha de 29 de diciembre de
2020 y fecha de recibido en nuestras oficinas el 19 de enero de 2021, la empresa,
ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA CIVIL, S.A. solicité prorroga en el plazo de
cumplimiento del contrato N° O-21-2018, para el proyecto “ESTUDIO, DISENO
CONSTRUCCION Y REMODELACION GENERAL DEL COLEGIO SAN FEL[X
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX, DISTRITO DE SAN FELIX,
PROVINCIA DE CHIRIQUI", por doscientos cincuenta (250) dias calendario, en la
cual mencionan lo siguiente:

Se solicitan 250 dias de prérroga de tiempo y en vista que el actual endoso a la fianza
de cumplimiento vence el 28 de marzo de 2021, la nueva fecha de vencimiento seria el
viernes 3 de diciembre de 2021.

e (SIE)
3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la
peticion del Contratista, mediante Nota N° N° ATC-PROY-201229-03 con fecha 29 de
diciembre de 2020, en la cual solicité doscientos cincuenta (250) dias calendario
adicionales al contrato en mencion, luego del andlisis correspondiente, el ' .x
MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza justificacién de prorroga por dosczentos\ O ,
cincuenta (250) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacion: [ ( TV'. ; '.%
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El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO SESENTA Y SEIS (166) DIAS
calendario adicionales, para la ejecucion del contrato; debido a que el pasado 11 de
marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS) declaré la enfermedad
coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de
Panama, dio lugar a la emisién de la Resolucion de Gabinete N° 11 de | 3 de marzo de
2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional.

3.1 PANDEMIA COVID-19:

A continuacion, presentamos los decretos que Justifican el tiempo otorgado a la
empresa contratista:

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con Sfecha del 24 de marzo de 2020, se
ordena la suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la
construccion.

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por
un periodo de treinta (30) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por
un periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de Junio de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por
un periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por
un periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de Julio de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por
un periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prorroga por
el termino de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion a partir del dia 26 de julio de 2020, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020,
prorroga la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccion por
un periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020,
decreta levantar a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo
No. 506 de 24 de marzo de 2020, y sus prérrogas, incluyendo la reactivacion,
operacion y movilizacion de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio
nacional.

3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS
EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, se le otorga OCHENTA Y CUATRO (84) DIAS
CALENDARIO adicionales, los cuales van desde el 05 de septiembre de 2020 al 27 de
noviembre de 2020 para la ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucién N°
405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno
a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamd; en donde en su
apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS
EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.



Se controlarda la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts
entre personas).

*  Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad mdxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mits.

o Comedores:

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;
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Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa
Contratista y el Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo
del contrato en mencion, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el
Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e Inspeccion, aprueban
prorroga de doscientos cincuenta (250) dias calendario, adicionales al plazo de
cumplimiento al contrato en mencion.” (sic);

Que mediante Autorizacion de Prérroga N° 2 expedida el once (11) de febrero de 2021, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede doscientos cincuenta (250) dias
calendario de prorroga, extendiéndose el periodo de ejecucion hasta el tres (3) de diciembre
de dos mil veintiuno (2021) (foja 1614);

Que la empresa ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA CIVIL, S.A., aport6 el Anexo
Nro.2 a la Fianza de Cumplimiento No. 010-40-2002725 emitida por LA REGIONAL DE
SEGUROS, S.A., (foja 1620) y aporté Anexo Nro. 975 de Renovacién de la Péliza de
Seguros de Todo Riesgo Construccion (conocida también como péliza tipo car) No. 010-26-
2000138, emitida por LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A., (fojas 1618-1619), los cuales
cubren la extension de tiempo autorizada;

Que los Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula
la contratacién publica, ordenado por la Ley 61 de 2017, establece las reglas taxativas para
las modificaciones y adicionales al contrato, asi como la concesién de prorroga
respectivamente, ajustandose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de doscientos cincuenta (250) dias calendario
al Contrato 0-21-2018, con la empresa ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA CIVIL,
S.A., para que realizara los trabajos para el proyecto de “ESTUDIO, DISENO
CONSTRUCCION Y REMODELACION GENERAL DEL COLEGIO SAN FELIX,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX, DISTRITO DE SAN FELIX,
PROVINCIA DE CHIRIQUI”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de dos (2) dias habiles, para efecto de su notificacién.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, que regula la contratacion publica, ordenado por la Ley 61 de 2017,
Decreto Ejecutivo No.40 del 10 de abril del 2018.

COMUNIQUES_E, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, pos ZLIC 1N

MARVIJA G. DE. viLLALOBes
Ministra de Educaclcm
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