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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto <Q.| \OI Panama, 30(9"{

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO No.1
POR COMPENSACION DEL CONTRATO No. 0-13-2019 PARA LA LICITACION POR
MEJOR VALOR No. 2019-0-07-0-15-LV-035548 PROYECTO: “REMODELACIONES,
REPARACIONES, ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B, C, D Y DEL
GIMNASIO; DEMOLICION DEL PABELLON E, CONSTRUCCION DE NUEVO
PABELLON E, CON PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES,
REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1, (COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICION
DE CAFETERIA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVA CAFETERIA;
CONSTRUCCION DE NUEVOS COBERTIZOS 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9; CONSTRUCCION DE
PABELLONES F Y H, QUE INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA;
CONSTRUCCION DE CERCA MIXTA, QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE
MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE
GAVIONES; CONSTRUCCION DE AREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL
COLEGIO SECUNDARIO CRISTOBAL ADAN DE URRIOLA DEL DISTRITO DE
ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA™",

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No. 0-13-2019, con el CONSORCIO VPASA integrado por
las empresas VP EQUIPMENT, S.A., Sociedad Anénima, debidamente registrada en (Mercantil)
Folio No. 674409 (S) del Registro Publico, y la empresa ARKITON PTY, S.A., Sociedad An6nima,
debidamente registrada en (Mercantil) Folio No.678338 (S) del Registro Publico para la Licitacion
Por Mejor Valor No. 2019-0-07-0-15-LV-035548, PROYECTO: “REMODELACIONES,
REPARACIONES, ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B, C, D Y DEL
GIMNASIO; DEMOLICION DEL PABELLON E, CONSTRUCCION DE NUEVO
PABELLON E, CON PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES,
REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1, (COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICION
DE CAFETERIA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVA CAFETERIA;
CONSTRUCCION DE NUEVOS COBERTIZOS 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9; CONSTRUCCION DE
PABELLONES F Y H, QUE INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA;
CONSTRUCCION DE CERCA MIXTA, QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE
MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE
GAVIONES; CONSTRUCCION DE AREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL
COLEGIO SECUNDARIO CRISTOBAL ADAN DE URRIOLA DEL DISTRITO DE
ARRAILJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO VPSA para que inicie formalmente
los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS SESENTA (660) dias calendario para la
ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante notas N° VPASA-CADU-2020-10-15-1, con fecha de 15 de octubre de 2020, y nota
N® VPASA-CADU-2020-10-10-2, con fecha de 20 de octubre de 2020, el CONSORCIO VPASA,
solicité extension de tiempo y orden por compensacion (fojas 3392-3393).

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, con fecha de 28 de octubre de 2020 (Fojas 3399-3406) y con Viabilidad del
Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional y orden de cambio por
compensacion No. 1 entre otras cosas a lo siguiente:

2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de la
empresa, CONSORCIO VPASA, la cual, mediante la nota N° VPASA-CADU-2020-10-15-1, y en
base a la informacién de la ejecucion del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el <70 v 57
MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza prorroga de ciento sesenta y seis (166) dias calenda?'[
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3.1.  PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario para la
ejecucion del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacién Mundial de La Salud
(OMS) declaré la enfermedad coronavirus (COVID-1 9) como pandemia, en virtud de la propagacion
de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como
producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emisién de
la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado
de Emergencia Nacional.

A continuacién, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccién.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
treinta (30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezaré a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezaré a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de Jjunio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezaré a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de Julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion,

* Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término de
quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspension temporal de
la actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por
el término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la industria
de la construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados
en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta
la suspensi6n temporal de la actividad de la industria de la construccién y dicta otras medidas.

4. FORMALIZACION DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR COMPENSACION:

4.1.  SOLICITUD POR EL CONTRATISTA:

ORDEN DE CAMBIO N°1 POR COMPENSACION:

Para determinar si la solicitud de la nota N° VPASA-CADU-2020-10-
10-2 enviada por el contratista se considera viable, se procedié a
evaluar y analizar los siguientes puntos:

Mediante Nota N° VPASA-CADU-2020-10-10-2 de la fecha de 20 de
octubre de 2020, de la empresa CONSORCIO VPASA, presentd de
manera formal la propuesta de la Orden de Cambio N° | por
Compensacion.

42.  VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar las peticiones del

Contratista, con lo cual vemos viable la justificacion para Orden de Cambio N° | Por
compensacion de Costos, basado en lo siguiente:
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Producto de los requerimientos de mejoras de disefio y construccion de las actividades ya
contempladas, ademas de la inclusion de otras actividades, que se detallaran.

Las losas de hormigén con bloques de entrepisos, se requiere disminuir el peso de las
estructuras ya que las mismas se encuentran sobre taludes de corte. Por lo que se decidid
cambiar los bloques de arcilla por bloques de EPS que son mucho mas livianos.

Fabricacion de Vigas de Cerchas Metalicas para reemplazar las vigas deterioradas del techo
del Gimnasio, ya que en el proyecto original se contempla el resane y pintura de las seis (6)
Cerchas Existentes, pero las tres (3) cerchas estan muy deterioradas. Por lo que se decidié
construir las tres (3) nuevas.

4.3.  ANALISIS ECONOMICO:

A continuacion, se presenta un resumen de la Orden de Cambio N° 1 Por Compensacion:

DESCRIPCION
ACTIVIDADES NUEVAS B/. 415,548.07
ACTIVIDADES A AUMENTAR B/.26,857.12
ACTIVIDADES A DISMINUIR B/. 55,089.20
ACTIVIDADES A ELIMINAR B/. 387,315.99
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR Y NUEVAS B/. 442,405.19
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR Y ELIMINAR B/. 442,405.19
DIFERENCIO DE COSTO TOTAL B/. 0.00

A continuacion, se presenta cuadro de la Orden de Cambio N°1 por Compensacion:

C

3.2

3.2

3.2

1.1

PABELLON E, DOS PLANTAS (7 AULAS,

LAB. BIOLOGIA, LAB. QUIMICA, LAB. DE

CIENCIAS, LAB. DE LENGUAS Y

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

LOSA ESTRUTURAL

Losa de viguetas y blogues de arcillas M2 578.88 B/. 205.61 B/. 119,023.52
PABELLON F, DOS PLANTAS (2 AULAS

DE CLASES, LAB.EDUCACION PARA EL

HOGAR, LAB.TEC. COMERCIAL O

INFORMATICA, SALON DE PROFESORES,

AULAS DE APOYO, LAB.DE TURISMO,

SUBDIRECCION, DEPOSITOS Y GABINETE

PSICOPEDAGOGICO)

LOSA ESTRUTURAL

Losa de viguetas y bloques de arcillas M2 578.88 B/. 205.61 B/. 119,023.52
PABELLON H, DOS PLANTAS (10

AULAS DE CLASES, ENFERMERIA-

CLINICA Y SALON AUDITORIO).

LOSA ESTRUTURAL

Losa de viguetas y bloques de arcillas M2 578.88 B/. 205.61 B/. 119,023.52

GIMNASIO

Obras Preliminares

Demolicién de las ventanas M2 350.00 B/. 14.02 B/. 4,907.00

TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR B/. 361,977.56
ITBMS B/. 25,338.43
TOTAL B/. 387,315.99
ACTIVIDADES A DISMINUIR UNIDAD CANT. PREC./UNIT. TOTAL.

OBRAS PRELIMINARES

Corte, relleno y nivelacién M3 240.75 B/. 13.08 B/. 3,149. 01

REPARACIONES GENERALES (PUERTAS, \L \; ﬁ.“.

VENTANAS, VERJAS, CIELO RASO, oS ép&'m N
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3.8

3.9

3.10
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4.1

1.0

ITEM

REVESTIMIENTO DE PISOS, TECHOS)

PABELLONES EXISTENTE

PABELLON B (PLANTA BAJA,PRIMER
ALTO)
Suministro e instalacion de ventanas de
persiana de vidrio removibles de 7/32’
‘esp. x 4’ ‘de ancho con malla anti
mosquito. (aulas, laboratorio, bafios,
escalera)
Suministro confeccion e instalacién de
verjas de acero para proteccién de
ventanas con tubos cuadrados
PABELLON C (PLANTA BAJA,PRIMER
ALTO)

Demolicion de ventanas existentes

tipo ornamental

Suministro e instalacion de ventanas de
persiana de vidrio, removibles de 7/32’
‘esp. x4’ ‘de ancho con malla anti
mosquito. (aulas, laboratorio, baiios,
escalera).
Suministro fabricacidn e instalacion de
verjas de acero
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION " GAVIONES DE
270.00 METROS L.
Suministro de materiales y construccion
de Colchén de 0.20m espesor de grava

compactada para nivelacidn de base para

muro de gavion

GIMNASIO

Cubierta

Pintura resane de cerchas existentes del
gimnasio soldadura de refuerzo

CORTE DE TERRENO EN PABELLON F,H
Movimiento y corte de terreno

ACTIVIDADES A AUMENTAR
CORTE DE TERRENO EN PABELLON F,H
Instalacion de grama tipo San

Agustin

ACTIVIDADES NUEVAS
LOSA DE LOS PABELLONES E, FyH
Losa de viguetas y blogues de EPS del
Pabellén E
Losa de viguetas y bloques de EPS del
Pabellén F
Losa de viguetas y bloques de EPS del
Pabellon H
GIMNASIO
Fabricacion de Cerchas Metilicas en
Gimnasio

M2 39.46 B/. 146.51
M2 5791 B/. 8411
M2 81.03 B/. 28.04
M2 84.00 B/. 174.96
M2 100.06 B/. 42.06
M3 97.20 B/. 28.04
UNIDAD 3.00 B/. 186.92
M3 353493 B/. 3.74
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR
ITBMS
TOTAL
UNIDAD CANT. PREC./UNIT.
mz2 1,34297 B/. 18.69

TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR

ITBMS
TOTAL
UNIDAD CANT. PREC./UNIT,
M2 578.88 B/. 201.40
M2 578.88 B/. 201.40
M2 578.88 B/. 201.40
Lbs 4.38
8,813.56

TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS

ITBMS

TOTAL

TOTAL DE ACTIVIDADES ADICIONALES Y NUEVAS
TOTAL DE ACTIVIDADES DISMINUIDAS Y ELIMINADAS
TOTAL DE CREDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA

2440

B/. 5,781.28
B/. 4,870.81
B/. 2,272.08
B/. 14,696.64
B/. 4,208.52
B/. 2,725.49
B/. 560.76
B/. 13,220.64

B/.51,485.23
B/. 3,603.97
B/. 55,089.20

TOTAL.

B/. 25,100.11

B/. 25,100.11
B/. 1,757.01
B/. 26,857.12

TOTAL.
B/. 116,586.43

B/. 116,586.43

B/. 116,586.43

B/. 38,603.39

B/.388,362.68
B/. 27,185.39
B/. 415,548.07

B/. 442,405.19
B/. 442,405.19
B/. 0.00
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1.4 Corte, relleno y nivelacion

F2.9

4.4.  ANALISIS TECNICO:

ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AJUSTE (AUMENTO O DISMINUCION):

A continuacion, desglosaremos las actividades que fueron ajustadas, ya sea por aumento o
disminucion, las cuales son consideradas actividades existentes en el desglose.

A. OBRAS PRELIMINARES:

Debido a que la cantidad de movimiento de tierra (corte, relleno y nivelacién) de los
preliminares es mayor en el desglose con respecto a la requerida en el campo, decidimos
usarlo un porcentaje de esa cantidad, para cubrir el monto en otra actividad segun se
establece en la Orden de Cambio No. 1.

B. REPARACIONES DE VENTANAS EN LOS PABELLONES EXISTENTES B Y C:

Al verificar el area total de las ventanas a construir, nos percatamos que se requiere menos
area en el sitio, esto es debido a que se calculé originalmente mas grandes del tamafio
estandar y no se habia incluido el antepecho. Por lo que, al unificar los tamafios de las
ventanas queda el monto a favor de la entidad. Esto ocurre en los Pabellones B y C.

C. COLCHON DE MURO DE GAVIONES:

Sobre el suministro de materiales y construccién de Colchén de 0.20m espesor de grava
compactada para nivelacién de base para muro de gavién, un porcentaje de esta actividad
no se requiere para este proyecto, por lo que el monto se utilizara en otra actividad segun
se establece en la Orden de Cambio No. 1.

D. VIGA DE CERCHA PARA LA CUBIERTA DEL GIMNASIO:;
Tres (3) de las seis (6) cerchas existentes estdn completamente deterioradas, por lo que se

requiere tres (3) nuevas cerchas. Es decir, se pintaron solamente tres (3) cerchas y el 50 %
del monto se utilizard en otra actividad segtn se establece en la Orden de Cambio No. 1.

E. CORTE DE TERRENO EN PABELLON F Y H:

Debido a que la cantidad de movimiento de tierra (MOVIMIENTO Y CORTE DE TERRENO) en
los Pabellones Nuevos es mayor en el desglose con respecto a la requerida en el campo,
decidimos usarlo un porcentaje de esa cantidad, para cubrir el monto en otra actividad
segun se establece en la Orden de Cambio No. 1.

F. INSTALACION DE GRAMA SAN AGUSTIN:

La cantidad de instalacion de grama San Agusti es menor en el desglose con respecto a la
requerida en el campo, por lo que decidimos balancearlos segtin se establece en la Orden
de Cambio No. 1.

DISMINUCION

DES DISMINUIDAS

REPARACIONES GENERALES (PUERTAS, VENTANAS, VERJAS, CIELO RASO,
REVESTIMIENTO DE PISOS, TECHOS) PABELLONES EXISTENTE

PABELLON B (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

Demolicién de ventanas existentes tipo ornamental y aluminio, incluye verjas
existentes, deteriorados; incluye confeccién de mochetas.

2.8 Suministro e instalacion de ventanas de persiana de vidrio removibles de 7/32" esp. x

4" de ancho con malla anti mosquito. (aulas, laboratorio, bafios, escalera)
Suministro confeccién e instalacion de verjas de acero para proteccién de ventanas con
tubos cuadrados de 1" x 1/8" de espesor, con dos capas de anticorrosivo, una capa de

esmalte. tubos verticales con separacion de 0.20m c/u, tubos horizontales co
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separacion de 0.30m c/u. las mismas deben tener una separacion perimetral de 0.15m en
relacion de las ventanas.
3 PABELLON C (PLANTA BAJA,PRIMER ALTO)

3.8 Demolicion de ventanas existentes tipo ornamental y aluminio, incluye
3.9 Suministro e instalacién de ventanas de persiana de vidrio, removibles de 7/32" esp. x 4"
de ancho con malla anti mosquito. (aulas, laboratorio, bafios, escalera).

3.10 Suministro fabricacién e instalacion de verjas de acero para proteccién de ventanas con
tubos cuadrados de 1" x 1/8" de espesor, con dos capas de anticorrosivo, una capa de
esmalte. Tubos verticales con separacion de 0.20m c/u, tubos horizontales con
separacion de 0.30m c/u. Las mismas deben tener una separacion perimetral de 0.15m en
relacién de las
ventanas.

| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION " GAVIONES DE
270.00 METROS L.

2 Suministro de materiales y construccién de Colchén de 0.20m espesor de grava
compactada para nivelacién de base para muro de gavion

0 GIMNASIO
4 Cubierta

41 Pintura resane de cerchas existentes del gimnasio soladura de refuerzo
R CORTE DE TERRENO EN PABELLON F.H

1.0 Movimiento y corte de terreno

AUMENTO

R CORTE DE TERRENO EN PABELLON F,H

3 Instalacion de grama tipo san Agustin

ACTIVIDADES ELIMINADAS Y ACTIVIDADES NUEVAS:

En este punto, desglosaremos las actividades que luego de la revision de Disefio de los
planos, se deben eliminar e incluir como nuevas, ajustadas a los requerimientos del
proyecto y aquellas que no fueron consideradas inicialmente en el desarrollo de los planos
Yy que se requieren para la calidad del proyecto.

A. DEMOLICION DE LAS VENTANAS EN EL GIMNASIO:

Decidimos eliminar la actividad demolicién de ventanas ornamentales tipo R en el Gimnasio,
la misma se mantendrd como soporte para la instalacién de la estructura decorativo de
aluminio (LOUVERS).

B. LOSA DE LOS PABELLONESE, Fy H NUEVOS:

Se decide cambiar los bloques de arcilla por bloques de polietileno expandido (EPS) en las
losas de entrepisos de los pabellones E, F y H nuevos, por las siguientes razones: con los
nuevos bloques se reduce significativamente la carga, que para nuestro proyecto es muy
importante ya que los pabellones se encuentran sobre taludes de corte (en banquetas).
Aclaramos que, la funcién de los bloques es sélo mantener la forma de las viguetas y el
cambio nos permite reducir el tiempo de instalacion ademds se elimina el repello inferior.

C. FABRICACION DE VIGA DE CERCHA PARA LA CUBIERTA DEL GIMNASIO

Se contempld fabricar 3 cerchas completamente nuevas con las mismas caracteristicas de
las cerchas existentes, que se eliminaron por su deterioro.




ELIMINADAS

3 LOSA ESTRUTURAL
3.2 Losa de viguetas y blogues de arcillas
D  PABELLON F, DOS PLANTAS (2 AULAS DE CLASES, LAB.EDUCACION PARA EL
HOGAR, LAB.TEC. COMERCIAL O INFORMATICA, SALON DE PROFESORES, AULAS DE
APOYO, LAB.DE TURISMO, SUBDIRECCION, DEPOSITOS Y GABINETE
PSICOPEDAGOGICO)
3 LOSA ESTRUTURAL
3.2  Losa de viguetas y bloques de arcillas
E PABELLON H, DOS PLANTAS (10 AULAS DE CLASES, ENFERMERIA-CLINICA Y
SALON AUDITORIO).

3 LOSA ESTRUTURAL

3.2 Losade viguetasy bloques de arcillas
0 GIMNASIO

1 Obras Preliminares

1.1  Demolicidn de las ventanas
NUEVAS

LOSA DE LOS PABELLONES E, FyH

Losa de viguetas y bloques de EPS del Pabellén E
Losa de viguetas y bloques de EPS del Pabellén F
Losa de viguetas y bloques de EPS del Pabellon H
GIMNASIO

Fabricacion de Cerchas Metalicas para la viga en el Gimnasio

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educaci6n), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista,
el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion, se considera viable
la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion
e Inspeccién de Obras; aprueban prérroga de ciento sesenta y seis (166) dias calendario, solicitados
mediante la nota N° VPASA-CADU-2020-10-15-1 con fecha del 15 de octubre del 2020, en
consideracion a los tramites explicados en el punto 3.1, de la Viabilidad de la Solicitud en este
documento, adicional se viabiliza la Formalizacién del Refrendo por la CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA DE PANAMA, de la Orden de Cambio N° 1 Por Compensacion, en consideracion a los
tramites explicados en el punto 4.1.,4.2.,4.3.,4.4 de la Viabilidad de la Solicitud de este documento.
El resultado en cifras de esta Orden de Cambio N°1 Por Compensacién, refleja un valor de cero
Balboas con 00/100 (B/. 0.00) el cual no afectara el monto original del contrato.

Que Mediante autorizacién de prorroga N°1 y orden de cambio por compensacion No.l con fecha
del dia 28 de octubre de 2020, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, a través del
Departamento de Ejecucién e Inspeccion de Obras concede ciento sesenta y seis (166) dias de
extension de tiempo al contrato 0-13-2019.(Foja 3407) y autorizd Orden de cambio por
compensacion No. 1.

Que el consorcio VPASA entrega Endoso N°2 a la Péliza de Todo Riesgo para Contratista N°18-04-
L

0027886-0. Endoso N°2 de Seguro de Responsabilidad Civil No. 06-01-0027890-0 y endoso 0
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Fianza de Cumplimiento No. 05-01-27784-0 emitidos por ALIADO SEGUROS, S.A.. los cuales
cubren la extension otorgada. (FOJAS 3417-3419).

Que los Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley
61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concemiente a las modificaciones, adiciones y
modificaciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de CIENTO SESENTA Y SEIS (166) dias
calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-13-2019, suscrito entre EL
ESTADO y el CONSORCIO VPASA para Proyecto “REMODELACIONES, REPARACIONES,
ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B, C, D Y DEL GIMNASIO; DEMOLICION
DEL PABELLON E, CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON E, CON PLANTA BAJA
Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES, REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1,
(COBERTIZO PRINCIPAL); DEMOLICION DE CAFETERIA EXISTENTE Y
CONSTRUCCION DE NUEVA CAFETERIA; CONSTRUCCION DE NUEVOS
COBERTIZOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; CONSTRUCCION DE PABELLONES F Y H, QUE
INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; CONSTRUCCION DE CERCA MIXTA,
QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE
BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE GAVIONES; CONSTRUCCION DE AREAS DE
ESTACIONAMIENTOS PARA EL COLEGIO SECUNDARIO CRISTOBAL ADAN DE
URRIOLA DEL DISTRITO DE ARRALJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE".

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la Orden de Cambio No. 1 por Compensacion al Contrato No.
0-13-2019, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO VP EQUIPMENT, S.A., para Proyecto
“REMODELACIONES, REPARACIONES, ADECUACIONES DE LOS PABELLONES A, B,
C, D Y DEL GIMNASIO; DEMOLICION DEL PABELLON E, CONSTRUCCION DE
NUEVO PABELLON E, CON PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ADECUACIONES,
REPARACIONES, DEL COBERTIZO N° 1, (COBERTIZO PRINCIPAL);: DEMOLICION
DE CAFETERIA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVA CAFETERIA:
CONSTRUCCION DE NUEVOS COBERTIZOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: CONSTRUCCION DE
PABELLONES F Y H, QUE INCLUYEN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA:
CONSTRUCCION DE CERCA MIXTA, QUE INCLUYE CERCA DECORATIVA DE
MURO CON VERJAS, CERCA DE MURO DE BLOQUES REPELLADOS Y MURO DE
GAVIONES; CONSTRUCCION DE AREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL
COLEGIO SECUNDARIO CRISTOBAL ADAN DE URRIOLA DEL DISTRITO DE
ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE"™.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra™, por el término de dos (2) dias habiles, para efecto de su notificacién.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
[nstituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio
de 2006, conforme a lo establecido con el Articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 y
el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria General de la
Repuiblica.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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19 ABR 2021
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