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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 DE EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-21-2018

“ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION GENERAL DEL
COLEGIO SAN FELIX, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX,
DISTRITO DE SAN FELIX, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameifia, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de
Educacién, actuando en nombre y representacién de EL. ESTADO, por una parte, y por la otra,
MICHAEL ANTHONY LLOYD FORRESTER, var6n, panameiio, mayor de edad, con cédula
de identidad personal No.8-731-23, actuando en nombre y representacién de la empresa
ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA CIVIL, S.A., debidamente inscrita en el registro piblico,
Ficha 662633, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda
No.2 por Extensién de Tiempo al Contrato Meduca No.O-21-2018, de conformidad con los
siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL. CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Tercera, literal ¢ y d, que quedara asf:

“TERCERA: (Obligaciones del Contratista), EL CONTRATISTA se obliga a:
i T

¢. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un CINCUENTA por ciento (50%) del valor total del contrato. EL
CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 10-40-2002725, por un monto de UN
MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL BALBOAS CON 81/100 (B/.1,460,966.81), emitida por LA REGIONAL
DE SEGUROS, S.A. Esta fianza puede constituirse en dinero efectivo, en titulos de
crédito de EL. ESTADO, en pdliza de compaiiias de seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra
en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacién de todos los desperfectos o danos que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del
periodo senalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelard la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo
de fianza. La empresa CONTRATISTA presenta Anexo Nro.2 a la Fianza de
Cumplimiento No. 010-40-2002725, emitida por La Regional de Seguros, S.A., el cual
cubre la extensién de tiempo autorizada, hasta el 3 de diciembre de 2021.

d. Entregar la obra descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de novecientos diez (910) dias calendario y el plazo de
vigencia del contrato serd dentro de los novecientos setenta (970) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente a la de notificacion de la Orden de Proceder,
salvo a extensiones a que hubiere lugar los cudles se desarrollarin de la siguiente
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manera:
ENTREGA DE DESARROLLO, )
PLAZO DE DISENOS Y REVISION, CONSTRUCCION
PROYECTO ENTREGA PLANOS EN APROBACION DE | Y ENTREGA DEL
TOTAL ANTEPROYECTO PLANOS DE PROYECTO
CONSTRUCCION
PROYECTO: “ESTUDIO,
DISENO,
CONSTRUCCION, Y
REMODELACION ) )
GENERAL DEL 910 DIAS 30 DIAS 160 DIAS 720 DIAS
COLEGIO SAN FELIX, | CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO
UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO  DE
SAN FELIX, PROVINCIA ——
DE CHIRIQUI". e e
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SEGUNDA: Modificar la Clausula Vigésima Cuarta: Péliza de Seguros la cual quedara asi.

“VIGESIMA CUARTA: Péliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta una Péliza contra
todo riesgo para la construccion (conocida también como poliza car) No.010-26-2000138, emitida
por LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A., para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a
EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO.

El contratista obtendra y mantendra una péliza de seguro amplia denominada seguro contra todo
riesgo para la construccion (conocida también como péliza tipo car) que debe cubrir el 100% del
valor total de la obra, que lo proteja de asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacién
y sus representantes, a terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion;
reclamo por lesiones corporales, muerte o dafios a la propiedad (ptblica-privada) que pueden surgir
de sus operaciones bajo el contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o
cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.

El Contratista tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacién de la
Poliza Contra Todo Riesgo para el proyecto.

EL CONTRATISTA aporté Anexo Nro. 975 de Renovacion de la Poliza de Seguros de Todo
Riesgo Construccion (conocida también como péliza tipo car) No. 010-26-2000138, emitida por LA
REGIONAL DE SEGUROS, S.A., para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL
ESTADO y/o terceros en el curso de la ejecucion el presente CONTRATO, el cual cubre la
extension de tiempo otorgada hasta el 8 de diciembre de 2021.

TERCERA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
0-21-2018 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

CUARTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segiin lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36
de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal
y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

QUINTA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 87 del Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratacién publica, ordenado por la Ley 61 de
2017 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Ley Orgénica de la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las partgs, con el contenido de la present -Aden1a, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los ﬁax > (1) dias del mes de Q\o vt de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADOQy" \\\ POR EL CONTRATISTA,
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AR 7]
MAKUJA G. DE VILLALOBOS'. '/ Michael Anthony LLoyd Forrester
Ministra de Educaciéni, <"/ ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA CIVIL, S.A.

REFRENDO
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