REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE, EDUCACION
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POR EL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA NO. 2 POR EXTENSION DE TIEMPO DEL
CONTRATO NO. 0-36-2017 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION MEDIA, ADECUACION DE
LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-
MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO
DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-36-2017, con la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., Sociedad An6nima, debidamente registrada conforme a la Ley de la Republica
de Panama al Folio No. 1960644, para llevar a cabo el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS 'Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION MEDIA,
ADECUACION DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA SINTETICA Y CERCADO
PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER CICLO SANTA LIBRADA,
UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA”

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y

CONSTRUCCION, S.L., para que iniciara trabajos a partir del dia habil siguiente a la notificaciéon de la
orden de proceder, EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO (635) dias calendario.

Que mediante las Notas: N° MEDUCA-GEN-SLII-104 con fecha del 22 de junio del 2020 (fojas 3677-
3678), N® MEDUCA-GEN-SLII-105 con fecha 23 de julio de 2020 foja (3681-3682) y N° MEDUCA-
GEN-SLII-109 con fecha 04 de febrero de 2021(foja 3799), LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., solicité se le concediera una extension de tiempo del Contrato No.0-36-2017:

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vice despacho de Infraestructura de 8 de febrero de 2021, visible a
fojas 3800-3805 establece que la extension de tiempo del Contrato 0-36-2017, solicitado por la empresa
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.. el cual obedece, entre otras cosas, a las
siguientes razones:

I1. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante las notas N° MEDUCA-GEN-SLII-104 con fecha del 22 de junio del 2020, N° MEDUCA-
GEN-SLII-105 con fecha 23 de julio de 2020 y N° MEDUCA-GEN-SLII-109 con fecha 04 de febrero
de 2021, emitidas por la empresa, LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.. solicita
extension de tiempo al contrato, basandose en las siguientes razones, que a continuacion se citan:

1. NOTA N° MEDUCA-GEN-SLII-104 CON FECHA 22 DE JUNIO DE 2020:

"... Basandonos en lo descrito anteriormente, y bajo el supuesto de que podamos
retomar la obra el dia 3 de agosto del 2020 con personal reducido, acatando a las
instrucciones de las autoridades sanitarias en cuanto a la cantidad de trabajadores
permitidos en un recinto para garantizar el distanciamiento social, Vv asi mismo el
riesgo de contagio; estariamos solicitando una extension de plazo como se describe
a continuacion:
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Periodo de tiempo de inactividad en obra Cantidad de

dias

Periodo de inactividad trascurrido entre el 23 de julio del 2020 y el 2 de agosto del 11 dias

2020.

Periodo de tiempo para culminar la obra Cantidad de
dias

Tiempo solicitado en la adenda anterior (periodo entre el 16 de octubre del 2019 y el

22 de julio del 2020) 280 dias

Tiempo adicional por atrasos que se pueden dar, producto de que vamos a retomar en

la época lluviosa, habiendo perdido toda la época seca para avanzar. 30 dias

Adicional de tiempo estimado debido a la restriccion de cantidad de personal

permitido en la obra (25%) 70 dias

Periodo de vigencia administrativa del contrato una vez acabados los trabajos. 60 dias

Total, de dias solicitados 451 dias

Esto nos arrojaria como fecha de finalizacion de los trabajos el 17 de agosto
del 2021, y como fecha de finalizacion del contrato el 16 de octubre de

2021...7 (sic).

2. NOTA N° MEDUCA-GEN-SLII-105 CON FECHA 23 DE JULIO DE 2020:

“... El motivo de la presente es informarle el atraso que a la fecha
acumula el referido contrato y a su vez solicitar una extension en el plazo

de ejecucion de éste.

I.  Desde el 15 de octubre del 2019 vencio el plazo del contrato. La
adenda de plazo solicitada mediante nota MEDUCA-GEN-SL2-071 del
21 de febrero del 2019, no contaba con el debido refrendo;
imposibilitando la presentacion de cuentas por avance debido a que el
contrato quedo inhabilitado administrativamente por falta de plazo. Y

esto a su vez nos dejaba sin posibilidad de financiarnos.

2. Desde el 24 de marzo del 2020, a través del decreto ejecutivo

No.506, el estado ordeno la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion por un periodo de 30 dias calendario, debido
al estado de emergencia nacional generado por la pandemia del COVID-
19. Esta suspension ha sido extendida en varias ocasiones debido a la

situacion de la pandemia en el pais.

Basandonos en lo descrito anteriormente, y bajo el supuesto de que
podamos retomar la obra el dia 19 de octubre de 2020 con horario de
trabajo reducido, para evitar que los trabajadores se aglomeren en los
horarios de entrada y salida; asi como para garantizar que la distancia
entre trabajadores sea de, al menos, dos metros en un mismo frente de
trabajo; acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud, para
reducir el riesgo de contagio; estariamos solicitando una extension de

plazo como se describe a continuacion:

Periodo de tiempo de inactividad en obra Cantidad de dias
Periodo de inactividad transcurrido entre el 25 de marzo de 2020
(fecha en que se detuvo la actividad de la construccion por el estado 209 dias
de emergencia nacional) y el 19 de octubre de 2020 (Fecha prevista
para el reinicio de los trabajos).
Periodo de tiempo para culminar la obra Cantidad de dias

Adicional de tiempo estimado debido a reduccion de horarios para

. ; o » o 4 T BUCA
garantizar el distanciamiento social exigido por el Ministerio de *g%"ﬁm} P
Salud. Se estara reduciendo la jornada laboral a media jornada %(. ) P\

B




. . 3 O |

mientras dure el estado de emergencia. La mitad de los 141 dias
trabajadores trabajaria en horas de la maiana v la otra mitad
entraria mas tarde; para evitar que haya trabajadores a menos de
dos metros de distancia en los frentes de trabajo, evitar el horario
de almuerzo al ser media Jornada, y evitar aglomeraciones en los
vestidores.

Periodo de vigencia administrativa del contrato una vez acabados
los trabajos.

Total, de dias solicitados 410 dias

60 dias

Si la hipotesis de poder retomar la obra el 19 de octubre no se cumple,
los dias de atraso que se den a partir de esta fecha, se trasladardn a la
Jecha de finalizacién de los trabajos.

Esto nos arrojaria como fecha de finalizacion de los trabajos el 15 de
agosto del 2021, y como fecha de finalizacién del contrato el 10 de
octubre del 2021 ... " (sic).

3. MEDUCA-GEN-SLI-154_1 CON FECHA DEL 4 DE FEBRERO DE 2021:

Por medio de la presente, y en atencion a los acuerdos adoptados en las reuniones
mantenidas en los ultimos dias con el Viceministro de Infraestructuras
Educativas, asi como miembros del departamento de gestion de contratos e
inspectores designados por parte de la Direccion, amablemente le solicito se nos
renueve la solicitud de endoso de Fianzas y pélizas, de manera que se amplié su
vigencia hasta el préximo 6 de marzo de 2.022... ", (sic).

I11. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar las peticiones del
contratista, que a continuacion detallamos:

* Que, mediante Nota N° MEDUCA-GEN-SLII-104. con fecha del 22 de junio de 2020, la
empresa contratista solicitd extension de tiempo N°2 por un periodo de cuatrocientos
cincuenta y un (451) dias adicionales, para el contrato N° 0-36-2017.

* Seguidamente, luego de la evaluacion de la solicitud previamente mencionada, el dia 9 de
julio de 2020, el Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras, le solicité a la empresa
contratista, la debida subsanacion de la nota N° MEDUCA-GEN-SLII-104. con el objetivo
de aclarar las justificaciones presentadas y ampliar de manera mas especifica los criterios
utilizados para la solicitud de extension de tiempo.

* En concordancia con lo anterior, mediante Nota N° MEDUCA-GEN-SLII-105, del 10 de
Julio de 2020, y recibida en las oficinas de DINIA el 15 de julio de 2020, la empresa
contratista hace las aclaraciones solicitadas por el Departamento de Ejecucion e Inspeccion
de Obras.

* Luego de la revision correspondiente de la Nota N° MEDUCA-GEN-SLII-105, el dia 20
de julio de 2020, el Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras le indico a la
empresa contratista hacer ajustes a dicha nota, con el fin de continuar con el tramite
correspondiente.

* Posteriormente, la empresa contratista hace los ajustes solicitados, mediante la Nota N°
MEDUCA-GEN-SLII-105 del 23 de julio de 2020 y recibida en las oficinas de DINIA el
27 de julio de 2020; en la cual solicito cuatrocientos diez (410) dias para la culminacién
de la Obra.
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* Mediante la Nota N° MEDUCA-GEN-SLII-109 de fecha 04 de febrero de 2021, la
empresa contratista solicité prorroga de tiempo de quinientos treinta y dos (532), para la
ejecucion del contrato en mencion.

3.1.  ATRASOS EN TRAMITES POR PARTE DE MEDUCA EN EL REFRENDO DE LA
ADENDA DE TIEMPO N° 1:

EI MINISTERIO DE EDUCACION, otorga sesenta (60) dias calendario para la ejecucién del contrato,
debido al tiempo que le tomo6 a la Entidad tramitar, el refrendo de la Adenda N° 1 Por Extension de
Tiempo. En efecto corroboramos que la adenda de tiempo N° | no se encontraba refrendada al momento
de la primera solicitud presentada por el contratista. Adicional al no contar con dicho refrendo, la empresa
Contratista se ha visto afectada en términos de financiamiento con las entidades bancarias; por ende, no
se les permite tramitar y facturar Avances de Obra para Gestion de Cobros.

3.2.  PANDEMIA COVID-19 (PERIODO DE TIEMPO DE INACTIVIDAD):

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario para la
ejecucion del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mundial de La
Salud (OMS) declar6 la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la
propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a
la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declard
el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de treinta
(30) dias calendario. el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

® Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince
(15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término de
quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1
del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de
la construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion y dicta otras medidas.

3.3. LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:
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El. MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento noventa (190) dias calendario adicional para la
ejecucion del contrato: esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se
Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en
Panama: en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

.. C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre
personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima
de personas para cada darea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mits.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega.
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3.4. VIGENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

El. MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento dieseis (116) dias calendario adicional para la
ejecucion del contrato; esto debido al tiempo que se requiere para el cierre administrativo del contrato y
al tiempo que se requiere para dar finalizacion los trabajos fisicos del Centro Educativo, involucrado en
este contrato.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mencion; el Inspector de obra vy el
Jefe del departamento de ejecucion e inspeccion; aprueban prérroga de quinientos treinta y dos (532) dias
calendario adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mencién, tomando en consideracion a los
tramites explicados en el punto 3.1., 3.2, 3.3. y 3.4. de la Viabilidad de la Solicitud en este
documento.”(sic)

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.2 del 8 de febrero de 2021 visible a foja 3806, la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede QUINIENTOS TREINTA Y DOS (532) dias calendario
de prorroga a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., extendiéndose el
periodo de ejecucion de la obra del contrato No.O-36-2017, hasta el 5 de enero de 2022 y la vigencia del
contrato hasta el 6 de marzo de 2022.

Que el CONTRATISTA, aporté el Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0944618-0
emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.(foja 3857) y
endosos No. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16,
A-17, A-18, A-19 de Poliza de Seguro de Todo Riesgo de Construccion de Condiciones Particulares No.
01-57-869 emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., (fojas 3843- 3856), que cubren la vigencia otorgada
hasta el 5 de marzo de 2022;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de Jjunio de 2006, regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de QUINIENTOS TREINTA Y DOS (532) dias
calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.0-36-2017, suscrito entre EL ESTADO
y la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., para ei PROYECTO:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE
EDUCACION MEDIA, ADECUACION DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA
SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER
CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PR
DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”
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ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra™,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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JECC/XO/mb

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA GENERAL

22 JUN 2001

ES COPIA AUTENTICA
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