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ADENDA No.l
POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-12-2019

DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION: TRABAJOS DE DEMOLICION DE AREAS,
CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, REPARACIONES DE LOS
PABELLONES Y OTRAS AREAS EXISTENTES, Y TRABAJOS GENERALES DE
PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, PARA EL LP.T. JAIME MELAMED AVILES

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, CARMEN ENILDA
VALDES DE RODRIGUEZ, mujer, panamefia, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.6-
66-369, actuando en representacion de CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., sociedad debidamente
inscrita en el Folio N°511875 de la Seccién Mercantil del Registro Publico de Panama. en lo sucesivo
LA CONTRATISTA. han convenido en celebrar la presente Adenda No.1 al Contrato No.O-12-2019,
adjudicado mediante resuelto No.3450 del 22 de julio de 2019, basado en la Licitacion por Mejor Valor
N0.2019-0-07-0-09-LV-036052, de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera del Contrato No.O-12-2019, que quedara asi

“TERCERA: Vigencia del Contrato. LA CONTRATISTA se obliga a entregar los diserios, planos de
construccion v la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a
los SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (657) dias calendario, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO PLAZO DE ENTREGA DE DESARROLLO, | CONSTRUCCION
ENTREGA ESTUDIOS REVISION, ENTREGA DEL
TOTAL DISENOS Y APROBACION PROYECTO
PLANOS EN DE PLANOS DE
ANTEPROYECTO | CONTRUCCION
DISENO, 6357 Dias 30 Dias Calendario | 90 Dias Calendario 537 Dias
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SEGUNDA: Modificar el literal ¢ y d de la Clausula Cuarta del Contrato No.O-1 2-2019, el cual (wjggg_,
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¢. LA CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. sror-277s1-6 o o

MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE BALBOAS CON 43/100 (B/.1,399,999.43), emitida por ALIADO SEGUROS, S.A.,
que cubre el 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de
EL ESTADO, en poliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques
librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) anos



después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que contrae LA CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o danos que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de
aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran
dentro del periodo senalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza,
aprobado por la Contraloria General de la Republica, incluido en el Pliego de Cargos. LA
CONTRATISTA aporta Endoso No.01 a la Fianza de Cumplimiento No. 05-01-27751-0. emitida
por ALIADO SEGUROS, S.A., que cubre la extension otorgada y vigente de ejecucion del
Contrato No.O-12-2019 hasta el 31 de octubre de 2021.

d. Entregar la OBRA descrita en la cléusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (657) dias calendario contados
a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato No.O-1 2-2019, que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Poliza de Responsabilidad Civil. LA CONTRATISTA presenta la Péliza de
Responsabilidad Civil No.06-01-0027752 de ALIADO SEGUROS, S.A., para cubrir los darnos o
perjuicios causados, asi como las causadas a terceros en el curso de la ejecucion del objeto del Contrato,
de conformidad con lo que establece las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. El limite de
:‘esponsabih’dad sera de diez por ciento (10%) del valor del contrato.

LA CONTRATISTA aporta Endoso 2 a la Péliza de Responsabilidad Civil General No.06-01-0027752-
0. emitida por ALIADO SEGUROS, S.A. que cubre la extension otorgada y vigente de ejecucion del
Contrato No.O-12-2019, hasta el 31 de octubre de 2021.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como LA CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-
12-2019, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEXTA: : Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 87 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adendg. se firma hoy, en la cit\dad de Panama, a
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