REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA N°5 POR EXTENSION DE TIEMPO
CONTRATO 0-19-2017

“DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS,
AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL,
COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA
DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panamefa, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion, actuando
en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por |a otra, CARLOS ISAZA ROQUEBERT,
varon, panamefio, mayor de edad, con cedula No.8-481-392, actuando en representacion de la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., sociedad anonima debidamente constituida y
registrada en (MERCANTIL) FOLIO No. 402599 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Adenda No.5 de Extension de Tiempo al Contrato No. 0-19-2017,
de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, Modificar los literales c
y d, de la Clausula TERCERA, la Clausula QUINTA y la VIGESIMA QUINTA las cuales quedaran de la
siguiente manera:

TERCERA: Obligaciones del Contratista.

L

a. ..

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente
a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza
No. 04-02-18478-0, por el monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS QUINCE BALBOAS CON 91/100 (B/. 2,286,915.91), emitida por
ALIADO SEGUROS, Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito
de EL ESTADO, en pdliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques
librados o certificados por bancos locales.

Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrae EL CONTRATISTA, la reparacién de todos los desperfectos o dafios que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por esta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado.
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las
fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.05 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-02-18478-0
de |la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre los MIL QUINIENTOS Y UN (1501)
dias calendario, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN (1441) dias
calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los MIL
QUINIENTOS Y UN (1,501) dias calendario.
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PROYECTO PLAZO DE EJECUCION DE EXTENDION DE TIEMPO AL CONSTRUCCION DE
ENTREGA ANTERIOR CONTRATO PROYECTO
| *DISERO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, 991 450 1441
TRES (3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS,
ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA DIAS CALENDARIO DIAS CALENDARIO DIAS CALENDARIO
PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA
DE MACAND, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI"

1.

QUINTA: Ejecucion de la Obra: EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diserios,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO
DE EDUCACION a los MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY UN (1441) dias, contados
a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta LAS
SIGUIENTES Pélizas y el Endoso No. 7 de la Péliza de Todo Riesgo para Contratista No.
18-04-0018548-0 de la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension
del tiempo concedido, ademas se esta eliminando el punto 2 de Responsabilidad Civil,
toda vez que la misma aparece dentro de la Pdliza de Seguro Todo Riesgo para
Contratista (Tipo Car).

Esta Poliza de Seguro cubre lo siguiente:

Cobertura “A" Basica, Cobertura “B" Terremoto, Cobertura “C" Huracan, Vendaval, Ciclon,
Tempestad, Inundacion, Cobertura ‘D" dafos causados por el contratista (mantenimiento),
Coberturas “E y F" Responsabilidad Civil Extracontractual, Cobertura “G" Remocion de
Escombros, Propiedades Existentes.

Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 18-04-0018548-0, emitida
por Aliado Seguros, por la suma de B/.3,267,022.73, que debe cubrir el 100% del valor
total de la obra, que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de
Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier daio ocasionado en la obra
durante su ejecucion; reclamo por lesiones corporales, muerte o dafios a la propiedad
(publica - privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean
realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos
directa o indirectamente, la cual es cruzada con la de responsabilidad civil establecida
en el pliego de cargos. La Pdliza de Responsabilidad Civil para cubrir los dafos o
perjuicios causados por EL a EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el
curso de la ejecucion del presente CONTRATO. La poliza de Responsabilidad Civil no
debe ser menor del 40% del valor total de la obra aunque el incidente ocurra al inicio, 0
en las primeras fases de construccion de la misma.

2. En caso de que el proyecto involucre demolicion, el contratista debera incluir
también una pdliza por Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del
monto total de la obra. Las pélizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser
asegurados y el monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a traves de éstas.
El Contratista tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las polizas aqui descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y que
involucran el proyecto que se esta ejecutando.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de
las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las pdlizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que
se esta ejecutando.
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SEGUNDA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato 0-19-2017
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

TERCERA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del Cédigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de
2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de
9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

CUARTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley 22
de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de |la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a los
¢ (/9 dias del mes de ‘ﬁﬂ_m-c &~ de dos mil veintiuno (2021).

POR EL CONTRATISTA,

CARLOS IS ROQUEBERT
CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A.

REFRENDO

GERARDO SOLfs (| /
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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