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POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2, AL CONTRATO 0-05-2019 DEL ACTO
PUBLICO N° 2018-0-07-0-06-PE-035092 PROYECTO: “ESTUDIO, DISENO Y
DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE
TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y
ESTRUCTURA METALICA DE PABELLON, CANCHA Y COBERTIZO
INCLUSO; REMODELAR COBERTIZOS #1, #2, #3, MEDIO MODULO DE
SERVICIO SANITARIO, AULA DEL IP.H.E., PABELLON # 2, PABELLON #3,Y
CONSTRUCCION DE COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSKO, PABELLON #
I, CANCHA TECHADA, PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE
HORMIGON DM, CERCA DE ALAMBRE DE CICLON, ESTACIONAMIENTOS,
PUERTA COCHERA, SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA, PARA LA
ESCUELA JOSE DOLORES CARRIZO, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE
OCU, DISTRITO DE OCU, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE
PANAMA™,

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-05-2019, con la empresa CONSTRUCTORA
SIMASA, S.A., para que realizara los trabajos para el proyecto de “ESTUDIO, DISENO Y
DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE
TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y
ESTRUCTURA METALICA DE PABELLON, CANCHA Y COBERTIZO
INCLUSO;, REMODELAR COBERTIZOS #1, #2, #3, MEDIO MODULO DE
SERVICIO SANITARIO, AULA DEL LP.H.E., PABELLON # 2, PABELLON #3,Y
CONSTRUCCION DE COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSKO, PABELLON #
1, CANCHA TECHADA, PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE
HORMIGON DM, CERCA DE ALAMBRE DE CICLON, ESTACIONAMIENTOS,
PUERTA COCHERA, SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA, PARA LA
ESCUELA JOSE DOLORES CARRIZO, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE
OCU,DISTRITO DE OCU, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE
PANAMA?”,

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCTORA SIMASA,
S.A., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de cuatrocientos veinticinco (425)
dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a
partir del veintinueve (29) de abril de 2019, debiendo culminar el dia veintiséis (26) de junio
de 2020;

Que mediante Resuelto 2953 de 16 de septiembre de 2020, se aprobé la adenda No.1 de
extension de tiempo al Contrato 0-05-2019, por doscientos cuarenta y dos (242) dias
calendario, para la finalizacién de la obra.(fojas 1500-1503).

Que a través de Nota CS 2021/12 de 2 de febrero de 2021, la empresa CONSTRUCTORA
SIMASA, S.A., solicité se le concediera una extension de tiempo de noventa (90) dias
calendario para finalizar la ejecucion de la obra (Foja 1579);

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y de Viabilidad fechada 4 de febrero de 2021,
la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio de
Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa CONSTRUCTORA
SIMASA, S.A., (Foja 1580-1582) por los siguientes motivos:

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante Nota N° CS 2021/012 con fecha del 2 de febrero de 2021, recibida el 3 de febre
de 2021 en la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, la empresg
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CONSTRUCTORA SIMASA, S.A.. solicité prorroga en el plazo de cumplimiento del
Contrato 0-05-2019, basandose en lo siguiente:

1. Disenio, suministro, construccion de la planta de tratamiento de lodos activados
(PTAR): para esta actividad se tiene contemplado una duracion de 90 dias. Luego de
todo el proceso realizado para someter el disefio de la planta, se dieron varias
revisiones; las cuales, no fueron tan Sluidas. Esto es, debido al reporte
epidemioldgico que da cuenta del alto indice de contagio por COVID-19, donde el
Ministerio de Salud, se vio en la necesidad de aplicar nuevas medidas a través de los
Decretos Ejecutivos: 1683 del 18 de diciembre de 2020, 1684 del 20 de diciembre de
2020y 1686 del 28 de diciembre de 2020. Estas medidas, mermaron el desemperio
de ambas partes para lograr la aprobacion final de dichos planos.

Finalmente, recibimos los planos aprobados el 12 de enero de 2021, nota No.
DINIA/DDD/139.010-2021.

2. Restricciones de movilidad: el Ministerio de Salud aplicé Cuarentena total, en la
provincia de Herrera, a través del Articulo 9 del Decreto Ejecutivo No.62 del 13 de
enero 2021
Articulo 9. PROVINCIA DE HERRERA. Se establece una cuarentena total, a partir
de las 9:00pm del viernes 13 de enero hasta 4:00am del lunes ! de febrero de 2021.
Por todo lo anterior, solicitamos un tiempo total de 90 dias tomando en cuenta que
el periodo contractual mds el de la primera prorroga vence el 23 de febrero de 2021/"
Cabe destacar que lo solicitado puede variarse dependiendo de disposiciones Sutwray'
del MINSA en cuanto a la Pandemia.. " (sic). /¢,

I1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Se procedi6 a la evaluacion de la peticion del Contratista, lo que vemos viable la solicitud de
Prérroga, debido a lo siguiente:

Segun el punto nimero 1 y 2 de la solicitud, hemos considerado los efectos de la
PANDEMIA COVID-19 en el sector de la construccién y debido a que la empresa adopté
estos lineamientos, basado en lo siguiente:

* Elpasado 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaro
la enfermedad coronavirus (COvid-1 9) como pandemia, en virtud de la propagacion
de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus: declaracién que, a nivel de la Republica de
Panama, dio lugar a la emisién de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo
de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional y se dictan
otras disposiciones.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1683 de 18 de diciembre de 2020, se establece
un toque de queda, en todo el territorio nacional, a partir del viernes 18 de diciembre
de 2020, desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a domingo, manteniéndonos
las excepciones contempladas en el articulo 2 del Decreto Ejecutivo No. 507 de 24
de marzo de 2020 y sus modificaciones.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se mantiene
el toque de queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre de
2020 y se establece una cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las
siguientes fechas:

1. Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del
lunes 28 de diciembre de 2020.

2. Desde las 7:00 p-m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4
de enero de 2021.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1686 de 28 de diciembre de 2020, se establece
en las provincias de Panama y Panama Oeste, a partir de las 5:01 a.m. del lunes 4 de
enero de 2021, hasta 5:00 a.m. del jueves 14 de enero de 2021, medidas tendientes a
restringir la movilidad de las personas, con el propdsito exclusivo de abastecerse
esencialmente de viveres, medicamentos o combustible. Salvo por motivo de salud,
utilizando como base para ello, el geénero y nimero de cédula en el caso de lo&
nacionales o de pasaporte para los extranjeros. /




* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021, Articulo 9:
PROVINCIA DE HERRERA. Se establece una cuarentena total, a partir de las 9:00
p.m. del viernes 15 de enero hasta las 4:00 a.m. del lunes 1 de febrero de 2021.

Se estima que por ser este un evento de caso fortuito que afecta a toda la economia del pais
se calcula el tiempo de la pandemia segiin los decretos 90 DIAS CALENDARIO.

Adicional, el MINISTERIO DE EDUCACION. otorga 30 DiAS CALENDARIO

adicionales para la ejecucion del contrato, que van desde el 07 de septiembre de 2020 (fecha
en que el Ministerio de Educacién, mantiene contemplado el posible reinicio de las
actividades de construccion en sitio), hasta el 31 de diciembre de 2020 (fecha en que la
empresa contratista debe regularizar sus actividades); esto basado en la Resolucién N° 405
del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la
Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama: en donde en su apartado C.
indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo,
de manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de
cada persona (2mts entre personas).

Limitacién de cantidad de personas: Se debe establecer una
capacidad mdxima de personas para cada drea cerrada de la
empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido de'2 .
mis.

J . £
Comedores;
Salones de reuniones y capacitacion;

Puestos de Atencion;
Bodega. ... " (sic).
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En conclusién, atendiendo a la solicitud de las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista, el Cronograma de Actividades presentado y el Expediente
Administrativo del Contrato en mencién, la finalidad de poder culminar la Obra en su
totalidad al cien por ciento (100.00%) y que la misma sea funcional, se considera viable lo
solicitado, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e
Inspeccion aprueban la prérroga de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato.” (SIC).

Que mediante Autorizacion de Prérroga No.2, se otorgd CIENTO VEINTE ( 120) dias a la
CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., extendiéndose el periodo desde el veinticuatro (24) de
febrero de 2021 hasta el 23 de junio de 2021 (Foja 1583);

Que la empresa CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., aport6 el Endoso 02 a la Fianza de
Cumplimiento No. 05-01-25663-0 emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la
extension de tiempo autorizada (Foja 1627 );

Que la empresa CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., aportd Endoso 3 al Seguro de
Responsabilidad Civil General No. 06-01-0025686-0, emitido por ALIADO SEGUROS,
S.A., el cual cubre la extensién de tiempo autorizada (Foja 1626);

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando
DINIA.GSP.139.0198-21 solicita se confeccione Adenda 2 por Extension de Tiempo al
Contrato 0-05-2019 (Foja 1636);

Que los Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 61 de 2017, establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales
al contrato, asi como la concesion de prorroga respectivamente, ajustdndose el presente
a la normativa, por lo tanto:
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento veinte (120) dias calendario al
Contrato 0-05-2019 suscrito con la empresa CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., para que
realizara los trabajos para el proyecto de “ESTUDIO, DISENO Y DESARROLLO DE
PLANOS PARA ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE TANQUE DE
RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y ESTRUCTURA
METALICA DE PABELLON, CANCHA Y COBERTIZO INCLUSO; REMODELAR
COBERTIZOS # 1, #2, #3, MEDIO MODULO DE SERVICIO SANITARIO, AULA
DEL LP.H.E, PABELLON # 2, PABELLON # 3, Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSKO, PABELLON # 1, CANCHA
TECHADA, PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE HORMIGON DM,
CERCA DE ALAMBRE DE CICLON, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA
COCHERA, SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, RED
Y ACOMETIDA ELECTRICA TRIF ASICA, PARA LA ESCUELA JOSE DOLORES
CARRIZO, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE OCU, DISTRITO DE OCU,
PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA”,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra™, por el término de dos (2) dias habiles. para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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