REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION

Resuelto_ [0 Panamé,ﬁMﬂd_)ﬁDa{
POR EL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA DE EXTENSION DE TIEMPO No.l1 DEL
CONTRATO No. 0-07-2018 PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2017-0-07-0-
09-LV-031049 PROYECTO: “DISENO, CONFECCION Y APROBACION DE PLANOS,
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS NUEVAS, REMODELACION Y

MEJORAMIENTO A LA ESCUELA LA PRIMAVERA, CORREGIMIENTO DE
SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS”,

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No. 0-07-2018, con la empresa CONSTRUCTORA
RUQUISA, S.A., para la Licitacién Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-09-LV-031049 PROYECTO:
“DISENO, CONFECCION Y APROBACION DE PLANOS, CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURAS NUEVAS, REMODELACION Y MEJORAMIENTO A LA
ESCUELA LA PRIMAVERA, CORREGIMIENTO DE SANTIAGO, DISTRITO DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS™.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.,
para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO (454) dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del
dia habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante nota CRBT-LP-19-2020 con fecha del 01 de octubre de 2020, la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., solicitoé una extension de tiempo de Trescientos (300) dias
(foja 2794).

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, fechado 20 de octubre
de 2020 (fojas 2795-2797), justifican el tiempo adicional, entre otras cosas a lo siguiente :

1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedic a verificar y analizar la peticién de la
empresa, CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A, la cual mediante la nota N° CRBT-LP-19-2020 con
fecha del 01 de octubre de 2020 y en base a la informacion de la ejecucion del proyecto y las causas
no imputables al Contratista, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza prorroga de trescientos
(300) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacion:

3.1 PANDEMIA COVID-19:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario para la
ejecucion del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizaciéon Mundial de La
Salud (OMS) declard la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la
propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Reptblica de Panama, dio lugar
a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se
declaro el Estado de Emergencia Nacional,

A continuacién, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prérroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
treinta (30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N® 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prérroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.



* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prérroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prérroga por el término de
quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspension temporal de
la actividad de la industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N°880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacién.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta
la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccién y dicta otras medidas.

3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento treinta y cuatro (134) dias calendarios para la
ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se
Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en
Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS ¥ LABORALES.

Se controlara la entrada al establecimiento segin la capacidad del mismo, de
manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa
persona (2mis entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad
mdxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir
con el distanciamiento fisico establecido de 2 mis.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacién;

Cafeterias;

Puestos de Atencion,

Bodega.
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Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista,
el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencién, se considera viable
la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion de Obras; aprueban prérroga de trescientos (300) dias calendarios, solicitados mediante la
nota N°® CRBT-LP-19-2020 con fecha del 01 de octubre de 2020, en consideracion a los tramites
explicados en el punto 3.1. y 3.2. de la Viabilidad de la Solicitud en este documento.(SIC).

Que a través de la Autorizacion de Prorroga N° 1 fechada 20 de octubre de 2020, se le conceden
TRESCIENTOS (300) dias calendario de prorroga al Contrato O-07-2018 extendiéndose el periodo
de ejecucion de la obra hasta el 19 de febrero de 2022 y la vigencia del contrato hasta el 19 de febrero
de 2022. (Foja 2798).

Que la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., aporto el Endoso N° 3 a la Fianza de
Cumplimiento N° FICC-7532 emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., P(’)!iza de
Seguro Todo Riesgo Contratista (CAR) No. 18-1000569-2 .emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS,S.A., (fojas 2962,2964).

Que mediante memorando DINIA.GSP.139.156-21 fechado 8 de marzo de 2021, emitido por la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, solicitan se proceda con el tramite de Adenda N°]
de tiempo (foja 2976).



Que los Articulos 77 y 81, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato con base al
interés publico , regula lo concerniente a la concesion de prorroga, ambos del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el Articulo 100 de la Ley 61 de 27
de septiembre de 2017.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de TRESCIENTOS (300) dias calendario al plazo
de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-07-2018, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para el “DISENO, CONFECCION Y APROBACION DE
PLANOS, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS NUEVAS, REMODELACION Y
MEJORAMIENTO A LA ESCUELA LA PRIMAVERA, CORREGIMIENTO DE
SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS?”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio

de 2006, de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Ministra de Educacion
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