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POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-16-2018
“DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE PROYECTO QUE INCLUYE:
DEMOLICION DE ESPACIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE PABELLONES Y
ESPACIOS NUEVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES PABELLONES EXISTENTES Y
REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS Y SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL
LP.T.A. DE TONOSI, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE EL CACAO, DISTRITO
TONOSI Y PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPUBLICA DE PANAMA™

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato No.0-16-2018, suscrito con el CONSORCIO COMGER, para la
Licitacion Por Mejor Valor No. No. 2018-0-07-0-07-LV-033193 “DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION DE PROYECTO QUE INCLUYE: DEMOLICION DE ESPACIOS EXISTENTES.
CONSTRUCCION DE PABELLONES Y ESPACIOS NUEVOS, ADECUACIONES Y
REPARACIONES PABELLONES EXISTENTES Y REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS
Y SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL ILP.T.A. DE TONOSI, UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE EL CACAO, DISTRITO TONOSI Y PROVINCIA DE LOS SANTOS,
REPUBLICA DE PANAMA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO COMGER, para que inicie formalmente
los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS SETENTA (670) dias calendario para la ejecucion
de la obra, contados a partir del dia hébil siguienie a su fecha de notificacion;

Que mediante Adenda | se le concedit una prorroga por ciento veinte (120) dias calendario al plazo de
ejecucion del Contrato No.0-16-2018;

Que mediante la Nota CMG-IPTA-TONOSI-082. con fecha del 4 de marzo del 2021, visible a foja 3464,
el CONSORCIO COMGER, solicito se le concediera una extension de tiempo del Contrato No.O-16-
2018;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 5 de marzo de 2021, visible
a fojas 3470 a 3473, establece que la extension de tiempo al Contrato No.O-16-2018, obedece entre otras
cosas, a lo siguiente:

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

e  Que mediante la nota CMG-IPTA-TONOSI-082, con fecha 4 de marzo de 2021, la
empresa CONSORCIO COMGER, solicité prérroga en el plazo de cumplimiento del
Contrato 0-16-2018, denominado “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION DE PROYECTO QUE INCLUYE: DEMOLICION DE
ESPACIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE PABELLONES Y ESPACIOS
NUEVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES PABELLONES
EXISTENTES Y REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS Y
SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL LP.T.A. DE TONOSI. UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE EL CACAOQ, DISTRITO TONOSI Y PROVINCIA DE
LOS SANTOS, REPUBLICA DE PANAMA™, por ciento ochenta (180) dias
calendario, en la cual mencionan lo siguiente:

La presente nota, tiene como finalidad solicitar muy respetuosamente y dar formalidad
a las siguientes inquietudes, que tenemos como empresa con los trabajos gue estamaos
efecutando en campo del provecto que usted inspecciona: La presente tiene como
finalidad solicitarles una extension de tiempo de ejecucion de la por 180 dias quedando
esto dentro del tiempo de vigencia del CONTRATO 0-16-2018. “"DISENO,
DESARROLLO Y construcciéon DE PROYECTO QUE INCLUYE: demolicién D
ESPACIOS EXISTENTES, construccion DE PABELLONES
NUEVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES PABELLONES




REPARACIONES GENERALES eléctricas ¥ SANI TARIAS, ENTRE OTROS PARA
EL LP.T.A. DE TONOSI._UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE FL CACAO,
DISTRITO TONOSI Y PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPUBLICA DE
PANAMA". Solicitud que hacemos en base a los siguiente-

A. Debido a la demora en las aprobaciones de materiales exigidos por NATURGY para
realizar los trabajos de vigaductos eléctricos internos de la obra. 90 dias

B. Hasta la fecha no tenemos comunicaciin de parte de la empresa NATURGY con
respecto a la conexion de la linea trifisica que viene desde el poblado hasta el
prayecto, punto importante para poder dejar el sistema eléctrico con su suministro
permanente. 90 dias
' (sic)

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del
Contratista. mediante Nota CMG-IPTA-TONOSI-082 del 4 de marzo de 2021, en la cual
solicitd ciento ochenta (180) dias calendario adicionales al contrato en mencién, luego del
andlisis correspondiente, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la Justificacion
presentada; tal cual se evidencia a continuacion:

ATRASOS EN LA CONSTRUCCION DEL VIGADUCTO:

EL MINISTERIO DE EDUCACION, corrobora que de hecho se ha generado atrasos en
relacion con esta actividad, toda vez que, para ¢l mes de septiembre de 2020, la Empresa
Naturgy indicé que para realizar la inspeccién previa a la construccién del vigaducto se
requeria de ciertos pardmetros a seguir, en los cuales nos dieron tres alternativas y
consideramos factible la siguiente: “...Firma de un acuerdo de servidumbre con la
empresa, donde se deberd dejar libre acceso al transformador y medida las 24 horas, no
puede existir puertas ni se podrd construir en los predios de la servidumbre establecida...”
(sic). De acuerdo a lo expresado, se procedié a realizar todos los tramites correspondientes
con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), y se entregé la
documentacién completa en el mes de enero de 2021. Sin embargo, a la fecha de
levantamiento de este informe no contamos con dicha certificacion, ya que la misma se
encuentra por firma en el MIVIOT, En conversaciones con la empresa NATURGY se llegd
a un acuerdo para realizar la inspeccion sin tener la certificacién de servidumbre puablica,
toda vez que el Ministerio de Educacion cumplié con el debido proceso v nos encontramos
en la fase final para la obtencion del documento, pero es importante mencionar que al dia de
hoy ain no se han aprobado los materiales para la construccién del vigaducto previamente
mencionado y por ende no se ha iniciado con dicha construccién. En mérito de lo antes
expuesto, consideramos viable otorgar CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
adicionales, para la culminacion del proyecto en mencion

Adjuntamos correos electrénicos intercambiados con el Ministerio de Vivienda ¥
Ordenamiento  Territorial (MIVIOT) y la Empresa Naturgy, como constancia de [o
mencionado

Adjuntamos imagenes del avance del fisico como constancia de los trabajos realizados por
la Empresa CONSORCIO COMGER para el proyecto del contrato en mencién:
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IMAGEN N"1 = NUEVO PABELLON 4 IMAGEN N“2 - DORMITORIS Y
CANCHA

IMAGEN N°3 - CANCHA DE IMAGEN N°4 - PABELLON 4
BALONCESTO

IMAGEN N25 — NUEVO INTERNADO

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa
Contratista y el Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista, el cronograma de obra y el expediente administrativo del
contrato en mencion, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector
de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion; viabilizan prérroga de ciento
ochenta (180) dias calendario, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en
mencion.”(sic);

Que mediante la Autorizacién de Prorroga No.2 del 8 de marzo de 2021 visible a foja 3474, la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede ciento ochenta (180) dias calendario de prorroga al
CONSORCIO COMGER, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del contrato No.0-16-2018
hasta el 30 de septiembre de 2021;

Que ¢l CONSORCIO COMGER aport6 el aportd el Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento 070-001-
000019224-000000 emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.. (foja 3497) y el Endoso
a la Poliza de Todo Riesgo para Contratista No.045-001-000003289-000005 emitida por CIA.,
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. (foja 3496), los cuales cubren la extensién otorgada y vigente,
hasta el 30 de septiembre de 2021;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las

modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato v la concesion de prrroga, por tanto;

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de ciento ochenta (180) dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato No.0-16-2018, suserito entre EL ESTADO y ¢l CONSORCIO
COMGER, para ¢l “DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE PROYECTO QUE
INCLUYE: DEMOLICION DE ESPACIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE PABELLONES Y
ESPACIOS NUEVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES PABELLONES EXISTENTES Y
REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS Y SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL
[.P.T.A. DE TONOSI, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE EL CACAO, DISTRITO TONOS| Y
PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPUBLICA DE PANAMA™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”™,
por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento,

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006. de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

/? /‘f L ¢

MINISTERIO CACION
SECRETARIA GENERAL

30 ABR 2021
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