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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 2 AL CONTRATO 0-05-2019 DEL ACTO PUBLICO N° 2018-0-07-0-06-PE-
035092 PROYECTO: “ESTUDIO, DISENO Y DESARROLLO DE PLANOS PARA
ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA,
FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE PABELLON,
CANCHA Y COBERTIZO INCLUSO; REMODELAR COBERTIZOS # 1, 2, 3, MEDIO
MODULO DE SERVICIO SANITARIO, AULA DE I.P.H.E., PABELLON # 2, PABELLON #
3, Y CONSTRUCCION DE COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSCO, PABELLON # 1,
CANCHA TECHADA, PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE HORMIGON DM,
CERCA DE ALAMBRE DE CICLON, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA,
SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA
ELECTRICA TRIFASICA, PARA LA ESCUELA JOSE DOLORES CARRIZO, UBICADA EN
EL CORREGIMIENTO DE OCU Y DISTRITO DE OCU, PROVINCIA DE HERRERA,
REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra
de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la
otra, CARMEN VALDES DE RODRIGUEZ, mujer, panamefia, mayor de edad, con cédula
de identidad personal No.6-66-369, actuando en nombre y representacion de la Empresa
CONSTRUCTORA SIMASA, S.A,, sociedad anénima debidamente constituida y registrada
en (Mercantil) Folio No.511875 del Registro Publico, en lo sucesivo LA CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No. 2 por Extension de Tiempo al Contrato No.
0-05-2019, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar el literal “c” de la Clausula TERCERA (Obligaciones del Contratista), el

cual quedara asi: TN

TERCERA: (Obligaciones del Contratista) LA CONTRATISTA: ,

u
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c. Entregar la obra descrita en la clausula Primera que antecede, total y debidamente™
terminada, dentro del término de setecientos ochenta y siete (787) DIAS
CALENDARIO, tal y como se describe en la clausula Tercera del contrato, contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar.
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SEGUNDA: Modificar la clausula Octava Fianza de Cumplimiento, la cual quedara asi:
OCTAVA: Fianza de Cumplimiento:

1. FIANZA DE CUMPLIMIENTO: LA CONTRATISTA como garantia de
cumplimiento del presente CONTRATO, hace entrega de la Fianza de
Cumplimiento No. 05-01-25663-0, por un monto de DOS MILLONES
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN BALBOAS CON 05/100 (B/. 2,019,501.05),
emitido por ALIADO SEGUROS,S.A.,que equivale al setenta por ciento (70%) del
valor del CONTRATO mas un periodo de tres (3) afios después de que la OBRA
haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que contrae LA CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y
cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y
no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso 02, Fianza de Cumplimiento
No. 05-01-25663-0, emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la
extension de tiempo autorizada.
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TERCERA: Madificar la Clausula Vigésima Quinta: Péliza de Seguros, la cual quedara asi.

VIGESIMA QUINTA: Péliza de Seguros: LA CONTRATISTA presenta Endoso 3 de seguro
de Pdliza de Responsabilidad Civil No. 06-01-0025686-0, emitida por ALIADO SEGUROS
S.A,, que cubre la extension de tiempo autorizada y los dafos que sufran terceros en su
persona y propiedad a causa de la ejecucion de la obra. El limite de la responsabilidad sera
diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
0-05-2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segtin lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo
36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del
Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado
por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 87 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984,
Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de

Panama, a los  Jusidzn.  (2L) dias del mes de sl de dos mil veintiuno
(2021).
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CONTRALOR GENERAL U
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PA ANAMA
11 JUN 2001




