

RESUELTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO SERV-10-2015, SUSCRITO CON LA EMPRESA POWER QUALITY PANAMÁ, S.A., PARA EL “ALQUILER Y SERVICIO DE TRES (3) GENERADORES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CUARTOS ELÉCTRICOS DE LOS PABELLONES EXISTENTES DE ADMINISTRACIÓN, PRE-ESCOLAR-JARDÍN, PRE-MEDIA Y DIEZ AULAS MÓVILES PROVISIONALES. ADEMÁS DE CORRECCIÓN A TABLEROS EN CUARTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN ADMINISTRACIÓN Y PRE-ESCOLAR-JARDÍN PARA EL CENTRO EDUCATIVO CHINA TAIWAN”.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato **SERV-10-2015**, con la empresa **POWER QUALITY PANAMÁ, S.A.**, para el “**ALQUILER Y SERVICIO DE TRES (3) GENERADORES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CUARTOS ELÉCTRICOS DE LOS PABELLONES EXISTENTES DE ADMINISTRACIÓN, PRE-ESCOLAR-JARDÍN, PRE-MEDIA Y DIEZ AULAS MÓVILES PROVISIONALES. ADEMÁS DE CORRECCIÓN A TABLEROS EN CUARTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN ADMINISTRACIÓN Y PRE-ESCOLAR-JARDÍN PARA EL CENTRO EDUCATIVO CHINA TAIWAN**”, por un monto de Ciento Veintiséis Mil Trescientos Sesenta y Siete Balboas con 00/100 (B/. 126,367.00).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la Empresa **POWER QUALITY PANAMÁ, S.A.**, representada legalmente por Remy Ramses Rodríguez Quiel, para que iniciara formalmente el servicio por un período de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir de la entrega de dicha orden, la cual se efectuó el dieciséis (16) de noviembre de 2015, sin embargo el servicio solicitado no se pudo llevar a cabo debido a que en el tiempo de ejecución del contrato el Centro Educativo pasaba por un Proceso Legal que consumió gran parte del tiempo de ejecución del mismo.

Es importante señalar que dentro del expediente reposa copia de Nota DNIA.DIO.139.4.626 de 14 de julio de 2016, mediante la cual la Dirección Nacional de Ingeniería indica que a pesar de haber entregado la orden de proceder el 16 de noviembre de 2016 con fecha de vencimiento el 11 de agosto de 2016, para llevar a cabo el servicio y al no haber podido utilizar los generadores se gestionaron diligencias para determinar si era viable o no el uso de uno de los generadores en otro centro educativo y los otros en aulas modulares existentes en China Taiwán que para ese momento no tenían energía, sin embargo, luego de elevar las consultas pertinentes, se determinó que no era viable debido a que se está frente a una contratación cuyo objeto se enmarcó exclusivamente en alquilar y prestar un servicio al Centro Educativo Pacora (China Taiwán) de conformidad con las condiciones especiales y especificaciones técnicas establecidas de acuerdo a la infraestructura y necesidades de ese plantel educativo en el uso de tres generadores para la alimentación eléctrica a cuartos eléctricos.

Ello en atención a que el actuar del Estado debe estar regido conforme al Ordenamiento Jurídico y al no cumplir con las obligaciones a las que se comprometió incurriría en el incumplimiento de los fines de la contratación y la ejecución del contrato, lo que podría generar una responsabilidad de carácter penal o administrativo.

Por otro lado, respecto al hecho de utilizarlos en las aulas modulares existentes en el Centro Educativo China Taiwán, pudiera haber sido factible tomando en cuenta la consideración de la Contraloría General de la República en Nota de abril de 2016, en la que indicó que si bien no era posible realizar nuevas contrataciones hasta determinar el alcance del posible perjuicio en contra del Estado o del Ministerio, permitía la posibilidad del uso total o parcial de éste, sin embargo, ante el deber del Ministerio de Educación de cumplir con el objeto contractual, evitar una afectación grave al Estado y dado el hecho que el contrato en cuestión aún no se ha podido ejecutar, a pesar que la orden de proceder se entregó el 16 de noviembre de 2015,

214

que ésta por vencer el 11 de agosto de 2016, en caso de no utilizar los generadores en el Centro Educativo Pacora (China Taiwan), se recomendó proceder con la terminación unilateral del contrato mediante acto debidamente motivado tal y como se establece en el artículo 73 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, antes de vencer el Contrato y de llegar a cumplirse con la fecha de vencimiento del mismo tramitar su liquidación.

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, mediante Acta de Reunión de 24 de enero de 2018, señala el acuerdo al que llegaron con la empresa contratista de concluir con los trámites correspondientes para el cierre del proyecto, la renuncia a cualquier reclamo posterior sobre el presente contrato y la no ejecución de la fianza de cumplimiento.

Que en vista de lo antes expuesto, tomando en cuenta el acuerdo al que llegaron las partes esta entidad considera oportuno iniciar el trámite de liquidación por mutuo acuerdo como vía factible para cerrar el citado Contrato, dado el hecho de no haberse llevado a cabo el servicio y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de todas las obligaciones, se libera mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia, se declaran a paz y salvo por tal concepto.

Que en el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, en su artículo 97 prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado.

Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

RESUELVE:

PRIMERO: Liquidar por Mutuo Acuerdo el Contrato No. SERV-10-2015 con la EMPRESA POWER QUALITY, S.A., para el “ALQUILER Y SERVICIO DE TRES (3) GENERADORES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CUARTOS ELÉCTRICOS DE LOS PABELLONES EXISTENTES DE ADMINISTRACIÓN, PRE-ESCOLAR-JARDÍN, PRE-MEDIA Y DIEZ AULAS MÓVILES PROVISIONALES. ADEMÁS DE CORRECCIÓN A TABLEROS EN CUARTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN ADMINISTRACIÓN Y PRE-ESCOLAR-JARDÍN PARA EL CENTRO EDUCATIVO CHINA TAIWAN”.

SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública “Panamá Compra”.

TERCERO: Remitir copia de este resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 97 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE,



MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ
Ministra de Educación


MARÍA CASTRO DE TEJEIRA
Viceministra Administrativa



EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

01 MAR 2018


Firma

