

ADENDA 2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO Y AUMENTO DE COSTO AL CONTRATO O-36-2015

"CAMBIO DE ACOMETIDA Y CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) AULAS TEÓRICAS, UN (1) MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y COBERTIZO PARA LA ESCUELA SIMÓN URBINA. UBICACIÓN: PROVINCIA DE COLÓN, DISTRITO DE COLÓN, CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL".

Entre quienes suscriben, a saber: **RICARDO A. PINZÓN**, varón, panameño, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condición de Ministro de Educación, encargado, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **DIÓGENES A. IBÁÑEZ GARRIDO** varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-494-913, en su calidad de representante legal de la empresa **RODEIBA S.A.**, debidamente inscrita en la Folio 238276 (S), de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de Extensión de Tiempo y Aumento de Costo al **Contrato No. O-36-2015**, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar el literal "d", de la Cláusula Tercera, que quedará así:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

...
d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula primera, total y debidamente terminada dentro del término de duración cuatrocientos ochenta (480) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.
..."

SEGUNDA: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la Cláusula Cuarta, que quedará así:

"CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA** la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS BALBOAS CON 29/100 (B/.682,626.29)**, más el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de bienes Corporales Muebles y la Presentación de Servicios (I.T.B.M.S) que asciende a la suma de **CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES BALBOAS CON 84/100 (B/.47,783.84)**, según lo estipulado en la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecución de la **OBRA** descrita en la cláusula primera, del presente Contrato. En virtud del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, **EL ESTADO** retendrá el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a **EL CONTRATISTA**. El monto total de este contrato asciende a la suma de **SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ BALBOAS CON 13/100 (B/.730,410.13)**, conforme al siguiente detalle:

Actividad	Monto B/.	TOTAL B/.
	682,626.29	B/.730,410.13
"Proyecto: "Cambio de acometida eléctrica y construcción de seis (6) aulas teóricas, un (1) módulo de servicios sanitarios y cobertizos para la ESCUELA SIMÓN URBINA , Ubicado en la Provincia de Colón, Distrito de Colón Corregimiento Barrio Norte".	Cuenta 1. Vigencia 2017 200800700142	B/.277,121.61
	Cuenta 2 Vigencia 2018 200800700142	B/.154,362.60
	Cuenta 3. Vigencia 2018 200800700142	B/.52,477.05
	Vigencia 2018 200800700142	B/.130,493.90
	Vigencia 2019 200800700142	B/.115,954.97

A partir del 31 de julio del 2017 la cuenta para el Proyecto Simón Urbina, será del Banco Nacional-Cuenta única del Tesoro N°200800700142 Denominada FECE Excedente., Meduca se compromete a asignar los recursos para vigencias posteriores.

EL ESTADO se comprometerá a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios para la Vigencia Fiscal del 2019, conforme a lo estipulado en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, toda vez que el mismo se extenderá hasta el 2019.

...

TERCERO: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.2 a la Fianza de Cumplimiento No. FICC - 5584 expedido por la **ACERTA SEGUROS, S.A.**, el cual aumenta la suma afianzada y cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el veinte (20) de octubre de 2018.

CUARTO: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.2 de Extensión de Vigencia de Póliza No RCGE-689 expedido por la **ACERTA SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el veinte (20) de octubre de 2018.

QUINTO: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-36-2015 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SÉPTIMO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolución Núm.225-DFG del 16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolución Núm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los VEINTISEIS (26) días del mes de OCTUBRE de dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO,



RICARDO A. PINZÓN
Ministro de Educación, Encargado



POR EL CONTRATISTA



DIÓGENES A. IBÁÑEZ GARRIDO
RODEIBA, S.A.

REFRENDO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

13/11/18

