

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 1 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO [CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) DÍAS] AL CONTRATO O-56-2017

PROYECTO DE LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No.2017-0-07-0-04-LV-029879 PARA LA "NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ".

Entre quienes suscriben, a saber: **RICARDO A. PINZÓN**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condición de Ministro de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **REXY RAMSES RODRÍGUEZ QUIEL**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.9-176-421, en su calidad de representante legal de la empresa **POWER QUALITY PANAMÁ, S.A.**, debidamente inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) Folio N° 407639 del Registro Público de Panamá, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.1 de Extensión de Tiempo al Contrato No. O-56-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar el literal "c y d", de la Cláusula TERCERA del contrato O-56-2017, que quedará así:

Tercera: Obligaciones del Contratista. **EL CONTRATISTA** se obliga a:

c. Entregar a **EL ESTADO** una Fianza de del presente contrato. **EL CONTRATISTA** hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No.04-02-19932-0 emitido por **ALIADOS SEGUROS**, Subsidiaria de Banco Aliado, por un monto de CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BALBOAS CON 72/100 (B/.406,358.72) que equivale a un 70% del monto total del contrato y tendrá una vigencia por toda la ejecución del Contrato principal, y al término de la liquidación, más el término de tres (3) años, para responder por los defectos de reconstrucción de la obra o bien inmueble y Certificación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en títulos de créditos de **EL ESTADO**, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones que contrae el contratista, y se emitirá a favor del contratista y se emitirá a favor del Ministerio de Educación/ Contraloría General de la República. En caso de incumplimiento la entidad contratante comunicará por escrito a la fiadora y al contratista, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de alguna de las causales que puedan dar lugar a la resolución administrativa del contrato o que haya dado inicio a las diligencias de investigación para el mismo fin. El incumplimiento se da con la expedición de la resolución que resuelve administrativamente el contrato. La fiadora dispondrá de un término de treinta (30) días calendarios siguientes a la notificación del incumplimiento para ejercer la opción de pagar el importe de la fianza o de sustituir al contratista en todo sus derechos y obligaciones siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la Fiadora y a cuenta y riesgo de esta tenga capacidad técnica y financiera a juicio de la entidad oficial. En las Fianzas de Cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloría General de la República, incluido en los Formularios del Pliego de Cargos y Especificaciones.

El Contratista aportó el Endoso No.1 de Fianza No.04-02-19932-0 emitido por **ALIADOS SEGUROS S.A.**, con vigencia hasta el 26 de noviembre de 2018, (foja, 1064); y original de endoso No.2 de Fianza No.04-02-19932-0 emitido por **ALIADOS SEGUROS S.A.**, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2019.

d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de trescientos noventa y cinco (395) días calendario, de ejecución de la obra.

SEGUNDO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la **CLAUSULA CUARTA Y QUINTA** del contrato O-56-2017, que quedará así:

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

El Estado por su parte se compromete a pagar a el **CONTRATISTA** la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.542,535.00) más el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de TREINTA Y SIETE

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE balboas con 45/100 (B/.37,977.45), según lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecución de la OBRA descrita en la cláusula primera, del presente Contrato. En virtud del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, El ESTADO retendrá el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de este contrato asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS DOCE balboas con 45/100 (B/.580,512.45)", de los cuales se detalla de la siguiente manera:

INSTITUTO DAVID
O-56-2017

ACTIVIDADES	MONTO B/.	TOTAL/
NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ	B/.542,535.00	B/.580,512.45
	Cuenta I Vigencia 2018 200800700146	B/.138,516.00
	Distribución Vigencia 2019	B/.441,996.45

El Estado se compromete a asignarle en el presupuesto para la vigencia fiscal 2019, el monto restante del total de este contrato.

Los pagos se efectuarán por medio avances de obra y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 y los Artículos 233 y 234 del Decreto No.366 de 28 de diciembre de 2006, mediante el procedimiento de presentación de Cuentas establecido por el Ministerio de Educación para tal fin, cumpliendo así con los porcentajes y cantidades que se establecen en el cuadro indicado en el pliego de cargo para poder presentarla, y según lo establecido en el cronograma de actividades presentado en la propuesta, con cargo a la Cuenta No.200800700146 del FONDO MIN.EDUC.FDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN-FECE.

EL ESTADO podrá hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos. El pago final se verificará a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptación final por parte de EL ESTADO).

QUINTA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diseños, planos de construcción y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN a los TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO (395) días calendario, contados a partir del día siguiente a la notificación de la orden de proceder.

TERCERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: "Pólizas de Seguros"**: del contrato O-56-2017, que quedará así: ✓

EL CONTRATISTA presenta póliza de Responsabilidad Civil General No.06-01-0019928-0 y póliza de Ramos Técnicos de Seguro Todo Riesgo para Contratista No.18-04-0019927-0, ambos emitidos por ALIADOS SEGUROS, Subsidiaria de Banco Aliado, que cubre las sumas aseguradas de la Obra Civil por QUINIENTOS OCHENTA MIL, QUINIENTOS DOCE BALBOAS CON 45/100 (B/.580,512.45), Responsabilidad Civil (EF) por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO BALBOAS CON 99/100 (B/.232,204.99), Remoción de Escombros por Cincuenta y ocho Mil Cincuenta y Ocho Mil Cincuenta y un Balboas con 25/100 (B/.58,051.25) que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educación y sus representantes, a terceros por cualquier daño ocasionado en la obra durante su ejecución; reclamo por lesiones corporales, muerte o daño a la propiedad (pública-privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.

EL CONTRATISTA aportó endoso No.4 de extensión de vigencia de póliza de responsabilidad civil general No.06-01-0019928-0, emitida por ALIADOS SEGUROS S.A., con vigencia desde el 26 de noviembre de 2018, hasta el 31 de marzo de 2019.

EL CONTRATISTA presenta Endoso No.2 de póliza de Ramos Técnicos de Seguro Todo Riesgo para Contratista No.18-04-0019927-0 emitida por ALIADOS SEGUROS S.A., con vigencia desde el 13 de septiembre de 2018, hasta el 31 de marzo de 2019.


CUARTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-56-2017, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SÉXTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 y el artículo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por el cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda I, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los veintidos [22] días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho [2018].

POR EL ESTADO,


RICARDO A. PINZÓN
Ministro De Educación



POR EL CONTRATISTA


REXY RAMSES RODRÍGUEZ QUIEL
Power Quality Panamá, S.A,

REFRENDO


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

14/01/19

