

1240.16

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 2 POR EXTENSIÓN y AUMENTO DE COSTO DE VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90), AL
CONTRATO O-07-2016

"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE: OCHO (8) AULAS DE CLASES, TRES (3) AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SEPTICO, FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES EXISTENTES N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT BISIRA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE KANKINTU, CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE".

Entre quienes suscriben, a saber: **RICARDO A. PINZÓN**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condición de Ministro de Educación Encargado, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **PATROCINIO ROMERO CUBILLA**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.1-19-364, en su calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA,S.A**, debidamente inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) Folio N° 178376 del Registro Público de Panamá, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de Extensión de Tiempo y aumento de costo al **Contrato No. O-07-2016**, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la **CLÁUSULA TERCERA**, del contrato el cual quedará de la siguiente manera:

"**CLAUSULA TERCERA: Vigencia del Contrato:** **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar los diseños, planos de construcción y la Obra descrita completamente terminada a **EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN** a los **NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE (977)** días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollarán de la siguiente manera:

proyecto Diseño, Desarrollo de planos y Construcción de: ocho (8) aulas de clases, tres (3) Aulas de Pre-escolar, Modulo de Servicios Sanitarios, Taller de Construcción, Plaza Cívica, Asta de Bandera, Cobertizo, Tanque Séptico, Filtro Biológico, Canalización de Aguas Pluviales, Sistema Fotovoltaico y Reparaciones Generales de los Pabellones Existentes n°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cobertizos existentes y otros para el Ipt Bisira. Ubicado en la Provincia de Bocas del Toro, Distrito de Kankintu, Corregimiento Bisira, Comarca Gnobe Bugle	plazo de entrega total	Entrega de diseño y planos en anteproyecto	desarrollo, revisión, aprobación, planos de construcción fase I	construcción, y entrega del proyecto fase II
	977	90	300	587

SEGUNDO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar el literal "d", de la **Cláusula CUARTA** y la **Cláusula QUINTA** del contrato O-07-2016, que quedará así:

CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula primera del contrato, total y debidamente terminada dentro del término de duración de **novecientos setenta y siete (977) días calendario**, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

QUINTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de veintitrés mil doscientos veintinueve **BALBOAS CON 81/100 [B/. 23,229.81]**, más el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS BALBOAS CON 09/100 [B/. 1,626.09], según lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecución de la OBRA descrita en la Cláusula Primera, del presente Contrato. Que el incremento de esta adenda #2, de **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 [B/. 24,855.90]**, más el contrato original, asciende a DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 62/100 [B/. 2,328,455.62]. El ESTADO se comprometerá a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios para la Vigencia Fiscal del 2019, conforme a lo estipulado en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, toda vez que el mismo se extenderá hasta el 2019, conforme al siguiente detalle:

Alcance	Partida	Total
Diseño, desarrollo de planos y construcción de: ocho (8) aulas de clases, tres (3) aulas de pre-escolar, módulo de servicios sanitarios, taller de construcción, plaza cívica, asta de bandera, cobertizo, tanque séptico, filtro biológico, canalización de aguas pluviales, sistema fotovoltaico y reparaciones generales de los pabellones existentes N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, cobertizos existentes y otros. Para el Ipt Bisira. Ubicado en la Provincia de Bocas Del Toro, Distrito de Kankintu, Corregimiento Bisira, Comarca Gnobe Bugle".	Pagado vigencia Fiscal 2016 G.100720301.704.512	B/. 314,078.08
	Pagado vigencia Fiscal 2017 G.100720330.704.512	B/. 225,953.63
	Vigencia Fiscal 2018 G.100720301.704.512	B/. 351,517.34
	Vigencia Fiscales posteriores	B/. 1,436,906.57
Monto total de Contrato		B/. 2,328,455.62

Los pagos se efectuarán de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de inspección y presentación de cuentas que se le suministrará a EL CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder.

Los pagos se efectuarán de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de inspección y presentación de cuentas que se le suministrará a EL CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder.

EL ESTADO podrá hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos. El pago final se verificará a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptación final por parte de EL ESTADO).

TERCERO: EL CONTRATISTA aportó el Endoso No.2 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-5893 que extiende su vigencia hasta el 28 de diciembre de 2018 (foja 1227) y Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-5893 el cual extiende su vigencia hasta el 28 de febrero de 2019. (Foja 1228), ambos emitidos por una Nueva Aseguradora ACERTA SEGUROS, S.A., y Endoso a la Póliza de Responsabilidad Civil No.RCGE-779-4 expedida por LA ASEGURADORA ACERTA SEGUROS, S.A., con vigencia el 28 de febrero de 2019, (foja 1220).

CUARTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-07-2016, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.


12586

QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolución Núm.225-DFG del 16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolución Núm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014, emitida por la Contraloría General de la República.


Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda 2, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los veinticinco [25] días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO,


RICARDO A. PINZÓN
Ministro de Educación Encargado



POR EL CONTRATISTA


PATROCINIO ROMERO CUBILLA
Constructora Ruquisá, S.A,

REFRENDO


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
23/11/18

