

880 00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 1 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-45-2017

“CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ORDENAMIENTO DE RAMALES, SALIDAS BIFÁSICAS Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA C.E.B.G. MARÍA LA TORRE G., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ”.

Entre quienes suscriben, a saber: **MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ** mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal **8-230-451**, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **LUIS PATRICIO SANDOVAL VACA**, varón, ecuatoriano, mayor de edad, con pasaporte No.1705295960, en su calidad de representante legal de la empresa **KOZAK DEVELOPMENT, S.A.**, debidamente inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) Folio N° 569980 del Registro Público de Panamá, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.1 de Extensión de Tiempo al **Contrato No. O-45-2017**, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar el literal “d”, de la Cláusula TERCERA y la Cláusula CUARTA del contrato O-45-2017, que quedará así:

Tercera: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

“...
d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula primera del contrato, total y debidamente terminada dentro del término de duración **CIENTO OCHENTA Y TRES (183) días calendario**, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.
...”

CUARTA: Obligaciones del ESTADOS y pagos.


El Estado por su parte se compromete a pagar a el CONTRATISTA la suma de CUARENTA MIL, QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.40,500.00) más el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO balboas con 00/100 (B/.2,835.00), según lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecución de la OBRA descrita en la cláusula primera, del presente Contrato. En virtud del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, El ESTADO retendrá el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de este contrato asciende a la suma de CUARENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO balboas con 00/100 (B/.43,335.00) la cual se detalla de la siguiente manera:

Ministerio de Educación
Fuente de Financiamiento FECE ESPECIAL (FECE)
C.E.B.G.MARIA LA TORREG.
O-45-2017

centro escolar	actividad	cuenta	Monto b/.		7% itbms	total b/.
			b/.	40,500.00	10% retenido	b/.2,835.00
C.E.B.G. MARÍA LA TORRE G	CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ORDENAMIENTO DE RAMALES, SALIDAS BIFÁSICAS Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA C.E.B.G. MARÍA LA TORRE G., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ					43,335.00
	saldo del contrato Partida n° 200800700146					b/.43,335.00
La cuenta de C.E.B.G. María la Torre G. es a través del Fondo Especial de Educación No.200800700146						

distribución monetaria	2017	Monto total
		B/. 43,335.00

Los pagos se efectuarán de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de inspección y presentación de cuentas que se le suministrará a EL CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder.
EL ESTADO podrá hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos. El pago final se verificará a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptación final por parte de EL ESTADO).



SEGUNDO: EL CONTRATISTA aportó endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No.04-18-0944816-0 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 15 de julio de 2018, (foja, 812);

TERCERO: EL CONTRATISTA aportó endoso de extensión de vigencia de póliza No.06-01-0945104-0, con vigencia desde el 14 de marzo del 2018, hasta el 15 de julio de 2018, foja (811) que cubre el tiempo extendido.

CUARTO: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-45-2017, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SÉXTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolución Núm.225-DFG del 16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolución Núm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda 1, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO,

POR EL CONTRATISTA


MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ
MINISTRA DE EDUCACIÓN


LUIS PATRICIO SANDOVAL V.
KOZAK DEVELOPMENT, S.A.,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

