

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-06-2016

“DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, DOS NIVELES, PLAZA CÍVICA, AUDITÓRIUM, CAFETERÍA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA, COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTÉTICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACIÓN, DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PARA EL C.E.B.G. REPÚBLICA DE COSTA RICA. UBICADA EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”

Entre quienes suscriben, a saber: **RICARDO A. PINZÓN**, varón, panameño, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condición de Ministro de Educación, encargado, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **JOSÉ DEL CARMEN UREÑA GONZALEZ**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-775-1954, en su calidad de representante legal del Consorcio **SOUTHEAST CR.**, conformado por las empresas **INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. (IVERCO)**, debidamente inscrita en el Folio 676403 (S), de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá y por **ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO.,S.A.**, debidamente inscrita en el Folio 155621297, de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 por Extensión de Tiempo al **Contrato No. O-06-2016**, de conformidad con los siguientes términos:

**PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA** convienen mediante esta **ADENDA** modificar el literal d, de la Cláusula Tercera, que quedará así:

**TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA** se obliga a:

“...  
d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula primera, total y debidamente terminada dentro del término de duración de Mil Trescientos Cuarenta y Tres (1,343) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.  
...”

**SEGUNDA: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA** convienen mediante esta **ADENDA** modificar la Cláusula Cuarta, que quedará así:

**“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.**

**EL ESTADO** por su parte, se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA** la suma de **DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO BALBOAS CON 67/100 (B/.12,199,578.67)**, más el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de bienes Corporales Muebles y la Presentación de Servicios (I.T.B.M.S) que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA BALBOAS CON 51/100 (B/.853,970.51)**, según lo estipulado en la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecución de la **OBRA** descrita en la cláusula primera, del presente Contrato. En virtud del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, **EL ESTADO** retendrá el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a **EL CONTRATISTA**. El monto total de este contrato asciende a la suma de **TRECE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 18/100 (B/.13,053,549.18)**, conforme al siguiente detalle:

Centro Escolar	Actividad	Monto B/.	Total B/.
C.E.B.G. República de Costa Rica	Demolición de estructuras existentes y construcción de nuevo centro educativo que consta de planta baja, y dos niveles, plaza cívica, auditorium, cafetería, estacionamientos, puerta cochera, cobertizos, gimnasio, dos canchas sintéticas, cerca perimetral, canalización de aguas pluviales, cambio de acometida eléctrica.	B/.12,199,578.67	B/.13,053,549.18
		Cuenta 1. Vigencia 2017 10000106484	B/.843,586.30
		Cuenta 2. Vigencia 2017 200800700142	B/.1,039,508.36
		Cuenta 3. Vigencia 2018 200800700142	B/.612,843.81
		Vigencia 2018 200800700142	B/.619,981.47
		Vigencia 2019 200800700142	B/.9,937,629.24
A partir del 31 de julio del 2017 la cuenta para el Proyecto C.E.B.G. República de Costa Rica, será la del Banco Nacional - Cuenta única del Tesoro N° 200800700142 denominada FECE EXCEDENTE MEDUCA se compromete a asignar los recursos para períodos posteriores			

**EL ESTADO** se comprometerá a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios para la Vigencia Fiscal del 2019, conforme a lo estipulado en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, toda vez que el mismo se extenderá hasta el 2019.

“... ”



5772

**TERCERO: EL CONTRATISTA** aportó el Endoso No 2 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0932277-0 expedido por **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.

**CUARTO: EL CONTRATISTA** aporta el Endoso No. 6 a la Póliza No. 18-04-0932750-0 expedido por **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.

**QUINTO:** Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-06-2016 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.



**SEXTO:** Al original de esta Adenda **NO SE LE ADHIEREN TIMBRES**, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.


**SÉPTIMO:** Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con la Resolución Núm.225-DFG del 16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolución Núm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los UN (01) días del mes de OCTUBRE de dos mil dieciocho (2018).

**POR EL ESTADO,**

**POR EL CONTRATISTA**

  
**RICARDO A. PINZÓN**  
Ministro de Educación, encargado  


  
**JOSÉ DEL CARMEN UREÑA GONZALEZ**  
INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. (IVERCO).

**REFRENDO**

  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
21/11/18  
