

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-05-2015

“CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) AULAS TEÓRICAS, CANCHA TECHADA, COBERTIZOS, MUROS, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, ADECUACIONES GENERALES EN PABELLONES EXISTENTES PARA LA ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO Y CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS, PROVINCIA DE PANAMÁ”

Entre quienes suscriben, a saber: **RICARDO A. PINZÓN**, varón, panameño, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condición de Ministro de Educación, encargado, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **ISMAEL REINERIO GUTIERREZ**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal **No. 4-140-3**, en su calidad de representante legal de la empresa **PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)**, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, Folio 676394 (S), en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 por Extensión de Tiempo al **Contrato No. O-05-2015**, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar el literal d, de la Cláusula Tercera, que quedará así:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

“ ...
d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula primera, total y debidamente terminada dentro del término de duración de Mil Trescientos Setenta y Dos (1,372) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.
...”

SEGUNDA: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la Cláusula Cuarta, que quedará así:

“**CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.**

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA** la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 88/100 (B/.1,985,490.88)**, más el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de bienes Corporales Muebles y la Presentación de Servicios (I.T.B.M.S) que asciende a la suma de **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO BALBOAS CON 36/100 (B/.138,984.36)**, según lo estipulado en la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecución de la **OBRA** descrita en la cláusula primera, del presente Contrato. En virtud del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, **EI ESTADO** retendrá el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a **EL CONTRATISTA**. El monto total de este contrato asciende a la suma de **DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 24/100 (B/.2,124,475.24)**, con cargo a la partida No. G.100720346.704.512 del Presupuesto General del Estado, Vigencia Fiscal 2018. **EI ESTADO** se comprometerá a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios para la Vigencia Fiscal del 2019, conforme a lo estipulado en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, toda vez que el mismo se extenderá hasta el 2019, conforme al siguiente detalle:

Centro Escolar	Actividades	Partida Presupuestaria	Total B/.
Escuela República de Francia	CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) AULAS TEÓRICAS, CANCHA TECHADA, COBERTIZOS, MUROS, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, ADECUACIONES GENERALES EN PABELLONES EXISTENTES PARA LA ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO Y CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS, PROVINCIA DE PANAMÁ.	Vigencia Fiscal 2016 G.100720346.001.512	155,242.78
		Vigencia Fiscal 2017 G.100720346.001.512	56,619.23
		Vigencia Fiscal 2018 G.100720346.704.512	669,015.73
		Vigencias Posteriores	1,243,597.50
		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	2,124,475.24

...”

RECIBIÓ:
FECHA:
PRESENCIA
TESTIGOS EN
REGISTRO EN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TERCERO: EL CONTRATISTA aportó el Endoso No.4 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0921808-0, expedido por **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el veintinueve (29) de abril de 2019.

CUARTO: EL CONTRATISTA aporta el Endoso N° 3 a la Póliza de Responsabilidad Civil No 06-01-0922022-1 expedido por **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el veintinueve (29) de abril de 2019.


QUINTO: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-05-2015 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTO: Al original de esta Adenda **NO SE LE ADHIEREN TIMBRES**, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SÉPTIMO: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con la Resolución Núm.225-DFG del 16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolución Núm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de AGOSTO de dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO,


RICARDO A. PINZÓN
Ministro de Educación, encargado



POR EL CONTRATISTA


ISMAEL REINERIO GUTIERREZ
PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)

REFRENDO


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

