

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

COBE 20308 3289
7852464

ADENDA 2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-05-2017
ACTO PÚBLICO 2016-0-07-0-12-LV-027660

PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSÉ SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUMA, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ",

Entre quienes suscriben, a saber: **RICARDO A. PINZÓN**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condición de Ministro de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y representación de la Empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, sociedad anónima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No.691090 del Registro Público, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.1 por Extensión de Tiempo al **Contrato No. O-05-2017**, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la Cláusula Tercera, que quedará así:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a: **Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA** se obliga a entregar los diseños, planos de construcción y la Obra descrita completamente terminada a **EL MINISTERIO DE EDUCACION a los ochocientos cincuenta (850) días Calendarios**, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSÉ SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOILE DUMA, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ".			
PLAZO DE ENTREGA TOTAL	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO
	EN UN PERÍODO DE 60 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE		
850 Días calendario	30 Días calendario	120 Días calendario	700 Días calendario
EL CONTRATISTA deberá entregar Diseños de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con las correcciones y aprobaciones indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos establecidos en el cuadro previamente indicado. Cada una de estas actividades deberá iniciarse y cumplirse en los términos señalados. En caso de no cumplirse con este requisito el MEDUCA y EL CONTRATISTA reconocerán tal incumplimiento como causal de una resolución administrativa del contrato, y en consecuencia, la Entidad Contratante procederá a resolver el contrato por incumplimiento del Contratista, tal como lo dispone el Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.			

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar el literal f, de la Cláusula Cuarta, que quedará así:

"CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
f. Entregar la OBRA descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de **ochocientos cincuenta (850) DÍAS CALENDARIO**, tal como se describe en la cláusula Tercera, contados a partir del día

92

3288

hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar”.

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la Cláusula Quinta, que quedará así:

“QUINTA: Obligaciones del Estado y Pagos. EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de **cinco millones ciento treinta y siete mil cuatrocientos veintitrés balboas con 90/100 (B/. 5,137,423.90)**, más el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de **trescientos cincuenta y nueve mil, seiscientos diecinueve Balboas con 67/100 (B/. 359,619.67)**, según lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecución de la **OBRA** descrita en la cláusula primera, del Contrato N° 0-05-2017. En virtud del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EL ESTADO retendrá el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de este contrato asciende a la suma de **cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil cuarenta y tres balboas con 57/100 (B/.5, 497,043.57)** detallada así:

REGIÓN	No. DE CONTRATO	CUENTA	TOTAL COBRADO
"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSÉ SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUMA, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ",	O-05-2017	VIGENCIA 2017 G.100720330.704.512	B/. 549,704.37
		VIGENCIA 2018 G.100720330.704.512	B/. 2,758,285.64
		VIGENCIA 2019 G.100720330.704.512	B/. 2,189,053.56
			B/. 5, 497, 043.57

CUARTA: EL CONTRATISTA aportó el Endoso No. 2 a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-6657 expedido por **ACERTA SEGUROS S.A.** el cual cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el diez (10) de octubre de 2019.

QUINTA: EL CONTRATISTA aporta Renovación a la Póliza No. RCGE-1050-2 expedido por **ACERTA SEGUROS S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el diez (10) de octubre de 2019.

SEXTA: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-05-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.


SÉPTIMA: Al original de esta Adenda **NO SE LE ADHIEREN TIMBRES**, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

3287

OCTAVA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con la Resolución Núm.225-DFG del 16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolución Núm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los veintiocho (28) días del mes de Junio de dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO,



RICARDO A. PINZÓN
Ministro de Educación



POR EL CONTRATISTA



MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA
A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.

REFRENDO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

12/09/19

