

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-10-2012, con el CONSORCIO SEC, S.A., para el proyecto de: "DISEÑO, PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO VERAGUAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CAÑACILLAS", por un monto de DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS BALBOAS CON 72/100 (B/.12,687,982.72);

Que el CONSORCIO SEC, S.A., debía entregar la obra terminada en un término de cuatrocientos veinte (420) días calendarios (el cual debió haber culminado el 15 de agosto de 2013), contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de fijada en la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar;

Que al Contrato O-10-2012, se le realizaron las siguientes adendas de extensión de tiempo:

Adenda	Denominación	Tiempo
No.1	Tiempo	678 días calendario
No.2	Tiempo	933 días calendario
No.3	Tiempo	1135 días calendario
No.4	Tiempo	1313 días calendario

Que posteriormente, el CONSORCIO SEC, S.A., cae en causales de incumplimiento de contrato y el Ministerio de Educación empieza el proceso de Resolución Administrativa de Contrato que culmina con la expedición del Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017, mediante la cual se ordena ejecutar la fianza de cumplimiento, así como inhabilitar al contratista;

Que el citado Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017, fue impugnado por el Contratista ante Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, pero éste a su vez expide la Resolución No.162-2017/TACP de 13 de octubre de 2017 que confirma en todas sus partes el mismo, que resolvía administrativamente el Contrato O-10-2012;

Que seguidamente la empresa Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., en su calidad de fiadora acogió el reclamo presentado por la Entidad, por lo cual el Ministerio de Educación emitió el Resuelto No.215 de 30 de enero de 2018, en el cual subrogaba el Contrato No.O-10-2012 a la compañía aseguradora antes descrita para que continuara los trabajos objeto del mismo;

Que en atención a lo anterior se perfecciona la Adenda No.5 al Contrato No.O-10-2012, en la cual se extendía el período de ejecución del mismo por 1273 días adicionales;

Que seguidamente de igual forma se celebró una Adenda No.6 al Contrato No.O-10-2012 que se modificó las partidas presupuestarias de los pagos del mismo;

Que mediante Adenda No.7 de aumento de costo se incrementó el monto del Contrato O-10-2012 en la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON 23/100 (B/.1,989,272.23);

Que mediante Nota de 15 de abril de 2019, de la empresa Nacional de Seguros de Panamá, S.A., solicitó estableciera que no se trasladara al subrogado fiador las obligaciones del ITBMS causados con motivo de la ejecución de la obra, por lo cual la Dirección Nacional de Asesoría Legal mediante Nota DNAL/CTO-1649-17 de 9 de mayo de 2019, le solicitó a la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del

Ministerio de Educación que nos remitieran todos los expedientes que tienen esta situación para hacerle su Adenda respectiva corrigiendo la misma.

Que mediante Memorando No.DINIA.GSP.139.3.0377 de 6 de junio de 2019 de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura estableció lo siguiente:

"En atención a la Nota DNAL/CTO-1649-17 con fecha del 9 de mayo de 2019, remitimos el expediente del contrato O-10-2012 para los trabajos de "DISEÑO, PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO VERAGUAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CAÑACILLAS" ejecutado por la empresa Nacional de SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.

Esto obedece a que se debe colocar en todos los contratos que fueron subrogados una cláusula en la cual se establezca que no se trasladará al subrogado fiador las obligaciones del ITBMS causados con motivo de la ejecución de la obra"

Que los Artículos 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Cláusula Cuarta del Contrato No.O-10-2012, suscrito entre EL ESTADO y la empresa, NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., para el proyecto de: "DISEÑO, PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO VERAGUAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CAÑACILLAS".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 77del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


RICARDO A. PINZÓN
Ministro de Educación


MOISÉS SÁNCHEZ
Viceministro de Infraestructura Educativa




ES COPIA AUTÉNTICA
19 JUN 2019