

Resuelto mediante el cual se autoriza prórroga de ciento sesenta y cinco (165) días calendario al plazo de entrega de la obra y Orden de Cambio por Aumento de Costo a favor del contratista por Catorce Mil Noventa y Seis Balboas con 34/100 (B/. 14,096.34) al contrato O-02-2019, suscrito con la empresa **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.** para continuar con el desarrollo del PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA, COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO"**.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió con la empresa **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.** el Contrato No.O-02-2019, para desarrollar el proyecto **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA, COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO"** por la suma de Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Nueve balboas con 90/100 (B/. 694,349.90).

Que mediante Orden de Proceder notificada, se autorizó a la empresa **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.** para que iniciara la obra a partir del 30 de abril de 2019, por un período de doscientos cuarenta (240) días calendario.

Qué mediante adenda 1 y Resuelto 1142 de 23 de marzo de 2020, se le concedió a la empresa prórroga de noventa (90) días calendario, al Contrato O-02-2019, extendiendo el tiempo de la obra hasta el 24 de marzo de 2020.

Que mediante Nota 2020-PRY054-005 de 16 de marzo del 2020, la empresa **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.** solicitó de manera formal al Ministerio de Educación la propuesta de Orden de Cambio N° 1, por aumento de costo. (1540)

Que mediante Nota 2020-PRY054-011 de 11 de junio del 2020, la empresa **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.** solicitó al Ministerio de Educación extensión de Tiempo al Contrato O-02-2019, por ciento sesenta y cinco (165) días Calendario. (1497)

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicita mediante MEMORANDO DINIA.GSP.139.0438-20, del 15 de septiembre del 2020, trámite de Adenda 2 por Extensión de Tiempo y Orden de Cambio por aumento de costo al Contrato O-02-2019, a favor de la empresa **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.**

Que mediante Informe de Justificación Técnica y de Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, indica que esta justificación de tiempo obedece a las siguientes razones. (fojas 1552-1559)

CONTRATO N°: O-02-2019
EMPRESA CONTRATISTA:
FRANCO & FRANCO INGENIERÍA, S.A.

“

I. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuación, se presentan los antecedentes de la solicitud de prórroga de tiempo N° 2:

- Que el, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante publico la primera convocatoria del Acto Público N° **2018-0-07-0-01-LV-034831**, el 14 de septiembre de 2018 del proyecto denominado **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO"**.



- Que el, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, mediante el Resuelto N° 6452 de 26 de diciembre de 2018, adjudica la licitación por mejor valor N° **2018-0-07-0-01-LV-034831**, correspondiente al proyecto **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO**, a la empresa, **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, por un monto de **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 90/100 (B/. 694,349.90)**.
- Que el, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante y la empresa contratista, **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, formalizan el contrato **N° O-02-2019**; el cual se refrendó por la, **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**, el día 04 de abril de 2019. El mismo fue firmado, en representación del Estado panameño por el Exministro de Educación, Ricardo A. Pinzón, y por parte de la empresa contratista, por el señor Eliecer Franco Tejeira y Francisco Franco Gamboa.
- Que mediante la Orden de Proceder **N° DNIA.GSP.139.3.0008-19** con fecha del día 15 de abril de 2019, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** da la Orden de Proceder a la empresa, **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, y así inicie a ejecutar la obra.

Que de acuerdo a la Cláusula Tercera del Contrato el Contratista de la obra está obligado a ejecutar la obra y terminarla integra, en un período de doscientos cuarenta (240) días calendarios contados a partir del día 29 de abril de 2019, hasta el 25 de diciembre de 2019.

- Que él, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, mediante el Resuelto N° 1142 de 23 de marzo de 2020, autoriza la prórroga de noventa (90) días calendarios a la empresa contratista, **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.** para la entrega de los servicios contratados.

II. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota **2020- PRY054-005** de fecha 24 de marzo de 2020, la empresa **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, presento de manera formal la propuesta de la Orden de Cambio N° 1, por aumento de costo, basándose en las siguientes razones:

"...

1. Orden de cambio N°1
2. Esquema de proyecto aprobado y As Build.
3. Esquema de proyecto As Build
4. Calculo del muro de contención nuevo requerido en la parte posterior de talud. (Material, mano de obra y acarreo).
5. Analisis de precios unitarios para muro de contención
6. Costo de horarios personal y factor prestacional.
7. Cotización de materiales.
8. Precios de acarreo..."

Mediante nota **2020-PRY054-011** del 11 de junio de 2020 y recibida el 11 de junio de 2020, el Contratista solicita extensión de tiempo al Contrato O-02-2019 por **CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS calendario**, basándose en lo siguiente:

"...

Antecedentes:

La Entidad, mediante Orden de Proceder **DNIA.GCP.139.3.0008-19** del 15 de abril de 2019, estableció la Fecha de Inicio al 30 de abril de 2019 y la Fecha Final sería 25 de diciembre de 2019. Posteriormente, el 20 de septiembre de 2019, mediante Nota **2019-PRY054-031**, El Contratista solicitó, justificando debidamente las causas del atraso no imputables a él, la primera extensión de tiempo por 90 días calendario adicional al tiempo para ejecutar la obra y terminarla integra. El 24 de octubre de 2019, la Entidad, mediante Nota **DINIA.GSP.139.0281-19** del 22 de octubre de 2019, previo análisis de la primera solicitud de extensión de tiempo comunica sobre la autorización de la referida solicitud y conviene iniciar los trámites de legalización de la Adenda No. 1 al Contrato **No. O-02-2019 por 90 días calendario**.

El 14 de noviembre de 2019, El Contratista, mediante Nota **2019-PRY054-053** radicó las Pólizas de Fianza y Seguro, conforme a Nota **DINIA.GSP.139.0281-19**, requeridas para la formalización de la Adenda No. 1.



1614

En Adenda No.1 al Contrato No. O-02-2019, las partes convienen que el nuevo plazo para la entrega final de la obra es 330 días calendario, contados a partir de la Fecha de Inicio indicada en la Orden de Proceder; así la nueva fecha de entrega sería el 24 de marzo de 2020.

La Adenda No.1 al Contrato No. O-02-2019, hoy día, en trámite de legalización distinguida con el SCAFID No. 9122656, a la cual dimos seguimiento ante la Entidad mediante Nota 2020-PRY54-005 del 2 de marzo de 2020.

El Contratista, mediante Nota 2020-PRY054-003 del 06 de febrero de 2020, a 47 días calendario antes de la Fecha Final, le solicitó a la Entidad la Inspección en Sitio del Proyecto para la verificación final de la obra, para lo cual propone 20 de febrero de 2020, diligencia que no fue practicada por razones que MEDUCA estaba atendiendo otros cierres de proyectos en la provincia.

Nuevamente, El Contratista, mediante Nota 2020-PRY054-004 del 27 de febrero de 2020, solicitó formalmente a la Entidad la Inspección en Sitio del Proyecto para la verificación final de la obra, diligencia que fue practicada el 28 de febrero de 2020, a 25 días calendarios antes de la Fecha Final convenida.

De la diligencia de Inspección Final para la Entrega de la Obra, del 28 de febrero de 2020, se hace necesario la legalización de la Orden de Cambio No. 1 que registre y documente las modificaciones ejecutadas en el periodo comprendido de diciembre 2019 a febrero de 2020, así como la entrega de documentación de cierre de proyecto tales como Manuales de Usuario y el permisos de ocupación de la Cocina - Comedor.

A inicio de marzo de 2020, el normal desenvolvimiento de las cosas en la República de Panamá es afectado por motivo de la enfermedad infecciosa COVID 19 y con ello las afectaciones del ritmo normal de las actividades de construcción.

El 13 de marzo de 2020, mediante Resolución de Gabinete No. 11, se declara el Estado de Emergencia Nacional, como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa COVID-19.

El 24 de marzo de 2020, como parte de las medidas adoptadas por el Órgano Ejecutivo con el objeto de mitigar los efectos causados por la pandemia, se emitió el Decreto Ejecutivo 506, que ordena la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional, por 30 días calendario contados a partir del 26 de marzo de 2020.

El 24 de abril de 2020, se expidió el Decreto Ejecutivo No.548 por el cual se prorroga por el término de 30 días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, ordenado en el Decreto Ejecutivo 506 del 24 de marzo de 2020.

A la fecha de la presente solicitud, la actividad de la industria de la construcción en infraestructura no priorizadas, en el territorio nacional, se encuentra suspendida.

A. EXPLICACIÓN DE CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

A.1 De las Aprobaciones y Permisos

De acuerdo a los Antecedentes, presentado anteriormente, queda documentado que El Contratista a 47 días ante de la Fecha Final estaba en condiciones de entregar la Obra, diligencia que se practicó el 28 de febrero de 2020 (25 días antes de la Fecha Final) en presencia de la Inspección de la Entidad y el Fiscalizador de la Contraloría General de la República, quedando pendiente la formalidades y legalización de una orden de cambio y aportar Manuales de Usuario; así como también; concluir con los tramites de ocupación de la Cocina-Comedor ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá -Estación de Changuinola y el Municipio de Almirante, tema que entró en suspensión oficial desde el 25 de marzo de 2020 por el Estado de Emergencia Nacional.

Los Manuales de Usuario fueron radicados y en cuanto a la Orden de Cambio No. 1, se inició los trámites desde marzo de 2020 y nos encontramos todavía en esa actividad, pendiente de las formalidades de legalización.

A.2 Explicación de causa de Fuerza Mayor o Fortuito

En deber de acatar el Estado de Emergencia Nacional, las vigentes legislaciones y las actuales medidas de prevención y control por la enfermedad infecciosa COVID-19, las actividades del Contratista se encuentran temporalmente paralizadas como lo ordena el Decreto Ejecutivo No. 506 del 24 de marzo de 2020 por 30 días calendario y también el Decreto Ejecutivo No. 548 del 24 de abril de 2020 por 30 días calendario.



Igualmente, los trámites de aprobación de Permiso de Ocupación, ante las Entidades correspondientes, se han visto suspendidas por los referidos Decretos.

B. ESTIMADO DE AFECTACIÓN POR LOS ATRASOS

Extensión por causas no imputables al Contratista:

Motivos de documentación de cierre de proyecto:

- Atraso en la consecución del permiso de ocupación.
- Estado de Emergencia Nacional para enfrentar COVID-19.
- Trámites de aprobación y legalización de Orden de Cambio No. 1

RESUMEN DE SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE TIEMPO

ACTIVIDAD	Cant. Días Calendario
Atraso para consecución de permiso de ocupación.	30
Decreto No. 506, suspensión de la Construcción	30
Decreto No. 548, suspensión de la Construcción	30
Asumiendo 25 días más de suspensión de la industria de la construcción, obras no priorizadas (hasta 20 de junio/2020)	25
Tiempo para trámite de legalización y refrendo de Orden de Cambio No. 1 y Adenda No. 2 por parte MEDUCA	50

165

Extensión de Tiempo No. 2 solicitado por afectación: 165 días calendario

Ejecución del Contrato, Adenda No. 1: 330 días calendario

Ejecución del Contrato, Adenda No. 2: 495 días calendario..."

III. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS calendario adicional y la Orden de Cambio al contrato, debido a lo siguiente:

1. CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El contrato O-02-2019, dio inicio el 30 de abril de 2019, con trámites administrativos tales como sometimiento de materiales, topografía de terreno, pruebas de campo de percolación y capacidad de soporte de suelo.

Debido a nueva distribución política en la provincia de Bocas del Toro, con la constitución oficial del Distrito de Almirante, el contratista tuvo que esperar a que las autoridades competentes tomaran posesión para la presentación de anteproyecto, para trámite de permisos provisionales de construcción. Para el 24 de septiembre de 2019, el proyecto tiene un avance físico de 24.95%, el día 08 de octubre de 2019, se procedió a verificar en campo el avance del proyecto y el mismo muestra un avance físico de 42.44%.

En vista de que en estas fechas los trámites administrativos del contrato continuaban en revisión y aprobaciones, el contratista procede a solicitar una adenda de extensión de tiempo de 90 días calendarios con fecha de vencimiento 24 de marzo de 2020 para darle una terminación al 100% a la obra.

Adicional, el proyecto requiere de una orden de cambio debido a que en verificación en campo se observó que en la parte posterior del centro educativo, en el área cercana a pabellón existente, se encontraba un talud que mostraba deslizamientos, por lo cual era necesario la construcción de un muro de contención.

Velando por los intereses del Estado y por la seguridad de los estudiantes, se tomó la decisión de dar prioridad a la construcción de un muro de contención. Se adecuaron espacios para aprovechar las estructuras ya existentes y se redujo el área de la cocina-comedor para rediseñar de manera posible y efectiva la construcción de esta área. De esta manera sustentamos la disminución de ciertas actividades contempladas en el alcance general y compensamos con actividades nuevas necesarias dentro del diseño por lo que se tiene un aumento en el costo del contrato. A raíz de este cambio el contrato se ve afectado en una orden de cambio por un aumento de costos ya que el trabajo requerido y necesario tenía un precio mayor previamente contratado.

Con base a lo anterior generamos esta Orden de Cambio por Aumento de Costo y conforme a lo estipulado en el Pliego de Cargos, Capítulo II Condiciones Especiales, punto 2.1 Órdenes de Cambio que enmarca lo siguiente:

"ORDEN DE CAMBIO Documento administrativo emitido por la Entidad Licitante, mediante el cual se autoriza o aprueba la adición o modificación al contrato, con base en el interés del ESTADO, siempre y cuando no se modifique la clase ni el objeto del mismo".



En virtud de lo anterior, y con el propósito de garantizar la inversión y comodidad a la población estudiantil en su uso cotidiano y a la comunidad en general, como lo establece el mismo pliego; resulta necesario ajustarse a los requerimientos actuales y reales de la obra a impactar, buscando siempre el mejor interés del Estado y del orden público, Motivo por lo cual se disminuyen y eliminan algunas actividades y se agregan actividades nuevas según el orden de los ÍTEMS:

ACTIVIDADES A DISMINUIR, A ELIMINAR Y ACTIVIDADES NUEVAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO RENACIMIENTO

Item	ACTIVIDADES A DISMINUIR Y/O ELIMINAR	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ACTIVIDADES A DISMINUIR					
2	Construcción de cocina comedor(incluye el área de fogón)	M2	20.07	972.40	19,516.07
				SUB TOTAL	B/. 19,516.07
				I.T.B.M.S.	B/. 1,366.12
	TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR			TOTAL	B/. 20,882.19 ✓
ACTIVIDADES A ELIMINAR					
6.00	Construcción de asta de saludo a la bandera	GLOBAL	1.00	2,574.00	2,574.00
14.00	Mantenimiento por 3 años	GLOBAL	1.00	1,430.00	1,430.00
				SUB TOTAL	B/. 4,004.00
				I.T.B.M.S.	B/. 280.28
	TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR			TOTAL	B/. 4,284.28 ✓
Item	ACTIVIDADES A AUMENTAR Y/O NUEVAS: ACTIVIDADES NUEVAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Construcción de muro en parte posterior	ML	13.50	539.14	7,278.39
				SUB TOTAL	B/. 7,278.39
				I.T.B.M.S.	B/. 509.49
	TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS			TOTAL	B/. 7,787.88 ✓
6.00	Construcción de cobertizo	M2	36.78	500.50	18,408.39
14.00	Construcción de acera	M2	30.79	357.50	11,007.43
				SUB TOTAL	B/. 29,415.82
				I.T.B.M.S.	B/. 2,059.11
	TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS			TOTAL	B/. 31,474.93 ✓
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR Y/O ELIMINAR:				B/.	25,166.47
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR Y/O NUEVAS:				B/.	39,262.81
DIFERENCIA				B/.	-14,096.34 3
Total a aumentar al proyecto: B/. 14,096.34					

Considerando que a la fecha, el proyecto físicamente está terminado se calcula que se requieren **75 días calendarios** para que se formalice administrativamente la Orden De Cambio Por Aumento De Costo del proyecto en referencia ya que los documentos fueron gestionados en la fecha de vencimiento de adenda N°1.



2. EXPLICACIÓN DE CAUSA DE FUERZA MAYOR O FORTUITO

Considerando que el trámite de la orden de cambio continuaba en revisión por el Departamento de Ejecución e Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, el tiempo según los siguientes Decretos que involucran los efectos de la Pandemia por COVID-19 dentro del sector de la construcción, y debido a que la empresa adoptó estos lineamientos en la Obra.

El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020**, que establece disposiciones sobre las medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas como caso sospechoso o positivo por COVID-19" y Decreto ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de 2020 que establece modificaciones al artículo 1 del Decreto ejecutivo N° 490 del 17 de marzo de 2020, que establece el toque de queda en la República de Panamá y dicta otras disposiciones", ocasionó la irregularidad de personal administrativo en la Institución, Se estima que por ser este un eventos de caso fortuito que afecta a toda la economía del país se calcula que por actividades atrasadas producto de la pandemia:

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta **(30) días calendarios**.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prórroga por el termino de treinta **(30) días calendarios** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020**, se prórroga por el termino de quince **(15) días calendarios** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020**, se prórroga por el termino de quince **(15) días calendarios** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Se estima que por ser este un eventos de caso fortuito que afecta a toda la economía del país se calcula que por actividades atrasadas producto de la pandemia **90 DÍAS CALENDARIOS**.

Se adjuntan decretos en referencia:

- Decreto Ejecutivo N° 81 del 20 de marzo de 2020.
- Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020.
- Decreto ejecutivo N° 505 del 23 de marzo de 2020.
- Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.
- Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020.
- Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020.
- Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020

En conclusión, después de haber analizado la solicitud, acogiéndonos a los informes de las visitas en obra y la sustentación del Contratista, se considera viable y justificamos la extensión de tiempo de **165 días calendario** basándose en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

"Artículo 81: Cesión de prórroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso".

Por lo anterior, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban los **CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS** calendario de prórroga de tiempo adicional al plazo de cumplimiento al contrato en mención y Un Aumento de Costos de catorce mil con noventa y seis balboas y 34/100 (**B/.14,096.34**).

Dado en la ciudad de Panamá, a los 12 días del mes de junio de 2020." (sic)



1610

EL CONTRATISTA aportó el Endoso No. 1 a la Fianza de Cumplimiento No. FC-013778-0 emitido por **ASEGURADORA GLOBAL, S.A.** la cual cubre la extensión de tiempo autorizada y el Aumento de Costo.

EL CONTRATISTA aportó el Endoso 4 a la Póliza de Responsabilidad Civil General No. 06-01-956151-0 expedido por **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada. (Foja 1589)

Que los Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017, establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, así como la concesión de prórroga respectivamente, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de ciento sesenta y cinco (165) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-02-2019**, a suscribirse con la empresa **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, para continuar con el desarrollo del PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA, COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO"**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar el Aumento de Costo a favor del Contratista por catorce mil noventa y seis balboas con 34/100 (B/.14,096.34) al Contrato **O-02-2019**, a suscribirse con la empresa **FRANCO Y FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, para continuar con el desarrollo del PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA, COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO"**.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamáCompra", por el término de dos (2) días hábiles, para efecto de su notificación.


ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

19 NOV 2020

ES COPIA AUTÉNTICA



/ic