

2744

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**ADENDA No.1 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO No.O-14-2018**

**“PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS: QUEBRADA PASTOR, RIO OESTE ARRIBA Y RIO OESTE ABAJO. UBICADO EN: DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMÁ.”**

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **PATROCINIO ROMERO CUBILLA**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.1-19-364, actuando en nombre y representación de **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, Sociedad Anónima debidamente registrada en la Sección de Micropelículas (Mercantil) a Folio No.178376(S) del Registro Público de Panamá, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No.1 de Extensión de Tiempo del Contrato No. O-14-2018, aprobada mediante Resuelto No.2277 de 28 de julio de 2020, de conformidad con los siguientes términos:

**PRIMERA:** **Modificar** el literal c de la Cláusula Tercera del Contrato O-14-2018, que quedará así:

*“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:*

- a.*
- b.*
- c. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No.05-01-23609-0, por el monto de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS BALBOAS CON 02/100 (B/.3,777,162.02), emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a un setenta por ciento (70%) del valor total del contrato. EL CONTRATISTA hace entrega esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en títulos de crédito de EL ESTADO, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del período señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloría General de la República incluido en el Pliego de Cargos.*

*EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.1 a la Fianza de Cumplimiento No.05-01-23609-0, de la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre los SETECIENTOS TREINTA (730) DÍAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condición a la cual se sujeta el contrato.”*

*... ”*

**SEGUNDA:** Modificar el literal d, de la Cláusula Tercera, del Contrato O-14-2018, el cual quedará de la siguiente manera:

*“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:*

- a.*
- b.*
- c.*
- d. Entregar la OBRA descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de SETECIENTOS TREINTA (730) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:*





2743

PROYECTO	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO	PLAZO DE ENTREGA TOTAL
"PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS: QUEBRADA PASTOR, RIO OESTE ARRIBA Y RIO OESTE ABAJO. UBICADO EN: DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMÁ."	30 Dias Calendario	90 Dias calendario	610 Dias calendario	730 Dias Calendario

...

**TERCERA:** Modificar la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato O-14-2018, que quedará así:

**"VIGÉSIMA CUARTA: Pólizas de seguros.** EL CONTRATISTA presenta la Póliza de Responsabilidad Civil No. 06-01-0023612-0 emitido por ALIADO SEGUROS, S.A., que cubre el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO, para cubrir los daños o perjuicios causados por ÉL a EL ESTADO y/o terceros en el curso de la ejecución del presente contrato.

**EL CONTRATISTA** aporta los Endosos No.4 y No.5 a la Póliza de Responsabilidad Civil No.06-01-0023612-0 emitido por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre los **SETECIENTOS TREINTA (730) DÍAS CALENDARIO**, días a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condición a la cual se sujeta el contrato."

**CUARTA:** Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-14-2018, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

**QUINTA:** Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

**SEXTA:** Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el artículo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los cinco ( 5 ) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020).

**POR EL ESTADO,**

**POR EL CONTRATISTA,**

**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
MINISTRA DE EDUCACIÓN

**PATROCINIO ROMERO CUBILLA**  
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.

**REFRENDO**



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

