

12336

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO No.2 POR COMPENSACIÓN AL CONTRATO No.O-10-2012, CON EL CONSORCIO SEC, S.A., PARA EL PROYECTO DE: “DISEÑO, PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO VERAGUAS,UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CAÑACILLAS”

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-10-2012, con el CONSORCIO SEC, S.A., para el proyecto de: “DISEÑO, PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO VERAGUAS,UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CAÑACILLAS”, por un monto de DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS BALBOAS CON 72/100 (B/.12,687,982.72);

Que el CONSORCIO SEC, S.A., debía entregar la obra terminada en un término de cuatrocientos veinte (420) días calendarios (el cual debió haber culminado el 15 de agosto de 2013), contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de fijada en la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar;

Que al Contrato O-10-2012, se le realizaron las siguientes adendas de extensión de tiempo:

Adenda	Denominación	Tiempo
No.1	Tiempo	678 días calendario
No.2	Tiempo	933 días calendario
No.3	Tiempo	1135 días calendario
No.4	Tiempo	1313 días calendario

Que posteriormente, el CONSORCIO SEC, S.A., cae en causales de incumplimiento de contrato y el Ministerio de Educación empieza el proceso de Resolución Administrativa de Contrato que culmina con la expedición del Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017, mediante la cual se ordena ejecutar la fianza de cumplimiento, así como inhabilitar al contratista;

Que el citado Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017, fue impugnado por el Contratista ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, pero éste a su vez expide la Resolución No.162-2017/TACP de 13 de octubre de 2017 que confirma en todas sus partes el mismo, que resolvía administrativamente el Contrato O-10-2012;

Que seguidamente la empresa Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., en su calidad de fiadora acogió el reclamo presentado por la Entidad, por lo cual el Ministerio de Educación emitió el Resuelto No.215 de 30 de enero de 2018, en el cual subrogaba el Contrato No.O-10-2012 a la compañía aseguradora antes descrita para que continuara los trabajos objeto del mismo;

Que en atención a lo anterior se perfecciona la Adenda No.5 al Contrato No.O-10-2012, en la cual se extendía el período de ejecución del mismo por 1273 días adicionales;

Que seguidamente de igual forma se celebró una Adenda No.6 al Contrato No.O-10-2012 que se modificó las partidas presupuestarias de los pagos del mismo;

Que posteriormente se celebró la Adenda No.7 que aumentó el valor del Contrato No.O-10-2012, quedando en un monto final de B/.14,677,254.95;

Que de igual forma se celebró una Adenda No.8 al Contrato No.O-10-2012 que modificó la cláusula cuarta del mismo;

Que posteriormente se perfecciona la Adenda No.9 al Contrato No.O-10-2012, en la cual se extendía el período de ejecución del mismo por 250 días calendario adicionales;



Que posteriormente se perfecciona la Adenda No.10 al Contrato No.O-10-2012, en la cual se extendía el período de ejecución del mismo por 365 días calendario adicionales;

Que mediante la nota REF-0-10-2012-081 de 06 de diciembre de 2019, Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., solicitó se le concediera formalizar orden de cambio por compensación del Contrato No.O-10-2012 (foja 11785);

Que mediante la nota GEST-(0-10-2012)-032-2020 de 5 de octubre de 2020, Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra de 280 días calendario adicionales del Contrato No.O-10-2012 (foja 12287);

Que en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extensión de Tiempo y Formalización de Orden de Cambio No.2 del Contrato No.O-10-2012 de 9 de octubre de 2020 (foja 12288 a 12299), se estableció, entre otras cosas lo siguiente:

“... ”

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa, **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, la cual, mediante la nota GEST-(O-10-2012)-032-2020 con fecha del 05 de octubre del 2020 y en base a la información de la ejecución del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza prórroga de doscientos setenta y nueve (279) días calendario; tal cual se evidencia a continuación:

3.1 PANDEMIA COVID-19:

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento sesenta y seis (166) días calendario para la ejecución del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha 24 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha 10 de julio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezará a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874, con fecha 27 de julio de 2020, prorroga por el término de quince días calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.



- 12334
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.
 - Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha 4 de septiembre de 2020, que levanta la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción y dicta otras medidas.

3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ochenta y dos (82) días calendario para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 de 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- ...
- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
 - Comedores;
 - Salones de reuniones y capacitación;
 - Cafeterías;
 - Puestos de Atención;
 - Bodega.
 -"

3.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS:

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza la aprobación de treinta y un (31) días calendario para la ejecución del contrato. Esto, debido al tiempo que requiere el contrato, para el respectivo cierre administrativo.

1. FORMALIZACIÓN DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 2 POR COMPENSACIÓN:

Para determinar la viabilidad para la Formalización del Refrendo por la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ** de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensación, se procedió a verificar y analizar el Expediente Administrativo, el Pliego de Cargos, Planos del proyecto y el área del proyecto; por lo que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabilizó la Orden de Cambio N° 2 por Compensación (*Ver fojas N° 11784 a la N° 11789 del Expediente Administrativo del Contrato*).

Además y en atención a las observaciones presentadas el día 22 de julio del presente año en relación a la Adenda N° 10, mediante el formulario N° 9279220-2020-156387, debidamente refrendada por la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ** y a la nota de respuesta N°: DNIA.DEL.139.0663-20 con fecha del 24 de julio de 2020, generada por el **DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS** de la **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, se procede a iniciar el trámite tendiente al refrendo de la mismas.

Cabe mencionar la observación de la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**, en relación al refrendo de la Adenda N° 10 al contrato y la respuesta del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, la cual cita lo siguiente:

"...

2. Aclarar si la adenda es solo de tiempo o incluye la Orden de Cambio No. 2 Por Compensación.



Respuesta: le aclaramos que, esta adenda es solo de tiempo. Posteriormente, estaremos remitiendo el trámite de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensación a la Contraloría General de la República de Panamá y así quede debidamente refrendada.

3. Sustentar si el contrato es diseño y construcción en que se basa la modificación de las actividades originales.

Respuesta: Sustentamos lo solicitado, de acuerdo al Informe de justificación Técnica y Viabilidad con fecha del 13 de enero de 2020; en donde después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de los precios unitarios de las actividades nuevas y al analizar la nota N° REF. 0-10-2012-081 de fecha 06 de diciembre de 2019, emitida por la empresa NACIONAL DE SEGUROS Y CENTROAMÉRICA, S.A., se considera viable la Formalización de la misma, por lo que el Inspector de obra, el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección, la Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura y el Vice Ministro de Infraestructura Educativa, aprueban la Orden de Cambio N° 2 Por Compensación al contrato en mención (Ver fojas N° 11,786 y N° 11,787 del Expediente Administrativo de este contrato).

Esta Formalización se sustenta en lo siguiente:

- a. **Aspecto Económico:** Esta Orden de Cambio N° 2 Por Compensación es necesaria producto de proporcionar el funcionamiento efectivo para la nueva construcción del Centro Educativo Instituto Profesional y Técnico de Veraguas, y al generarse nuevas actividades como, la construcción de la línea de conducción para abastecer de agua potable al mismo, drenajes pluviales, plomería, entre otros; requieren de un flujo de caja mayor. Esto se debe, a que el mismo, mantiene los costos del año 2011; puesto que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, como entidad contratante y la empresa contratista, CONSORCIO S.E.C., S.A., formalizan el contrato O-10-2012 el día 10 de mayo de 2012; con número de Acto Público N°2011-0-07-0-09-AV-007296, utilizando los precios de ese momento.
- b. **Comunidad Educativa:** Todas las actividades que se propusieron a eliminar en esta Orden de Cambio N° 2 Por Compensación, se le comunicó a la comunidad educativa de manera verbal y escrita, debido a su bajo presupuesto en el desglose y la necesidad que requiere la ejecución de estas actividades, para que el proyecto tenga un entregable en buen funcionamiento.

...". Ver fojas N° 12070 a la N° 12076 y Fojas N° 12106 a la N° 12107 del Expediente Administrativo de este contrato.

4.1. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante Nota N° REF. 0-10-2012-081 de fecha 06 de diciembre de 2019, la empresa **NACIONAL DE SEGUROS Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, presentó de manera formal la propuesta de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensación, basándose en las siguientes razones:

"...

La presente tiene como fin presentarle formal propuesta de Orden de Cambio por Compensación No. 1 consensuada en mesa de trabajo con el ministerio de Educación según acta de reunión el día 4 de diciembre de 2019 del proyecto "Diseño, planos y construcción de las instalaciones que albergarán al Instituto Profesional y Técnico Veraguas ubicado en la provincia de Veraguas, distrito de Santiago corregimiento de canto del llano, comunidad de cañadillas, contrato no. 0-10-2012.

...".

4.2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Orden de Cambio N° 2 Por Compensación, debido a lo siguiente:



12332

1. Aclaremos, que la solicitud presentada por el Contratista es, Orden de Cambio N° 2 Por Compensación y no, Orden de Cambio por Compensación No. 1; ya que la Orden de Cambio N° 1 fue por Aumento de Costos.

2. **Aspecto Económico:** Esta Orden de Cambio N° 2 Por Compensación es necesaria producto de proporcionar el funcionamiento efectivo para la nueva construcción del Centro Educativo Instituto Profesional y Técnico de Veraguas y al generarse nuevas actividades como, la construcción de la línea de conducción para abastecer de agua potable al mismo, drenajes pluviales, plomería, entre otros; requieren de un flujo de caja mayor.
 Esto se debe, a que el mismo, mantiene los costos del año 2011; puesto que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante y la empresa contratista **CONSORCIO S.E.C., S.A.**, formalizan el contrato O-10-2012 el día 10 de mayo de 2012; con número de Acto Público N° 2011-0-07-0-09-AV-007296, utilizando los precios de ese momento.

3. **Comunidad Educativa:** Todas las actividades que se propusieron eliminar en esta Orden de Cambio N° 2 Por Compensación, se le comunicó a la comunidad educativa de manera verbal y escrita, debido a su bajo presupuesto en el desglose y la necesidad que requiere la ejecución de estas actividades, para que el proyecto tenga un entregable en buen funcionamiento.

4. **Evaluación de la Solicitud:**
 - La empresa contratista presenta borrador de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensación; con lo cual el Departamento de Ejecución e Inspección Obras, mediante Hoja de Trámite N° 908-19 con fecha del día 30 de octubre del 2019, realiza consulta al Departamento de Pliego de Cargos y Contrataciones, sobre la verificación de los precios unitarios de las actividades nuevas presentadas por el Contratista.
 - El Departamento de Pliego de Cargos y Contrataciones, responde al Departamento de Ejecución e Inspección de Obras, mediante el informe de Verificación y Validación de Precios Unitarios No. 010-RV-015-2019 con fecha del día 12 de noviembre de 2019.
 - Posterior a ello la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, mediante la nota N° DINIA.DEI.139.1674-19 con fecha del día 25 de noviembre de 2019, le indica a la empresa contratista que realicen la revisión de los precios unitarios de las actividades nuevas presentada, de acuerdo a lo planteado en el informe de Verificación y Validación de Precios Unitarios No. 010-RV-015-2019 con fecha del día 12 de noviembre de 2019.
 - La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**, convocan a la empresa contratista del proyecto, definiendo así la inclusión y los precios de nuevas actividades, en la Orden de Cambio N° 2 Por Compensación; tal cual como se evidencia en el Acta de Reunión con fecha 04 de diciembre de 2019.
 - Una vez definida las actividades y los precios unitarios, la empresa contratista mediante la Nota N° REF. 0-10-2012-081 de fecha 06 de diciembre de 2019, la empresa **NACIONAL DE SEGUROS Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, presentó de manera formal la propuesta de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensación.

A continuación, se presenta cuadro que muestra la misma:

ITEM	ACTIVIDADES A ELIMINAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OTROS EXTERIORES					
405	ACERAS PERIMETRALES Y COBERTIZOS	GLOBAL	0.85	8,000.00	B/.6,800.00
515	SEPARACIONES DE BAÑOS	M2	227.392	30.00	B/.6,821.76
902	CANCHA DE BALONCESTO	M2	608.00	45.00	B/.27,360.00
903	MINI CANCHA DE FUTBOL	M2	1820.72	35.00	B/.63,725.20
904	CANCHA DE FUTBOL	M2	3645.00	23.00	B/.83,835.00
905	PISTA DE ATLETISMO (ACABADOS, CONFORMACIÓN, CAPA BASE, SUB BASE.)	M2	2871.00	36.01	B/.103,384.71
906	ÁREA DE HUERTO	M2	1164.69	3.00	B/.3,494.06
907	GRAMA	M2	10150.00	4.00	B/.40,600.00
908	GRADERIA	M2	720.00	60.00	B/.43,200.00
909	GARITA DE SEGURIDAD	M2	90.00	87.00	B/.7,830.00
					B/.387,050.73



I.T.B.M.S.					B/.27,093.55
TOTAL					B/.414,144.28
ITEM	ACTIVIDADES NUEVAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECER DE AGUA AL IPT DE VERAGUAS				
	DISEÑO DE PLANOS Y APROBACIÓN DE PLANOS (CONTEMPLAR CRUCES DE LA QUEBRADA, VALVULAS, CRUCES Y CORTE DE CALLE).	UNIDAD	1.00	8,502.30	B/.8,502.30
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 8" SDR 26. DESDE LA ENTRADA DE CAÑACILLA HASTA EL PROYECTO A 1.3KM APROX.	ML	1350.00	145.00	B/.195,750.00
	DRENAJES PLUVIALES				
	REMOCIÓN DE DOS (2) LINEAS DE TUBERÍA PLUVIAL EXISTENTE DE 1.20 METROS DE DIAMETROS	ML	224.00	195.00	B/.43,680.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) TUBERÍAS PARALELAS DE 1.20 METROS (TIPO ADS-POLIMERO), EN COSTADO IZQUIERDO DEL MÓDULO CENTRAL. DOBLE LÍNEA	ML	91.00	350.00	B/.31,850.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1.20 METROS DE HORMIGÓN UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DEL MÓDULO CENTRAL Y EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS	ML	74.00	245.00	B/.18,130.00
	PLOMERÍA				
	SEPARACION DE BAÑOS DE ALUMINIO CON ALUCOBONG DEL MODULO CENTRAL (INCLUYEN 6 BAÑOS PARA DAMAS, 6 BAÑOS PARA CABALLEROS, 2 ADMINISTRATIVO, 2 DE PROFESORES Y 2 DE PADRES DE FAMILIAS).	M2	227.392	65.00	B/.14,780.48
	SEPARACION DE BAÑOS DE ALUMINIO CON ALUCOBONG DEL TALLER 1, (INCLUYEN 2 BAÑOS DE DAMAS Y 2 BAÑOS DE CABALLEROS.)	M2	35.20	65.00	B/.2,288.00
	SEPARACION DE BAÑOS DE ALUMINIO CON ALUCOBONG DEL TALLERES 2, (INCLUYEN 2 BAÑOS DE DAMAS Y 2 BAÑOS DE CABALLEROS).	M2	35.20	65.00	B/.2,288.00
	SEPARACION DE BAÑOS DE ALUMINIO CON ALUCOBONG DEL GIMNACIO (INCLUYEN 3 BAÑOS DE DAMAS Y 3 BAÑOS DE CABALLEROS.)	M2	119.68	65.00	B/.7,779.20
	GIMNASIO				



DEMOLICIÓN DE BLOQUEADURA DEL AREA DE TARIMA POR MALAS CONDICIONES POR LA LARGA EXPOSICIÓN AL AMBIENTE.	M2	400.00	15.50	B/.6,200.00
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BLOQUEADURA DE 6" EN LAS ÁREAS DE TARIMA.	M2	400.00	42.00	B/.16,800.00
PUERTA COCHERA				
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUERTA COCHERA AL EDIFICIO CENTRAL	M2	141.98	274.71	B/.39,002.75
				B/.387,050.73
I.T.B.M.S.				B/.27,093.55
TOTAL				B/.414,144.28
TOTAL DE ACTIVIDADES ELIMINADAS:				B/.414,144.28
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS:				B/.414,144.28
TOTAL DE CRÉDITOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION:				B/.0.00

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras; aprueban prórroga de doscientos setenta y nueve (279) días calendarios, solicitados mediante la nota GEST-(O-10-2012)-032-2020 con fecha del 05 de octubre del 2020, en consideración a los trámites explicados en el punto 3.1., 3.2. y 3.3. de la Viabilidad de la Solicitud en este documento, adicional se viabiliza la Formalización del Refrendo por la, **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**, de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensación, en consideración a los trámites explicados en el punto 4.1. y 4.2. de la Viabilidad de la Solicitud de este documento. El resultado en cifras de esta Orden de Cambio N2 1 Por Compensación, refleja un valor de cero Balboas con 00/100 (B/. 0.00) el cual no afectará el monto original del contrato.(sic)";

Que mediante la Autorización de Prórroga No.8 y Orden de Cambio por Compensación No.2 del 9 de octubre de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede doscientos setenta y nueve (279) días calendario de prórroga a NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., extendiéndose el período de ejecución de la obra del contrato No.O-10-2012 (foja 12300);

Que la empresa Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., aportó el Endoso No.-11- correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0921890-0 (foja 12304) y el endoso No.-03- de la Póliza de Seguro No.06-01-950259-1 (foja 12303), ambos expedidos por Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., los cuales cubren la extensión de tiempo otorgada hasta el 31 de diciembre de 2021;

Que en atención a todo lo anteriormente descrito, resulta necesario extender el tiempo de ejecución del citado Contrato O-10-2012 por doscientos setenta y nueve (279) días calendario adicionales y formalizar la orden de cambio No.2 por compensación, mediante Adenda de Extensión de Tiempo y Compensación al mismo;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de doscientos setenta y nueve (279) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-10-2012, suscrito entre EL ESTADO Y NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., para el "DISEÑO, PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO



PROFESIONAL Y TÉCNICO VERAGUAS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SANTIAGO, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CAÑACILLAS”.


ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la orden de cambio No.2 por compensación del Contrato No.O-10-2012, suscrito entre EL ESTADO y NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., para el “DISEÑO, PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO VERAGUAS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SANTIAGO, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CAÑACILLAS”.


ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

ac


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
30 NOV 2020
ES COPIA AUTÉNTICA

