

9795023, 904

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 1 AL CONTRATO O-09-2019 DEL ACTO PÚBLICO N° 2018-0-07-0-02-LV-034802 del PROYECTO: “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL C.E.B.G. JOSÉ NADAL SILVA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ.”

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **JOSÉ JOAQUÍN GUZMAN AGUIRRE**, varón, colombiano, mayor de edad, con carne de residente permanente No. E8-98892, actuando en representación de la empresa **CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.**, sociedad anónima, debidamente registrada en (mercantil) Folio No. 391952(s) del Registro Público, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 por Extensión de Tiempo al Contrato No. **O-09-2019**, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar la Cláusula Tercera, que quedará así:


“**TERCERA:** (Vigencia del Contrato). **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar los diseños, planos de construcción y la Obra descrita completamente terminada a **EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN** a los quinientos veintiséis (526) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la Orden de Proceder, los cuáles se desarrollarán de la siguiente manera:

PROYECTO	PLAZO DE ENTREGA TOTAL	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO
PROYECTO: “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL C.E.B.G. JOSÉ NADAL SILVA, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.	526 DÍAS CALENDARIO	30 DÍAS CALENDARIO	90 DÍAS CALENDARIO	406 DÍAS CALENDARIO

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar el literal c y d, de la Cláusula Cuarta del Contrato No. O-09-2019, que quedará así:

“**CUARTA:** Obligaciones del Contratista. **EL CONTRATISTA** se obliga a:

- ...
- c. Entregar a **EL ESTADO** una Fianza de Cumplimiento del presente **CONTRATO** equivalente a un 70% de su valor. **EL CONTRATISTA** hace entrega de la Fianza No. **FICC-7713**, por un monto de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BALBOAS CON 97/100 (B/.2,651,943.97)**, emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.** que cubre el 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero efectivo, en títulos de



crédito de **EL ESTADO**, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del período señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso No. 1^a a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-7713-0, emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada.

d. Entregar la OBRA descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de quinientos veintiséis (526) días calendario, tal y como se describe en la cláusula Tercera, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

....”

TERCERA: Modificar la Cláusula Vigésima Quinta: Póliza de Seguros, la cual quedará así:

VIGÉSIMA QUINTA: Póliza de Seguros: EL CONTRATISTA aportó Endoso 1 Renovación del Seguro de Póliza de Responsabilidad Civil No. **06-1001133-1** emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, para cubrir los daños que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecución de la obra. El límite de responsabilidad será de diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

CUARTA: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-09-2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda **NO SE LE ADHIEREN TIMBRES**, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el Artículo 87 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.


Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los Dieciséis (16) días del mes de Noviembre de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO,



MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



POR EL CONTRATISTA,


JOSÉ JOAQUÍN GUZMAN-AGUIRRE
CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.

REFRENDO


GERARDO SOLÍS
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ



22 DIC 2020

MGdeV/VS/ic

