

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2 AL CONTRATO O-27-2017 DE LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027587, para el PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO DE BESIÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-12-2017**, con la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, para que realizara los trabajos para el proyecto de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO DE BESIÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, para que iniciará formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del trece (13) de septiembre de 2017, debiendo culminar el día veinticuatro (24) de junio de 2019;

Que mediante Resuelto No.5008 de 13 de Septiembre de 2019, se autorizó ADENDA 1 por extensión de tiempo por ciento cincuenta y seis (156) días calendario al Contrato O-27-2017. (Fojas 3096-3098).

Que a través de *NOTA-MEDUCA-GEN-RAN-088 de fecha veinticuatro (24) de octubre de 2019, Nota N°-MEDUCA-GEN-RAN-095 de 13 de enero de 2020*, la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.** solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra. (Foja 3257-3241 y 3267-3265).

Que mediante informe de Justificación Técnica y de Viabilidad fechada dieciséis (16) de enero de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.** por los siguientes motivos: (Fojas 3270-3268);

"...

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante las Notas N° MEDUCA-GEN-RAN-088 y N° MEDUCA-GEN-RAN-095, con fechas del 24 de octubre de 2019 y 13 de enero de 2020, respectivamente, la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-27-2017, basándose en las siguientes razones:

1.1. Nota N° MEDUCA-GEN-RAN-088 con fecha del 24 de octubre de 2019:

"...

El desarrollo de la etapa III "constructiva", se ha visto atrasado por un total de 200 días frente a los 500 días previstos, acumulando un retraso de 356 días del total de ejecución del proyecto, incluyendo los 156 días de atrasos

justificados en las etapas anteriores, que resultan las diversas afectaciones, como lo son:

1. Las reubicaciones de las tuberías de agua potable en el camino de acceso desde la comunidad de Cerro Venado hasta la entrada de Cerro Miel y la tubería del acueducto que se encontraba en la esquina superior derecha donde está actualmente las fundaciones del dormitorio del centro del plantel de tinajas con un total de 15 días calendarios por ambos casos, mientras se realizaron los procesos de remoción y reubicación de ambas líneas potables.
2. Habilitación de una vivienda para los docentes del plantel de tinajas los cuales se negaban a desalojar los dormitorios existentes y mudarse hasta culminar las mejoras lo que nos da un total de 23 días calendarios.
3. Debido al estado crítico de la vía de acceso, nos llevó a la contratación de camiones 4 x 4 tipo reo para trasladar el material desde Jebai (Soloy) hasta Cerro venado "Las tinajas", los que nos produjo una demora de 12 días calendarios para el traslado y adaptación de los vehículos al área. (Adjunto sustentos fotográficos).
4. La aprobación del plazo de adenda desde el pasado 14 de febrero de 2019 con nota número MEDUCA-GEN-RAN-072, hasta su refrendo por parte de contraloría; cuyo trámite duró 105 días y que concluyó el 16/09/2019, nos inhabilitó en el área administrativa para la presentación de avances de cuenta, endosos y fianzas de bancos esto por lo que se le atribuyen 20 días calendarios. (Adjuntamos resolución emitida en el portal Panamá compra).
5. Los trabajos de construcción de la etapa III se han visto afectados con la época de lluvia con los incrementos en las precipitaciones que aún prevalecen en la provincia, justificados mediante informe meteorológico (Adjunto), se solicitan debido a esto 130 días calendarios adicionales para poder concluir esta etapa, como se observa en el informe el incremento en la precipitación en los meses de octubre, noviembre, diciembre, de 2018 y los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2019; lo que trajo consigo la necesidad de la rehabilitación del camino de acceso hasta el centro educativo las tinajas, con la fabricación de carriles de concreto en
6. la loma de difícil acceso, riego de material, desvío de ojos de aguas, limpieza de derrumbes y paralización de equipos y trabajos por las constantes lluvias.

Debido a todos estos aspectos anteriormente mencionados y justificados se solicitan para poder concluir la etapa III 200 días adicionales: por lo cual el plazo de entrega final de la obra concluirá el día 14 de junio de 2020..."

1.2. Nota N° MEDUCA-GEN-RAN-095 con fecha del 13 de enero de 2020:

"...

El desarrollo de la etapa III "constructiva", se ha visto atrasado por un total de 260 días frente a los quinientos días previstos, acumulados un retraso de 416 días del total de ejecución del proyecto, incluyendo los 156 días atrasos justificados en las etapas anteriores, que resultan de las diversas afectaciones, como lo son:

1. La aprobación de plazos de adenda solicitadas desde el pasado 14 de febrero de 2019 con nota N° MEDUCA-GEN-RAN-072, hasta su refrendo por parte de contraloría; cuyo trámite duro 150 días y que concluyó el 19/09/2019, nos inhabilitó en el área administrativa para la presentación de avances de cuenta, endosos y fianzas de bancos esto por lo que se le atribuyen 20 días calendarios. (Adjuntamos resolución emitida en el portal Panamá compra).
2. El trámite de la nueva adenda solicitada desde el pasado 24 de octubre de 2019 con nota N° MEDUCA-GEN-088, que aún se encuentra en aprobación, a la cual atribuimos 90 días calendarios adicionales puesto que se nos ha inhabilitado la posibilidad de avances de cuentas y demás entregas.

Debido a todos estos aspectos anteriormente mencionados y justificados se solicitan para poder concluir la etapa III 290 días adicionales: que

332

corresponden a 200 días justificados inicialmente y 90 días más por trámites de ampliación de adendas; por lo cual el plazo de entrega final de la obra concluirá el día 12 de octubre de 2020..."

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga, debido a lo siguiente:

- Traslado de tubería de acueducto desde la Comunidad de Cerro Venado hasta la entrada de la Comunidad de Cerro Miel: Por el desarrollo de esta actividad el Ministerio de Educación, reconoce diez (10) días calendarios.
- Reubicación de tubería de acueducto en el centro educativo Las Tinajas: Por el desarrollo de esta actividad el Ministerio de Educación, reconoce cinco (5) días calendarios.
- Adaptación de dormitorios para docentes del centro educativo Las Tinajas. (incluye servicios básicos como conexión de agua de acueducto, construcción de letrinas y mejoras a casa alquilada por parte de la empresa para así proceder con la demolición de los dormitorios existentes: Por el desarrollo de esta actividad el Ministerio de Educación reconoce veintitrés (23) días calendarios.
- Proceso de adquisición y contratación de transporte apto para el traslado de materiales hasta el centro educativo las Tinajas: Por el desarrollo de esta actividad el Ministerio de Educación, reconoce doce (12) días calendarios.
- Refrendo de adenda de tiempo N° 1, solicitada del 14 de febrero de 2019: Por el desarrollo de esta actividad el Ministerio de Educación, reconoce veinte (20) días calendarios.
- Condiciones Climatológicas: Debido a los incrementos en las precipitaciones de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2018 y los meses de mayo, junio julio y agosto 2019, el Ministerio de Educación, reconoce ciento treinta (130) días calendarios.
- Refrendo de adenda de tiempo N° 2, solicitada del 24 de octubre de 2019 y el 13 de enero de 2020: Por el desarrollo de esta actividad el Ministerio de Educación, reconoce cien (100) días calendarios.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra presentado y el Expediente Administrativo del contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de ejecución e inspección aprueban la prórroga de trescientos (300) días, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención. (SIC).

..."

Que mediante Autorización de Prórroga N° 2 expedida el dieciséis (16) de enero de 2020, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, concede trescientos (300) días calendario de prórroga, extendiéndose el período hasta el veintidós (22) de septiembre dos mil veinte (2020). (Foja 3271).

Que la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, aportó los Endosos No. A-2 a la Fianza de Cumplimiento No. 2-31-2777 y 2-31-2778 y de la Fianza de anticipo expedidos por **BANESCO SEGUROS, S.A.** el cual cubre la extensión de tiempo autorizada. (Fojas 3285-3286).

Que la empresa, aportó los Endosos de Responsabilidad Civil No.040-001-000008348-000006 y 040-001-000008348-000007 expedidos por **CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada. (Fojas 3290).

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura mediante Memorando DINIA.GSP.139.0382, fechado 18 de agosto de 2020, solicita se confeccione Adenda N°2 por Extensión de Tiempo al Contrato 0-27-2017. (Foja 3325).

3326

Que el Artículo 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, con base al interés público y el artículo 81, que regula la concesión de prórroga, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de trescientos (300) días calendarios al Contrato O-27-2017 suscrito con la empresa **LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**, para finalizar los trabajos para el PROYECTO de: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


MARIJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa

mod

SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA
30 SEP 2023
FIRMA: 