

POR EL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO No. 1550 DE 30 DE ABRIL DE 2020, QUE OTORGA PRÓRROGA AL CONTRATO O-51-2017 "PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZÁLEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLÁ, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE, DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, PROVINCIA E COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,**

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto No. 1550 de 30 de abril de 2020, se autorizó la prórroga al CONTRATO No.O-51-2017 **"PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZÁLEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLÁ, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**;

Que en el párrafo 4 de la página 2, literal D en su encabezado de la parte considerativa del Resuelto 1550 de 30 de abril de 2020, de conformidad con lo que establecía en su primer Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura con viabilidad de Viceministro de Infraestructura "Atrasos por parámetros de Diseños Eléctricos y Fotovoltaico entregados por MEDUCA y que no fueron aceptados por Ing. Electromecánico de la Contraloría, y atendiendo a lo señalado en Hoja de Trámite DINIA.DEIO.139.0433-2020, se corrigió el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad en la página 2 literal D, debe decir la corrección "Atrasos por parámetros de Diseños Eléctricos y Fotovoltaico entregados por MEDUCA, los mismos fueron revisados y se dieron recomendaciones al respecto". (foja 5478).

Que en atención a lo anterior, resulta necesario corregir el párrafo 4 de la página 2, Literal D de la parte considerativa del Resuelto No.1550 de 30 de abril de 2020 y en ese sentido, el numeral 12 del artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realización de trámites omitidos o la corrección de los realizados en contravención al ordenamiento jurídico;

Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR EL RESUELTO No. 1550 DE 30 DE ABRIL DE 2020 , LITERAL D EN SU ENCABEZADO DE LA PARTE CONSIDERATIVA POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-51-2017 **"PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZÁLEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLÁ, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE,**



OLÁ, NATÁ, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ". Donde se corrige el cuarto párrafo en su encabezado de la parte considerativa que queda de la siguiente manera:

"D. ATRASOS POR PARÁMETROS DE DISEÑOS ELÉCTRICOS Y FOTOVOLTAICO ENTREGADOS POR MEDUCA, LOS MISMOS FUERON REVISADOS Y SE DIERON RECOMENDACIONES AL RESPECTO";

ARTÍCULO SEGUNDO: SE MANTIENE todo lo demás del Resuelto No.1550 de 30 de abril de 2020.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública "Panamá Compra" y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

12 OCT 2020

ES COPIA AUTÉNTICA

