

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1413

9545231

ADENDA 3 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO Y COMPENSACIÓN AL CONTRATO O-25-2016

**“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ”.**

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **CARLOS MANUEL TRIBALDOS LÓPEZ**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.4-184-38, en su calidad de apoderado general de la empresa subrogada ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., debidamente inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) Folio No.722422 del Registro Público de Panamá (se deja constancia que mediante Resolución No. OAL-116 de 27 de abril de 2018, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, se aprobó la fusión de ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. y ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A., resultando ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., como la sociedad sobreviviente), en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, la cual se constituye en el Subrogado Fiador a fin de continuar la ejecución del presente contrato por su propia cuenta y riesgo a través de la empresa INVERSIONES RLB, S.A., (ADMINISTRACIONES, CONSTRUCCIONES, BIENES Y RAÍCES), la cual cuenta con la capacidad técnica y financiera para constituirse en el Tercero Ejecutor, por lo cual las partes han convenido en celebrar la presente Adenda No.3 de Extensión de Tiempo y Compensación al Contrato No.O-25-2016, de conformidad con los siguientes términos:

**PRIMERA:** Modificar la Cláusula Primera del Contrato No.O-25-2016 que queda así:

**“PRIMERA: Objeto del CONTRATO.** El objeto de este CONTRATO es la ejecución de los trabajos de **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ”**, de acuerdo con la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, los términos de referencia suministrados por **EL ESTADO** y de conformidad con lo establecido en la orden de cambio No.1 anexada a la ADENDA 3 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO Y COMPENSACIÓN AL CONTRATO O-25-2016, la cual forma parte integral de la misma.”

**SEGUNDA:** Modificar el literal “a”, de la Cláusula Tercera del Contrato No.O-25-2016 que queda así:

**“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:**

- a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos de **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ”**, de acuerdo con la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA** para el procedimiento excepcional de contratación, los planos, las especificaciones técnicas, todas y cada una de las disposiciones complementarias contenidas en los términos de referencia y de conformidad con lo establecido en la orden de cambio No.1 anexada a la ADENDA 3 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO Y COMPENSACIÓN AL CONTRATO O-25-2016, la cual forma parte integral de la misma.

...





1412

**TERCERA:** Modificar el literal "d", de la Cláusula Tercera del Contrato No.O-25-2016 que queda así:

**"TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:**

...  
d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula Cuarta, total y debidamente terminada dentro del término de duración **MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN (1,431) días calendario**, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.  
..."

**CUARTA: EL CONTRATISTA** aportó el Endoso No.3 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6236-0 y endoso de extensión de vigencia a la póliza de responsabilidad civil No.RCGE-945-2, ambos expedidos por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.)**, los cuales cubren la extensión otorgada.


**QUINTA:** Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-25-2016, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

**SEXTA:** Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.


**SÉPTIMA:** Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el artículo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).

**POR EL ESTADO,**

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación

**POR EL CONTRATISTA**

  
**CARLOS MANUEL TRIBALDOS LÓPEZ**  
ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.  
(ACERTA SEGUROS, S.A.)

**GERARDO SOLÍS**  
CONTRALOR GENERAL

**REFRENDO**

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

18 DIC 2020



24 NOV 2020

