

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 1 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO Y AUMENTO DE COSTO AL CONTRATO O-66-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., EN EL ACTO PÚBLICO LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-15-LV-028026 PARA EL PROYECTO: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LA NEGRITA, CORREGIMIENTO DEL CACAO, EL HARINO Y JORDANAL DEL CORREGIMIENTO CIRI GRANDE, GREGORIO VELÁZQUEZ CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, REPÚBLICA DE PANAMÁ.”**

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-66-2017**, con la empresa **GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A.**, para que realizara los trabajos de **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LA NEGRITA, CORREGIMIENTO DEL CACAO, EL HARINO Y JORDANAL DEL CORREGIMIENTO DE CIRI GRANDE, GREGORIO VELÁZQUEZ CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, REPÚBLICA DE PANAMÁ;”**

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., para que iniciara trabajos a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de proceder, EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de seiscientos cincuenta días (650) días calendario.

Que a través de las notas GD-MED-130-20, con fecha del 28 de enero de 2020 y GD-MED-89-19, con fecha de 8 de abril de 2019, la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., solicitó se le concediera una extensión de tiempo (Fojas 5196 y 4977).

Que mediante notas GD-MED-126-19 con fecha 21 de octubre del 2019 y GD-MED-127-19 con fecha de 7 de noviembre de 2019, la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A. presentó una serie de actividades adicionales para el suministro e instalación del Sistema Fotovoltaico de la escuela Gregorio Velázquez.

Que mediante Nota DINIA.DEI.139.4.1569-19 La Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura aprobó el Aumento de costo por DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS BALBOAS CON 71/100 (B/. 272,802.71) (Fojas 4747 a 4749 Tomo IX).

Que en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extensión de Tiempo y Aumento de Costo del Contrato No. O-66-2017 del 14 de febrero de 2020 (foja 5273 a 5275), se estableció, entre otras cosas lo siguiente:

“ ...

2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

2.1 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO:

Para determinar si la solicitud de las notas N° GD-MED-89-19 y GD-MED-130-20 enviadas por el contratista se consideran viables, se procedió a evaluar y analizar los siguientes puntos:

- *Con respecto a la confección del contrato para el marco de este proyecto, se dieron atrasos administrativos, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas solicitaba un formato específico para este contrato y no se pudo tener a tiempo, por lo cual este suceso no es imputable a la empresa contratista.*
- *Debido a que los materiales fueron comprados en el exterior, muchos de los pedidos se atrasaron y no llegaron en el tiempo estimado, por lo cual, luego de evaluar esta situación, consideramos es justificable el tiempo de atraso que se tenía contemplado para realizar actividades que requerían de estos materiales para su debida ejecución.*



- La empresa contratista tiene dificultad para transportar mucha carga de material por lo que tiene que llevarlo poco a poco a las diferentes escuelas, y esto generó atrasos en el tiempo que se contempló en el Contrato. La distancia del Centro Educativo Jordanal, está a un poco más de cuatro horas, por lo que comprendemos que la distancia vs. la cantidad de material que se transporta, genera atrasos en el avance de las actividades.
- En este proyecto, (específicamente en el C.E. Gregorio Velásquez), se requiere la incorporación de un sistema eléctrico (convencional o fotovoltaico), al no contar con suministro energético en ninguna de sus instalaciones existentes. Este punto fue la razón más considerable para otorgar los noventa (90) días solicitados por el contratista mediante la nota GD-MED-89-19.
- Con respecto a los sesenta (60) días calendarios adicionales que está solicitando el contratista, es debido a que están en espera de la Inspección por parte del Cuerpo de Bomberos de Panamá y se considera viable esta solicitud ya que el proyecto está por terminar y las razones de este atraso no es imputable a la empresa contratista.

2.2 POR AUMENTO DE COSTOS:

- Que mediante Nota N° DINIA.DEI.139.4.1165-19 (foja N°4400, tomo IX del expediente), con fecha del 16 de julio de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación, solicitó a la empresa contratista que realizaran una evaluación de alcance y costos para los trabajos de conexión eléctrica, donde se contemple la energización de las cargas del Centro Educativo Gregorio Velásquez; ya que en su momento no se contempló dicha actividad en el alcance y en el desglose de precios inicial del contrato en mención.
- Que la empresa contratista GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., mediante nota N° GD-MD-112-19 (foja N°4560, tomo IX del expediente), con fecha del 13 de agosto de 2019, presentó una propuesta económica por un monto de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO BALBOAS CO 00/100 (B/. 361,125.00), para la incorporación del sistema fotovoltaico del Centro Educativo Gregorio Velásquez.
- Luego de las verificaciones pertinentes presentadas por la empresa contratista, mediante Nota N° GD-M-112-19, el Ministerio de Educación, realizó el análisis de precio correspondiente y solicitó al contratista presentar una nueva propuesta.
- Que mediante Nota N° GD-MED-122-19 (foja N°4714, tomo IX del expediente), con fecha del 10 de octubre de 2019, la empresa contratista Global Delfos International, S.A. hizo la entrega formal de la cotización para el suministro e instalación del sistema fotovoltaico en la escuela Gregorio Velásquez.
- Que mediante Nota N° DINIA.DEI.139.4.1569-19, con fecha del 16 de octubre de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación, luego de realizar las evaluaciones pertinentes, aprobó un aumento de costos de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS BALBOAS CON 71/100 (B/. 272,802.71).
- Que mediante Nota N° DINIA/DDD/139.1085-198, con fecha del 29 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación, le hizo entrega a la empresa contratista, Global Delfos International, S.A., del Visto Bueno correspondiente a los planos de electricidad.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban **Prórroga de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS**, adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato en mención, extendiéndose el período hasta el **03 de abril de 2020** y un **AUMENTO DE COSTOS**, por el monto de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS BALBOAS CON 71/100 (B/. 272,802.71)**.

... " (SIC)

Que mediante la Autorización de Prórroga No. 1 expedida el 14 de febrero del 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede 150 días calendario de prórroga a la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el 3 de Abril de 2020 (Foja 5198).

Que mediante Autorización de Orden de Cambio No. 3 por Aumento de Costo expedida el 14 de febrero de 2020, La Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede un aumento por DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS BALBOAS CON 71/100 (B/. 272,802.71) (Foja 5272).



Que la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., aportó los endosos de fianza de cumplimiento y póliza correspondientes a la extensión de tiempo concedida;

Se aportó endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No.FC-011635-0 emitido por ASEGURADORA GLOBAL, S.A., con vigencia hasta el 3 de Abril de 2020, que cubre la extensión de tiempo y el aumento de costo. (Foja 5164 tomo XI).

Se aportó endoso a Póliza de responsabilidad civil No.013300027169 con vigencia hasta el 4 de Abril de 2020, que cubre la extensión de tiempo y el aumento de costo. (Foja 5283 tomo XI).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de ciento cincuenta (150) días calendario al Contrato O-66-2017 suscrito con la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., para finalizar los trabajos de **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LA NEGRITA, CORREGIMIENTO DEL CACAO, EL HARINO Y JORDANAL, DEL CORREGIMIENTO DE CIRI GRANDE, GREGORIO VELÁSQUEZ CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, REPÚBLICA DE PANAMÁ.”**

AETÍCULO SEGUNDO: Autorizar el aumento de costo de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS BALBOAS CON 71/100 (B/.272,802.71)** al Contrato No. O-66-2017 suscrito entre EL ESTADO y la empresa GLOBAL DELFOS INTERNACIONAL, S.A. para finalizar los trabajos de **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LA NEGRITA, CORREGIMIENTO DEL CACAO, EL HARINO Y JORDANAL, DEL CORREGIMIENTO DE CIRI GRANDE, GREGORIO VELÁSQUEZ CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, REPÚBLICA DE PANAMÁ.”**

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “Panamá Compra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

27 OCT 2020

ES COPIA AUTÉNTICA

