

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Resuelto 2758

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, 2 DE SEPTIEMBRE 2020

POR EL CUAL SE APRUEBA ORDEN DE CAMBIO POR COMPENSACIÓN DEL CONTRATO No. O-74-2017 PROYECTO: “DEMOLICIÓN, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. DESMOND BYAM Y C.E.B.G. ELISA VIUDA DE GARRIDO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-74-2017, suscrito con la empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS S.A., para el PROYECTO: “ DEMOLICIÓN, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. DESMOND BYAM Y C.E.B.G. ELISA VIUDA DE GARRIDO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa contratista, para que iniciara formalmente los trabajos del contrato en el plazo de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO (885) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de su notificación;

Que mediante Nota CP-17-02/03-0155, con fecha del 13 de enero de 2020, visible a foja 4265 Tomo X, la empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A., solicitó una Orden de Cambio por Compensación al Contrato No. O-74-2017 debido a un cambio en el escrito del ítem 8.3.10 detallado por medio de la Nota DINIA.DEL.139.1809-19 visible a foja 4264;

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, y con viabilidad del Vice despacho de Infraestructura de fecha 18 de marzo de 2020, visible a foja 4625, establece que la Orden de cambio por compensación al Contrato No. O-74-2017, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

“ ...

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, por lo que vemos viable la justificación de la Orden de cambio por compensación, debido a lo siguiente:

*La solicitud de la Orden de cambio obedece a las indicaciones que dictó el inspector de MEDUCA, ya que en la revisión de la cuenta N°4 se descubre que una actividad presenta un error en la redacción, dicho error se encuentra desde el desglose de precio aprobado, la misma corresponde al **ITEM 8.3.10.***

En donde dice:

Aplicación de pintura en paredes interiores (incluyendo sellado de fisuras y grietas, preparación y lavado de paredes, pintura base (1 mano), pintura final (2 manos).

Debe decir:

Remoción de pintura en paredes interiores (incluyendo sellado de fisuras y grietas, preparación y lavado de paredes, pintura base (1 mano), pintura final (2 manos).

Esta actividad debe ser corregida para proceder con el pago de la misma, con el fin de que no genere confusión en las próximas cuentas.

...”

Que mediante la Autorización de Orden de Cambio por Compensación No.1 del 18 de marzo de 2020 visible a foja 4632, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, se autoriza la adenda de cambio por compensación y contempla las actividades necesarias para la ejecución del proyecto por medio de la empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A., del contrato No. O-74-2017;

4642

Que el Artículo 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la Orden de Cambio No.1 por Compensación del Contrato No. O-74-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A., para el PROYECTO: "DEMOLICIÓN, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. DESMOND BYAM Y C.E.B.G. ELISA VIUDA DE GARRIDO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa



xa


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

02 SEP 2020

ES COPIA AUTENTICA