

POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO No. 1561 DE 5 DE MAYO DE 2020, QUE AUTORIZA PRÓRROGA DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO No.O-05-2017 SUSCRITO CON LA EMPRESA A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS DEL "PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSÉ SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ"

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N° 1561 de 5 de mayo de 2020, y publicado el día 26 de mayo de 2020, se aprueba la Adenda N°3 de Extensión de Tiempo al Contrato N° O-05-2017, suscrito con la empresa ARROYO&ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para **FINALIZAR LOS TRABAJOS DEL "PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSÉ SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**

Que mediante Nota No. 4626-2020-DFG de 21 de agosto de 2020 de la Contraloría General de la República, se estableció, lo siguiente:

"Incluir en la modificación de la Cláusula Sexta el Endoso No.2 a la Fianza de Pago Anticipado No. FIAN-1591, la cual extiende la vigencia hasta el 16 de junio de 2020."

Que la cláusula Sexta del Contrato O-05-2017, que establece lo relativo a las Fianzas, fue modificada mediante Adenda No.3 y aprobada mediante Resuelto N°1561 de 5 de mayo de 2020, y en la misma se procede a modificar la Cláusula Tercera de la Adenda 3 de tal manera que el Párrafo II se redacte así: **"EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657 emitida por ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. y el Endoso No.1 y Endoso No. 2, correspondiente a la Fianza de Anticipo No.FIAN-1591 emitida por ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. el cual cubre la extensión otorgada."**

Que en atención a lo anterior resulta necesario corregir Resuelto N°1561 de 5 de mayo de 2020, el cual en su parte motiva, señala "la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, aportó el Endoso No.3 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657 emitida por ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A (Foja 4541) y el Endoso No.1 y Endoso No. 2 correspondiente a la Fianza de Anticipo No.FIAN-1591 emitida por ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. los cuales cubren la extensión otorgada al Contrato No.O-05-2017, en ese sentido, el numeral 12 del artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realización de trámites omitidos o la corrección de los realizados en contravención al ordenamiento jurídico;



SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Cláusula Cuarta, literales f del Contrato No.O-05-2017 que quedará así:

CUARTO: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

- f. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término de **MIL CIEN (1100) DÍAS CALENDARIO** días calendario contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar de la siguiente manera:

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Cláusula Sexta del Contrato No.O-05-2017 que quedará así:

"SEXTA: Fianzas

1. Fianza de Pago Anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y garantizarlo el contratista presenta la Fianza de Pago Anticipado No.FIAN-1591 emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.** a favor del Ministerio de Educación y de la Contraloría General de la República, por la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO BALBOAS CON 36/100 (B/.549,704.36)**, que representa el cien por ciento (100%) del valor anticipado.
2. Fianza de Cumplimiento. **EL CONTRATISTA** como garantía de cumplimiento del presente contrato, hace entrega de la Fianza No.FICC-6657, por el monto de **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN BALBOAS CON 79/100 (B/.2,748,521.79)**, emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de su valor. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en títulos de crédito de **EL ESTADO**, en póliza de compañías de seguros, mediante garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la **OBRA** haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae **EL CONTRATISTA**, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del período señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657 emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.** y el Endoso No.1 y Endoso No. 2, correspondiente a la Fianza de Anticipo No.FIAN-1591 emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.** el cual cubre la extensión otorgada.

CUARTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Cláusula **VIGÉSIMA SEXTA** del Contrato No.O-05-2017 que quedará así:

"VIGÉSIMA SEXTA: Pólizas de Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA presenta la Póliza de Responsabilidad Civil No.RCGE-1050-3 de **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, para cubrir los daños causados que sufran terceras personas y propiedad a causa de la ejecución de la obra. El límite de la responsabilidad será diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

EL CONTRATISTA aportó el Endoso de extensión de esta vigencia a la Póliza de Responsabilidad Civil No.RCGE-1050-3 de **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada."

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato **O-05-2017**, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973 del Código Fiscal y el



Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el Resuelto N°1561 de 5 de mayo de 2020, POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA AL CONTRATO No.O-05-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS DEL "PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSÉ SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ"

el cual en su parte motiva quedará de la siguiente manera:


"la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aportó el Endoso No.3 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657 emitida por ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A (Foja 4541) y el Endoso No.1 y Endoso No. 2 correspondiente a la Fianza de Anticipo No.FIAN-1591 emitida por ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. los cuales cubren la extensión otorgada al Contrato No.O-05-2017."

SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública "PanamaCompra" y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificación.

TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 Y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.


COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

/ic




SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
24 SEP 2020
3 COPIA AUTÉNTICA