

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 3, AL CONTRATO O-12-2017 DE LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027630, para el PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGION NEDRINI, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-12-2017**, con la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para que realizara los trabajos para el proyecto de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGION NEDRINI, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para que iniciará formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del veintiséis (26) de julio de 2017, debiendo culminar el día seis (06) de mayo de 2019;

Que mediante Resuelto No.5760-A- de 8 de noviembre de 2018, se modificó la CLAUSULA QUINTA (Obligaciones del Estado y pagos) del Contrato O-12-2017.

Que mediante Resuelto No.4765 de 4 de Septiembre de 2019, se autorizó ADENDA 2 por extensión de tiempo por ciento ochenta y cinco (185) días calendario al Contrato O-12-2017.

Que a través de *NOTA 211-MEDUCA-LV-027630 de fecha doce (12) de noviembre de 2019*, la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A** solicitó se le concediera una extensión de tiempo de doscientos cincuenta (250) días calendario para finalizar la ejecución de la obra. (Foja 4479-4478);

Que mediante informe de Justificación Técnica y de Viabilidad fechada quince (15) de enero de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.** por los siguientes motivos: (Foja 4483-4481);

" II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga por lo siguiente:

Según el punto 1, Es aceptable lo solicitado por el contratista, ya que el atraso no es imputable a la empresa y esto los afectó financieramente con la ejecución de la obra, el refrendo de la Adenda de Tiempo salió el 12 de noviembre de 2019, ya con el tiempo aprobado vencido. Las cuentas de avance no se pudieron presentar durante este período, sin embargo la empresa no suspendió los trabajos.



4505

Según el punto 2, Los datos registrados por ETESA no corresponden al área comarcal. Sin embargo, se reconoce que en el área comarcal las lluvias en época de invierno son prolongadas y casi diarias, esto afecta grandemente el transporte y acarreo de materiales equipos y personal de empresa y hay que considerar que la empresa realiza reparaciones a la vía para facilitar el acceso, pero en épocas de lluvias las reparaciones se deben realizarse de forma manual.

Adicional se puede mencionar que este proyecto tiene un avance del 96.29 % teniendo pendiente solamente la instalación del sistema fotovoltaico, por lo tanto, se le otorga el tiempo solicitado al Contratista para que estos equipos sean instalados y puesta en funcionamiento al 100%.

Los centros educativos Guari y Ola, se encuentran ante el reto de responder al contexto en el que se ubican, tratando de transformarlo y lograr el éxito educativo, en estas áreas apartadas de los recursos como luz eléctrica, calle asfaltada, señal de teléfono y buenas inmediaciones escolares.

El programa de erradicación de aulas rancho, para la **Escuela de Guari** se construyeron: 3 aulas teóricas, 1 aula pre escolar, 1 aula de apoyo, 1 laboratorio de informática, 1 dirección, 1 dormitorio de 6 habitaciones, 2 módulos de letrina y remodelación de 6 aulas teóricas existentes impactando estéticamente en cambio de ventanas e instalación de cielo raso y piso de porcelanato de alto tráfico PEI 5. En la **Escuela de Ola** se construyeron: 2 aulas teóricas, 1 pre escolar, 1 aula de apoyo, 1 laboratorio de informática, un módulo de sistema sanitario tipo 1, una cocina comedor tipo 1, un dormitorio de 4 recamaras, un módulo de letrina tipo 1 y remodelación de 4 aulas teóricas.

Este proyecto impacta a las comunidades aledañas al Corregimiento de Lajero el cual cuenta con una población aproximada de 2,352 habitantes los cuales serán beneficiados por la construcción de estas obras.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el Contratista y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban la Prórroga de **DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DIAS CALENDARIOS**, adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato en mención, extendiéndose el período hasta el **14 de julio de 2020.**

Que mediante Autorización de Prórroga N° 2 expedida el quince (15) de enero de 2020, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, concede doscientos cincuenta (250) días calendario de prórroga, extendiéndose el período hasta el catorce (14) de julio dos mil veinte (2020). (Foja 4496)

Que la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, aportó el Endoso No. 3 a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016388-000000 expedido por **CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.** el cual cubre la extensión de tiempo autorizada. (foja 4490)

Que a la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, aportó Renovación de Responsabilidad Civil No. 040-001-000008255-000006 expedido por **CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada. (foja 4489).

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0201-20 solicita se confeccione Adenda por Extensión de Tiempo al Contrato 0-12-2017. (Foja 4495)

Que el Artículo 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;



4504

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de doscientos cincuenta (250) días calendarios al Contrato **O-12-2017** suscrito con la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para finalizar los trabajos para el PROYECTO de: "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGION NEDRINI, REPÚBLICA DE PANAMÁ**".

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006. De conformidad a lo establecido al artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa

/ic


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

08 JUN 2020

ES COPIA AUTÉNTICA

