

471

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ADENDA 1 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-59-2017

“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal **No.8-223-2096**, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **DAVID PERUCHET GARNICA**, varón, de nacionalidad española, mayor de edad, con Pasaporte No.PAE282684, actuando en representación del **CONSORCIO BESIKÓ**, conformado por la empresa **MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.**, sociedad extranjera inscrita a folio No.2326 (E) de la sección Mercantil, Registro Público de Panamá, actuando con poder otorgado en fecha de 21 de noviembre de 2018, otorgada por la Notaría Octava del Circuito de Panamá, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, han convenido en celebrar la presente **Adenda No. 1 de Extensión de Tiempo al Contrato No.O-59-2017**, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: **EL ESTADO** y **EL CONTRATISTA** convienen mediante esta ADENDA, modificar la cláusula TERCERA, la cláusula CUARTA el literal “F”, la cláusula SEXTA y la cláusula VIGÉSIMA SEXTA de la siguiente manera:

TERCERA: Vigencia del Contrato. **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar los diseños, planos de construcción y la Obra descrita completamente terminada a **EL MINISTERIO DE EDUCACION** a los **MIL QUINCE (1015) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollarán de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA TOTAL	ENTREGA DE DISEÑOS Y PLANOS EN ANTEPROYECTO	DESARROLLO, REVISIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO
1015 Días calendario	30 Días calendario	120 Días calendario	865 Días calendario


EL CONTRATISTA deberá entregar el anteproyecto y el *Plan de Inversión del Anticipo, (el cual es el instrumento o modelo presupuestario de pasos a seguir y objetivo de guiar la inversión del anticipo)*, al **MEDUCA** dentro de los primeros quince (15) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la Orden de Proceder y tendrá treinta (30) días calendario para su tramitación (incluye revisión, observaciones, correcciones, para su desarrollo, aprobaciones), de acuerdo al Cuadro de tiempo de Entrega de Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción, descrito en este pliego de cargos. No obstante, **EL CONTRATISTA** deberá presentarse a la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del **MEDUCA** dentro de los primeros cinco (5) días, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de proceder para coordinar las actividades y hacer entrega del Cronograma de trabajo del Proyecto.

CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

“...

f. Entregar la OBRA descrita en la cláusula primera que antecede, total y debidamente terminada, dentro del término de **MIL QUINCE (1015) DÍAS CALENDARIO**, tal como se describe en la cláusula tercera, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

g....”



En virtud del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 594 de 24 de diciembre de 2015, **EL ESTADO** retendrá el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a **EL CONTRATISTA**.

SEXTA: Fianzas

EL CONTRATISTA aporta a **EL ESTADO** el Endoso Nro. A-1 a la Fianza de Pago de Anticipo No. 1-31-6048, que cubre el tiempo concedido desde el 17 de enero de 2018 hasta el 27 de octubre de 2020 emitido por la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A.

EL CONTRATISTA aporta a **EL ESTADO** el Endoso Nro. A-1 a la Fianza de Cumplimiento No. 1-31-6046, que cubre el tiempo concedido desde el 17 de enero de 2018 hasta el 27 de octubre de 2020 emitido por la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A.

VIGÉSIMA SEXTA: **EL CONTRATISTA** presenta Póliza de Responsabilidad Civil General No.01-45-2677 y forman parte de la póliza los endosos A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10 y A-11 emitidos por BANESCO SEGUROS, S.A.


SEGUNDA: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato No. O-59-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

TERCERA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Artículo 973, del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

CUARTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el artículo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloría General de la República.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panamá, a los Tres (03) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).


POR EL ESTADO


MARUJA G. DE VILLALOBOS
 MINISTRA DE EDUCACIÓN

POR EL CONTRATISTA,


DAVID PERUCHET GARNICA
 CONSORCIO BESIKÓ

REFRENDO


GERARDO SOLÍS
 CONTRALOR GENERAL
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 29/07/2020

