

1300

**REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

ADENDA 2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-25-2016

“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ”.

Entre quienes suscriben, a saber: **MARUJA G. DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. **8-223-2096**, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de **EL ESTADO**, por una parte, y por la otra, **CARLOS ALBERTO RABAT MALLOL**, varón, colombiano, mayor de edad, y naturalizado con cédula de identidad personal No. N-11-581, en su calidad de Vice-Presidente y representante legal de la empresa **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, debidamente inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) Folio N° 722422 del Registro Público de Panamá (se deja constancia que mediante Resolución No. OAL-116 de 27 de abril de 2018, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, se aprobó la fusión de **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.** y **ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.**, resultando **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, como la sociedad sobreviviente), en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, la cual se constituye en el Subrogado Fiador a fin de continuar la ejecución del presente contrato por su propia cuenta y riesgo a través de la empresa **INVERSIONES RLB, S.A., (ADMINISTRACIONES, CONSTRUCCIONES, BIENES Y RAÍCES)**, la cual cuenta con la capacidad técnica y financiera para constituirse en el Tercero Ejecutor, por lo cual las partes han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de Extensión de Tiempo al Contrato No. O-25-2016, de conformidad con lo establecido en el Resuelto No. 64 de 10 de enero de 2018, y Resuelto No. 4268 de 27 de agosto de 2018, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta **ADENDA** modificar el literal “d”, de la Cláusula Tercera y Cuarta, que quedará así:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

“...

d. Entregar la **OBRA** descrita en la cláusula Cuarta, total y debidamente terminada dentro del término de duración **MIL CIENTO TREINTA Y UN (1,131) días calendario**, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

...”

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE balboas con 59/100 (B/. **B/.3,973,607.59**, más el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS balboas con 53/100 (B/. **278,152.53**), según lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecución de la OBRA descrita en la Cláusula Primera, del presente Contrato.

El monto total de este Contrato asciende a la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA balboas con 12/100 (B/. 4,251,760.12)**, con cargo al Fondo Especial de Educación No. 200800700146, donde el Estado se compromete a reforzar la partida presupuestaria para Vigencia 2019:



CONTRALORÍA GENERAL
CONTRALOR GENERAL

ACTIVIDADES	MONTO	TOTAL
DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ	B/. 3,973,607.59	B/. 4,251,760.12
	Cuenta 1 Vigencia 2017 200800700146	B/. 599,974.88
	Saldo del Contrato	B/. 3,651,785.24

A partir del 31 de julio del 2017 la cuenta FECE ESPECIAL, será la del Banco Nacional-Cuenta única del tesoro No. 200800700146.

Los pagos se efectuarán de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de inspección y presentación de cuentas que se le suministrará a EL CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder.

EL ESTADO podrá hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos. El pago final se verificará a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptación final por parte de EL ESTADO).

En virtud del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 594 de 24 de diciembre de 2015, EL ESTADO retendrá el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA aportó el Endoso No.2 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6236 de **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.);** y endoso de extensión de vigencia a la póliza de responsabilidad civil No.RCGE-945 el cual cubre la extensión otorgada.

TERCERO: Tanto **EL ESTADO** como **EL CONTRATISTA** acuerdan que el resto del Contrato O-25-2016, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

CUARTA: El MEDUCA se obliga a practicar las retenciones a que se refiere el artículo 1057-V del Código Fiscal sobre el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) que se cause con motivo de los servicios o la ejecución de la obra por parte de EL TERCERO EJECUTOR, de conformidad al contrato principal, y del mismo modo EL TERCERO EJECUTOR se obliga a remitir a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, las sumas no retenidas en concepto de ITBMS en el Formulario 430.

QUINTA: EL MEDUCA declara expresamente que no trasladará a EL SUBROGADO FIADOR, las obligaciones relacionadas con el ITBMS causado con motivo de los servicios o ejecución de la obra por parte del TERCERO EJECUTOR, y declara expresamente que se retendrá el 50% del ITBMS que cause de los servicios o ejecución de la obra del TERCERO EJECUTOR. INVERSIONES RLB, S.A. con número de Registro Único del Contribuyente (RUC) 245580-1-402365 y D.V. 73 el cual será pagadero al Tesoro Nacional por parte de MEDUCA a nombre del TERCERO EJECUTOR toda vez que al amparo del numeral 11, literal b, parágrafo 8 del artículo 1057-V del Código Fiscal, los Seguros y Reaseguros se encuentran exentos del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Artículo 973 del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.


SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolución Núm.225-DFG del 16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolución Núm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014, emitida por la Contraloría General de la República.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamá, a los Veintidos (22) días del mes de Octubre de dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO,



MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



POR EL CONTRATISTA



CARLOS ALBERTO RABAT MALLOL
ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
(ACERTA SEGUROS, S.A.)

REFRENDO

GERARDO SOLÍS
CONTRALOR GENERAL



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

05/06/2020

